

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010052 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 14 日 (令和 4 年 8 月 16 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管および配水管布設工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ150 築造延長 41.1m 布設延長 39.3m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所 (PRPΦ150 築造延長 42.1m 布設延長 40.8m 楕円人孔 2箇所 公共柵 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	15,620,000 円 (20,431,400 円) (税込み)
⑭変更理由	工事箇所の現況舗装厚が想定よりも厚く、取壊し、処分の数量増および舗装復旧の断面の変更に伴う増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 14 日（令和 4 年 8 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区東福沢地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 東福沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 55箇所（人孔蓋 55箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 3 月 15 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,689,000 円（19,945,200 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議により舗装復旧面積が変更となったことに伴う増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 4 日（令和 4 年 8 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区 舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町中名外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装工 t=5cm 400㎡ t=4cm 40㎡（工期のみ の変更）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 9 月 16 日（令和 4 年 10 月 7 日）
⑬契約金額	13,970,000 円（税込み）
⑭変更理由	受注者の配置技術者が新型コロナウイルス感染症の濃厚 接触者となり、現場の進捗が遅れたことに伴う工期延期

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 4 日 (令和 4 年 8 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道呉羽第 3 処理分 区平岡地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 平岡 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ150 築造延長 308.6m 布設延長 302.3m 1号人孔 7箇所 公共柵 1箇所 (PRPΦ150 築造延 長 311.5m 布設延長 304.3m 1号人孔 8箇所 公 共柵 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,216,000 円 (22,633,600 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削範囲内に地盤改良部が存することが判明したことによ る取壊し費用の追加および地下埋設物の影響による縦断 計画の変更に伴う増額

契約の内容

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	高田組・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ300 築造延長 129.8m 布設延長 125.8m PRPΦ350 築造延長 43.3m 布設延長 42.0m PR PΦ400 築造延長 92.0m 布設延長 88.8m PRP4 50 築造延長 88.6m 布設延長 86.3m VUΦ500 築造延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造 延長 46.0m 布設延長 45.2m
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額	112,200,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	石垣メンテナンス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo.3 汚泥加圧脱水機洗浄装置設置工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚泥加圧脱水機洗浄装置設置 1式
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	37,950,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪新町地区人孔蓋改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 53箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額	18,040,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊島町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 豊島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 Φ200 施工延長 368.3m 更生延長 359.3m Φ250 施工延長 385.4m 更生延長 376.4m 開削工 PRPΦ200 築造延長 230.4m 布設延長 224.0m PRPΦ250 築造延長 42.2m 布設延長 41.3m 1号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額	89,100,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道今泉地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 今泉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 10人孔 目地ずれ抑制工 13人孔 管口耐震化工 6人孔
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	15, 554, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道日之出町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 日之出町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 12人孔 目地ずれ抑制工 17人孔 管口耐震化工 3人孔
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	17,490,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道双代町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 双代町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 7人孔 目地ずれ抑制工 14人孔 管口耐震化工 9人孔
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	16,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040708 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町持田地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町持田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共樹 35箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	18,258,900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替 (その 9) 工事
⑧工事場所	富山市 豊城町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200 築造延長 102.9m 布設延長 101.1m 小口径泥土圧式推進工 HP250 築造延長 162.7m 布設延長 159.3m 推進延長 156.4m 1号人孔 2 箇所 小型人孔 5箇所 公共枿 8箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	90,640,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 27 日 (令和 4 年 8 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ 250 5箇所 Φ 100 104箇所 配水管布設替工 φ 100 2.4m φ 75 7.3m (継手部補強金具設置工 φ 250 6箇所 Φ 100 92箇所 配水管布設替工 φ 100 3.3m φ 75 6.0m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,360,000 円 (18,871,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地掘削した結果、使用資材を変更したこと、継手部補強金具の設置個所が減ったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 24 日 (令和 4 年 8 月 26 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	赤田地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 Φ200 15箇所 Φ150 23箇所 φ75 1箇所 (継手部補強金具設置工 Φ200 13箇所 Φ150 19箇所 φ75 0箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,450,000 円 (9,215,800 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数量が減ったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 30 日 (令和 4 年 8 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 29箇所 (継手部補強金具設置工 φ400 28箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22,550,000 円 (22,079,200 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数量が減ったことによる減額。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 1 日 (令和 4 年 8 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 28箇所 (継手部補強金具設置工 φ400 26箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	23, 320, 000 円 (22, 169, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数量が減ったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 1 日 (令和 4 年 8 月 2 日)
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 22箇所 Φ150 8箇所 配水管布設替工 φ75 5.8m (継手部補強金具設置 工 φ400 29箇所 Φ300 1箇所 Φ150 9箇所 Φ1 00 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22,330,000 円 (26,644,200 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数 量が増えたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 27 日（令和 4 年 8 月 5 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 25箇所（継手部補強金具設置工 φ400 25箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 8 月 19 日（令和 4 年 9 月 16 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,020,000 円（21,256,400 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、下水道引込管が支障となり、そのままでは継手部補強金具が設置できない箇所があったため、下水道引込管を移設としたことによる増工及び工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 3 日（令和 4 年 8 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	米田すずかけ台三丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 米田すずかけ台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 98.9m 配水管仮設工 Φ100 0.3m Φ80 30.2m Φ50 66.5m 給水管取付替工 8箇所（配水管布設替工 Φ100 2.4m Φ75 107.7m 配水管仮設工 Φ80 109.8m Φ50 6.0m 給水管取付替工 13箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 6 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,005,000 円（16,979,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査により既設管位置を確認した結果、配管を修正し異形管を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 30 日（令和 4 年 8 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	上滝地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 35.4m Φ75 1.5m Φ50 112.0m 配水管仮設工 Φ100 39.6m Φ50 120.6m 給水管取付替工 12箇所（配水管布設替工 Φ100 98.9m 配水管仮設工 Φ100 0.6m Φ75 30.2m Φ50 60.5m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 31 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,300,000 円（15,056,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査により既設管位置を確認した結果、配管を修正し異形管を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 31 日（令和 4 年 8 月 19 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	豊若町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 35.4m Φ75 1.5m Φ50 112.0m 配水管仮設工 Φ100 39.6m Φ50 120.6m 給水管取付替工 12箇所（配水管布設替工 Φ100 40.8m Φ75 2.2m Φ50 111.5m 配水管仮設工 Φ100 42.2m Φ50 124.9m 給水管取付替工 13箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 2 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,658,000 円（22,379,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査により既設管位置を確認した結果、配管を修正し異形管を追加したこと及び路盤がセメント改良されていたことからブレーカーによる取壊し作業が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 6 日（令和 4 年 8 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	新庄町二丁目地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ150 85箇所 Φ100 2箇所 φ75 3箇所（継手部補強金具設置工 φ150 71箇所 Φ100 1箇所 φ75 3箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 7 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,315,000 円（17,251,300 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数量が減ったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 6 日（令和 4 年 8 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	新庄町二丁目地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ150 82箇所 Φ100 17箇所（継手部補強金具設置工 φ150 77箇所 Φ100 15箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 7 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,350,000 円（19,509,600 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数量が減ったことによる減額。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 8 日（令和 4 年 8 月 25 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 45箇所 Φ250 4箇所 （継手部補強金具設置工 φ400 46箇所 Φ250 4箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 9 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	36,080,000 円（37,513,300 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削し既設配管を確認した結果、継手部補強金具数量が増えたこと及び「熱中症対策に資する現場管理費補正」を適用したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010023 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 10 日 (令和 4 年 8 月 31 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道長附地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2,935m <sup>2</sup> t=3cm A=584m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=5cm A=2,983m <sup>2</sup> t=3cm A=618m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	25,190,000 円 (26,136,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 13 日（令和 4 年 8 月 19 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	関地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 関 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 208.5m 配水管仮設工 Φ50 215.2m 給水管取付替工 3箇所（配水管布設替工 Φ50 198.5m 配水管仮設工 Φ50 203.6m 給水管取付替工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 14 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 2 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,730,000 円（14,785,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査及び起工測量により既設管位置を確認した結果、配管延長が短くなったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010029 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 20 日 (令和 4 年 8 月 26 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道上飯野新町三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2,804m <sup>2</sup> t=3cm A=249m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=5cm A=2,726m <sup>2</sup> t=3cm A=234m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	20,130,000 円 (19,554,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010033 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 4 日（令和 4 年 8 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道山室地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=250㎡ t=5cm A=1,449㎡ t=3cm A=141㎡（舗装工 t=10cm A=276㎡ t=5cm A=1,391㎡ t=3cm A=158㎡）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 5 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,445,000 円（16,870,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 1 日 (令和 4 年 8 月 26 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道本郷中部地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=1,729㎡ (舗装工 t=5cm A=1,639㎡)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,080,000 円 (12,527,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	泉建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市亀谷 5 9 1 番地 1
⑦工事の名称	西宮地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ250 135.9m
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 21 日
⑬契約金額	16,885,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 20 日 (令和 4 年 8 月 8 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道久郷地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 久郷外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1, 197m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1, 160m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19, 360, 000 円 (19, 113, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる減額。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 31 日（令和 4 年 8 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	五福地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ150 15.3m 仮設管撤去工 φ150 70.5m φ100 0.1m φ50 0.2m（配水管布設工 φ150 16.4m 仮設管撤去工 φ150 70.5m φ100 0.1m φ50 0.2m）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,895,000 円（5,567,100 円）（税込み）
⑭変更理由	村西橋の伏せ越し工の法線・施工方法を決定するにあたり、さや管の深さや位置を正確に把握する為、試掘箇所を追加したこと。現地調査及び起工測定の結果、使用部材の変更、コンクリート構造物の撤去、舗装面積を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010508 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 28 日（令和 4 年 8 月 10 日）
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	山岸地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ200 4.6m 配水管仮設工 Φ150 2.7m Φ100 1.0m 仮設管撤去工 Φ150 107.9m Φ80 2.3m（配水管布設替工 Φ200 3.6m 配水管仮設工 Φ150 1.5m Φ50 0.5m 仮設管撤去工 Φ150 107.9m Φ80 2.3m）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 29 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,310,000 円（1,597,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、既設配水管の埋設深さが図面と相違があったこと、及び、近接する構造物が支障となることが判明し、使用部材を変更する必要性が判明したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 11 日 (令和 4 年 8 月 1 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	栗島一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 栗島一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 15.8m φ75 1.5m φ50 83.9m 舗装本復旧 66.0㎡ (配水管布設替工 φ100 15.8m φ75 1.5m φ50 113.5m 給水管取付替工 4箇所 舗装本復旧 0㎡)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,998,000 円 (9,138,800 円) (税込み)
⑭変更理由	移設依頼元の国交省との再協議の結果、舗装本復旧が不要となったこと。施工範囲の変更が生じたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010512 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	神通本町一丁目地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 神通本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 15.3m 配水管切り回し工 Φ150 3.5m Φ100 6.6m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ150 32.8m
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	9,020,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 17 日（令和 4 年 8 月 26 日）
⑤契約業者名	山岸建設・羽根建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 古寺外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 Φ1000 推進工法用鉄筋コンクリート管 推進工 L=27.3m 円形ライナープレート立坑 Φ4000 1箇所 円形ライナープレート立坑 Φ3000 1箇所（防 護管推進工 Φ1000 推進工法用鉄筋コンクリート管 推 進工 L=27.3m 円形ライナープレート立坑 Φ4000 1 箇所 円形ライナープレート立坑 Φ3000 1箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 3 月 18 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	124,069,000 円（132,719,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、発進立坑の地盤改良範囲の上部に既設北部 幹線が布設されていることが判明し、当初設計の二重管ス トレーナ工法では地盤が隆起し管が抜け出す恐れがあるこ とから地盤改良工法を地盤隆起の少ない二重管ダブルパ ッカー工法に変更し、既設北部幹線に離脱防止金具を設 置したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	佐藤鉄工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	中新川郡立山町銚木 2 2 0 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具作製 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要	支持金具塗装工 45組 運搬・架設工 1式
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	6,985,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	富山工務所・サプラ・中央管機カクキューJV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ400 207.6m
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 4 月 28 日
⑬契約金額	237,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	赤田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 43.9m
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 14 日
⑬契約金額	3,135,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=1,660m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 11 日
⑬契約金額	21,120,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 7 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ450 0.3m φ400 19.2m φ300 18.8m
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 2 日
⑬契約金額	15,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 12 日
⑤契約業者名	サンコー・北陸興和産業・北陸工販舎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	東上下水道サービスセンター中央監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	中央監視装置更新工 東猪谷浄水場一式 舟渡配水池一式 小糸加圧ポンプ場一式 寺津浄水場一式 上大久保浄水場一式 大野浄水場一式 善名浄水場一式 低区浄水場一式 上滝浄水場一式 上野加圧場一式 既設クラウド監視機機能増設 片掛配水池 他 13 機場
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	176,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010515 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	婦中町富崎地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町富崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 200$ 15.2m $\Phi 75$ 0.2m 配水管仮設工 $\Phi 150$ 44.1m
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	12,397,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010516 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	八尾町杉田地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町杉田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ75 18.7m 配水管閉塞工 Φ75 2箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額	2,420,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060341 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機室給気ファン更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	遠心濃縮機室給気ファンの更新 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	2,805,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066206 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 2-3 消化ガス流量計修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	No. 2-3消化ガス流量計の修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 15 日
⑬契約金額	1,617,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1030383 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 10 日（令和 4 年 8 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	城山配水池水位計取替工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水位計 1 台（工期のみの変更）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 9 月 30 日（令和 5 年 1 月 13 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,386,000 円（1,386,000 円）（税込み）
⑭変更理由	発注時は、水位計納期が 4 か月であったが、新型コロナウイルス感染症による工場等の停止やウクライナ情勢による半導体不足が原因で、水位計の検出部品に納期遅延が発生している。そのため、製造会社の水位計納期に遅延が発生しており、現在の契約工期では製造会社から納入が困難なことによる工期延長



契約の内容

①契約番号	第 1020404 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	綾田町二丁目地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し φ100 1か所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	3,674,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060351 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	金屋企業団地汚水中継ポンプ所No.2 ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ポンプ修繕 1台
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	4,726,700 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067018 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社共成
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 8 番 3 1 号
⑦工事の名称	横越地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 横越外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 3箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 24 日
⑬契約金額	1, 518, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067022 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	中島二丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 中島二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 7箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 24 日
⑬契約金額	2,233,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067515 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	針原第 1 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 宮町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ポンプ修繕 2台
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 20 日
⑬契約金額	2,981,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067518 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	呉羽駅前排水ポンプ場高圧引込ケーブル修繕
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高圧ケーブル取替
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額	2,439,800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036257 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	古里低区配水場高区送水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	古里低区配水場高区No.2送水ポンプ取替 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 8 日
⑬契約金額	1,540,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066552 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田浄化センターし渣脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	破砕機取替修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 31 日
⑬契約金額	2,970,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1033261 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	庵谷配水池配水流量計外取替工事
⑧工事場所	富山市 庵谷外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	配水流量計取替2箇所 水位計取替1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額	3,905,000 円 (税込み)