

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 20 日（令和 5 年 1 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪新町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 52箇所（人孔蓋 51箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 21 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,480,000 円（19,947,400 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議により交通誘導員を増員したため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 18 日（令和 5 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	柿本商会・ユウディケー・アルタ・富山電設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築（その 1）機械設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	最初沈殿池設備 1 式 最終沈殿池設備 1 式 ゲート設備 1 式 脱水機棟脱臭装置 1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 27 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額	252, 104, 600 円（税込み）
⑭変更理由	別工事である電気設備工事の使用機器の納期遅れにより、電気設備工事との工程調整が生じたことによる工期延期

契約の内容

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 12 日
⑤契約業者名	増山電業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市五福 3 6 0 1 番地 1 3
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築電気設備改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	自動火災報知設備 1式 拡声設備 1式 電灯設備 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額	17,875,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 20 日（令和 5 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター水処理施設自動採水設備整備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	自動採水器設置 7台（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 21 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 27 日（令和 5 年 3 月 10 日）
⑬契約金額	15, 250, 400 円（税込み）
⑭変更理由	電子部品などの資材供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 11 日 (令和 5 年 1 月 17 日)
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	(余フ) 富山公共下水道不二越処理分区山室地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋 51箇所 (人孔蓋 51箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,458,000 円 (19,285,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量により、舗装復旧面積が増となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 22 日（令和 5 年 1 月 20 日）
⑤契約業者名	五本建設・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町三丁目地区浸水対策（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 米田町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート900×1200 L=55. 4m ボックスカルバート3200×1200 L=8. 2m ボックスカルバート1300×1200 L=12. 1m ボックスカルバート700×800 L=83. 6m（ボックスカルバート900×1200 L=55. 4m ボックスカルバート3200×1200 L=8. 2m ボックスカルバート1300×1200 L=12. 0m ボックスカルバート700×800 L=79. 6m）
⑪工期（自）	令和 4 年 3 月 23 日
⑫工期（至）	令和 5 年 2 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	126, 500, 000 円（123, 532, 200 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削に伴う産業廃棄物が当初の想定より少なかったことにより、運搬、処分費が減となったため。

契約の内容 工期

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 11 日
⑤契約業者名	水機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 1 7 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道辻ヶ堂排水区辻ヶ堂第一排水樋管設備 電動化工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	排水樋管設備電動化 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 31 日 (令和 5 年 12 月 8 日)
⑬契約金額	15,620,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 16 日（令和 5 年 1 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道八尾地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充工事
⑧工事場所	富山市 八尾町鏡町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	監視制御設備 1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 27 日（令和 5 年 3 月 24 日）
⑬契約金額	18,700,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040711 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 14 日 (令和 5 年 1 月 13 日)
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道田島第 3 処理分区婦中町下轡田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200mm 築造延長 L=60.0m 布設延長 L=57.3m PRP φ 150mm 築造延長 L=11.0m 布設延長 L=10.1m 1号人孔 N=4箇所 公共柵 N=3箇所 (開削工 PRP φ 200mm 築造延長 L=69.1m 布設延長 L=65.5m PRP φ 150mm 築造延長 L=11.0m 布設延長 L=10.1m 1号人孔 N=5箇所 公共柵 N=4箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,690,000 円 (10,072,700 円) (税込み)
⑭変更理由	工事箇所近隣の新たな下水管布設要望に伴い延長が増となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3064003 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 22 日 (令和 5 年 1 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島蜷川線街路事業に伴う下水管撤去(その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	撤去工 VUΦ150mm 延長18.3m VUΦ200mm 延長65.9m HPΦ250mm 延長65.9m HPΦ300mm 延長41.2m (撤去工 VUΦ150mm 延長18.3m VUΦ200mm 延長65.9m HPΦ250mm 延長17.4m HPΦ300mm 延長39.5m モルタル充填 HPΦ250mm 77.4m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,400,000 円 (11,511,500 円) (税込み)
⑭変更理由	道路管理者と協議した結果、開削工法の一部をモルタル充填工法に変更したことにより、施工必要数量の減工による減額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 1 日（令和 5 年 1 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	古里低区配水池外遠方監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	計装設備更新工 遠方監視装置更新工（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 10 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	73,150,000 円（73,150,000 円）（税込み）
⑭変更理由	半導体の世界的な供給不足の影響により、電子部品が入手困難な状況が続き、機器製作に支障をきたし、納期に遅れが発生したことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日 (令和 5 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	下井田新第 1 水源導水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	導水管布設替工 Φ200 6.9m Φ150 1.8m 取水ポンプ室改修工 1式 (導水管布設替工 Φ200 8.2m Φ150 1.7m 取水ポンプ室改修工 1式)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,455,000 円 (4,671,700 円) (税込み)
⑭変更理由	当初設計では既設K形管に継手部補強金具を設置することとしていた区間について、試掘した結果、コンクリート防護されていることが判明したため、布設替による更新へと変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 14 日（令和 5 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	八尾町平沢地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町平沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 446.6m φ75 0.2m 給水管 取付替工 4箇所（配水管布設工 φ100 435.5m φ 75 0.2m 給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 15 日
⑫工期（至）	令和 5 年 2 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	45,650,000 円（43,562,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、配水管の布設延長の短縮。及び、既設給水管の法線を変更する必要があるが判明し、土工が減ったことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 1 日（令和 5 年 1 月 20 日）
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	山田宿坊地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 山田宿坊 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 100 11.6m ϕ 75 343.0m 給水管取付替工 9箇所（工期延長のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 3 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑬契約金額	26,510,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘により既存管位置を確認したところ、既設 VP 管が設計位置よりも道路中央側に布設されていることが判明し、当該道路は、幅員が狭いことから新管布設位置が既設管と近接するため、施工時に既設 VP 管の破損や継手が抜ける可能性を考慮し、人力による施工量が増加したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 17 日 (令和 5 年 1 月 20 日)
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	米田すずかけ台三丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 米田すずかけ台三丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 2.1m φ75 226.2m 配水管仮設工 φ100 5.2m φ80 228.8m φ65 0.5m φ50 4.0m 給水管取付替工 16箇所 (配水管布設替工 φ100 4.6m φ75 223.1m 配水管仮設工 φ100 6.0m φ80 235.7m φ50 3.8m 給水管取付替工 16箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	34,595,000 円 (34,923,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、仮設管を布設する際に地下の防火水槽に干渉することが判明したため、迂回したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 19 日 (令和 5 年 1 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 100 11.4m ϕ 75 229.7m 配水管仮設工 ϕ 80 19.6m ϕ 50 1.0m 給水管取付替工 12箇所 (配水管布設替工 ϕ 100 7.1m ϕ 75 230.3m 配水管仮設工 ϕ 80 17.1m ϕ 50 0.5m 給水管取付替工 12箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,530,000 円 (24,660,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により既存管理設位置を確認した結果、車道外側線を復旧する必要があることによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 6 日 (令和 5 年 1 月 6 日)
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	豊田町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 Φ150 1.9m Φ100 95.9m Φ50 60.0m 配水管仮設工事 Φ100 93.1m Φ50 54.5m 給水管取付替工 16箇所 (配水管布設替工事 Φ150 1.4m Φ100 91.3m Φ50 50.8m 配水管仮設工事 Φ100 106.0m Φ50 45.6m 給水管取付替工 16箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,176,000 円 (21,347,700 円) (税込み)
⑭変更理由	メーター廻りの施工について同意を得られなかった4軒について、宅内を施工せず道中接続に変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 6 日（令和 5 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	豊田町一丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 Φ100 150.9m 配水管仮設工事 Φ100 156.1m Φ80 1.5m 給水管取付替工 14箇所（配水管布設替工事 Φ100 153.5m 配水管仮設工事 Φ100 156.8m Φ80 0.6m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 7 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 20 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,000,000 円（22,765,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設管高さが設計と現地に相違があるため異形管を増やしたことや、下水取付管が支障となる箇所について土被りを深くしたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 3 日 (令和 5 年 1 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	豊田町一丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 Φ100 138.1m 配水管仮設工事 Φ100 144.2m Φ80 1.5m 給水管取付替工 13箇所 (配水管布設替工事 Φ100 140.3m 配水管仮設工事 Φ100 134.7m Φ50 0.6m 給水管取付替工 13箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,130,000 円 (20,365,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設管高さが設計と現地に相違があるため異形管を増やしたことや、下水取付管が支障となる箇所について土被りを深くしたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 31 日 (令和 5 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 100 11. 0m ϕ 50 206. 2m 配水管仮設工 ϕ 100 13. 5m ϕ 80 4. 8m ϕ 50 213. 6m 給水管取付替工 20箇所 (配水管布設替工 ϕ 100 3. 5m ϕ 75 1. 0m ϕ 50 217. 2m 配水管仮設工 ϕ 100 14. 1m ϕ 80 1. 6m ϕ 50 224. 6m 給水管取付替工 21箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24, 750, 000 円 (25, 194, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設管高さが設計と現地に相違があるため異形管を増やしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010073 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 1 日（令和 5 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 150 0. 4m φ 100 129. 6m φ 75 16. 9m 配水管仮設工 φ 150 0. 1m φ 100 130. 7 m φ 80 15. 8m φ 50 1. 0m 給水管取付替工 18 箇所（配水管布設替工 φ 150 0. 4m φ 100 133. 3 m φ 75 12. 5m 配水管仮設工 φ 100 137. 6m φ 8 0 16. 5m 給水管取付替工 15箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 10 日（令和 5 年 2 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23, 980, 000 円（22, 361, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	給水管取付替について、お客様から給水管廃止届が提出され給水管取付替件数を変更したこと及び宅内の掘削許可がいただけず道中接続としたことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 7 日（令和 5 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	豊田町一丁目地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 75$ 184.5m $\phi 50$ 30.7m 配水管仮設工 $\phi 80$ 178.4m $\phi 50$ 31.5m 給水管取付替工 18箇所（工期延長のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 10 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑬契約金額	24,145,000 円（税込み）
⑭変更理由	地下水位が高く、軟弱な砂層で地山が自立しない状況であり、作業員の安全性を確保する目的で土留め掘削に変更したため、施工に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010078 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 1 日 (令和 5 年 1 月 13 日)
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 42.9m φ75 2.5m φ50 5 5.4m 配水管仮設工 φ100 42.0m φ80 5.4m φ 50 60.7m 給水管取付替工 10箇所 (配水管布設替 工 φ100 43.4m φ75 2.4m φ50 60.0m 配水 管仮設工 φ100 50.0m φ80 4.0m φ50 65.0m 給水管取付替工 10箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,720,000 円 (17,986,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設管高さが設計と現地に相 違があるため異形管を増やしたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 10 日 (令和 5 年 1 月 13 日)
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町塚原地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町塚原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 33.9m (配水管布設工 Φ50 33.4m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,750,000 円 (2,857,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、暗渠底面が想定より深かったことにより、土工が増加したこと及び使用資材が変更となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010087 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道須原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=5cm A=2, 370m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	17, 325, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010088 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	二俣地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 二俣 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 83.9m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額	4,840,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010516 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 30 日 (令和 5 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	八尾町杉田地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町杉田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 18.7m 配水管閉塞工 Φ75 2箇所 (配水管布設替工 Φ75 24.2m 配水管閉塞工 Φ75 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,420,000 円 (2,516,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び現地調査した結果、当初設計の閉塞位置に重量式擁壁が埋設されていることと、近くに継手部があることから、閉塞位置を変更したことにより、布設延長が増工となったことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010518 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 24 日（令和 5 年 1 月 20 日）
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	城川原三丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 城川原三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ200 15.0m φ150 104.3m φ75 0.2m 配水管仮設工φ150 4.4m 給水管取付替工 4箇所（配水管布設替工 φ200 15.0m φ150 99.0m φ75 0.2m 配水管仮設工φ150 4.4m φ100 1.0m 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 25 日
⑫工期（至）	令和 5 年 2 月 3 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,300,000 円（14,798,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設台帳との埋設深さに相違があったことに伴い、使用材料を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010519 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	桃井町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150$ 41.7m $\phi 75$ 8.8m 仮設管撤去工 $\phi 100$ 23.7m $\phi 80$ 15.8m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	11,198,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	礪部町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 礪部町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 150$ 33.1m $\phi 80$ 0.9m $\phi 50$ 6.6m
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	4,939,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040659 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 1 日 (令和 5 年 1 月 13 日)
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	婦中町島田地区配水管廃止 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町島田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	既設管撤去工 $\Phi 75$ 16.2m $\Phi 50$ 98.1m 舗装復旧工 $t=5\text{cm}$ $A=28\text{m}^2$ (既設管撤去工 $\Phi 75$ 25.3m $\Phi 30$ 124.5m 舗装復旧工 $t=5\text{cm}$ $A=27.9\text{m}^2$)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,245,000 円 (3,778,500 円) (税込み)
⑭変更理由	当初未舗装の状態での現場着手予定であったが、市営住宅課との再協議で舗装された状態で施工を行う事となり、舗装版の破碎、処分量が増えたこと及び、試掘、起工測定の結果、撤去する管の延長及び布設位置が既設台帳と異なり、撤去延長が増加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040660 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	神通町一丁目地区配水管廃止 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	配水管廃止工 φ150 68.0m φ100 24.1m
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	2,860,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1990718 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	水橋館町地区舗装復旧修繕
⑧工事場所	富山市 水橋館町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=5cm A=20m ² t=3cm A=4m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額	1,320,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067041 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 1 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	文京町一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 文京町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 8箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 13 日
⑬契約金額	2,805,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067046 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	町村一丁目地区人孔蓋受枠（その 2）修繕
⑧工事場所	富山市 町村一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 7箇所
⑪工期（自）	令和 5 年 2 月 1 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	2,970,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067047 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	森三丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 森三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 10箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	4,382,400 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067755 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日（令和 5 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	株式会社ミヤシゲテクノ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高岡市オフィスパーク 1 0 番 1
⑦工事の名称	晴巒台南汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No1・2ポンプ修繕 一式（No1・2ポンプ修繕 一式）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 3 月 15 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,639,000 円（1,843,600 円）（税込み）
⑭変更理由	作業前調査において、当初交換を予定していなかったポンプの主要部品である主軸の劣化を確認し、放置するとさらなる故障が発生する恐れがあるため、主軸の追加修繕を行うことによる増額及び工期の延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3067758 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 22 日 (令和 5 年 1 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田 2 号汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 山田湯 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	No1・2ポンプ修繕 一式 (No1・2ポンプ修繕 一式)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日 (令和 5 年 3 月 20 日)
⑬契約金額	3,894,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルス等の影響により、国内の生産拠点が度重なる操業停止をしたことで、部品納入が遅れたことによる工期の延長。

契約の内容

①契約番号	第 1033264 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 1 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大野浄水場圧力タンク設置工事
⑧工事場所	富山市 大野 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	圧力タンク設置一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 22 日
⑬契約金額	4,785,000 円 (税込み)