

契約の内容

①契約番号	第 3010063 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 9 日
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道牛島本町一丁目第一排水区牛島本町一丁目地区浸水対策 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	5号人孔 N=1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 7 月 28 日
⑬契約金額	36,080,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040708 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 22 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町持田地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町持田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共樹 35箇所（公共樹 28箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18, 258, 900 円（15, 437, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	当初見込んでいた公共樹設置申請数を下回ったため、施 工箇所数を減としたことによる減額変更

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 6 日 (令和 5 年 3 月 8 日)
⑤契約業者名	角地建設・日本海建興 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下新第 1 排水区下新本町地区下新川雨水幹線築造 (第 11 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	現場打ボックスカルバート(3, 500×1, 700) L=58. 6 m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 15 日 (令和 5 年 8 月 31 日)
⑬契約金額	166, 100, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	鋼矢板の作成や圧入機械の手配に不測の日数を要したことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 28 日（令和 5 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	NES 株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市五福 1 0 3 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道雨水幹線水路監視装置遠方監視設備機能拡充工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	監視設備 19台（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 31 日（令和 5 年 5 月 19 日）
⑬契約金額	4,242,700 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 10 日（令和 5 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター汚水ポンプ施設電力量計整備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	電力量計 2 台（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 31 日（令和 5 年 8 月 25 日）
⑬契約金額	3,190,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040711 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 14 日（令和 5 年 3 月 20 日）
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道田島第 3 処理分区婦中町下轡田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200mm 築造延長 L=69.1m 布設延長 L=65.5m PRP φ 150mm 築造延長 L=11.0m 布設延長 L=10.1m 1号人孔 N=5箇所 公共柵 N=4箇所（開削工 PRP φ 200mm 築造延長 L=63.5m 布設延長 L=60.8m PRP φ 150mm 築造延長 L=10.0m 布設延長 L=9.1m 1号人孔 N=3箇所 楕円人孔 N=2箇所 公共柵 N=4箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 17 日（令和 5 年 4 月 21 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,072,700 円（10,325,700 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削範囲内に地盤改良部があったため取壊し費用の追加による増額変更 他工事との調整により着手に不測の日数を要したことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 17 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区西山王町地区浸水対策 下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西山王町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ300 築造延長 25.2m 布設延長 24.3m PRPΦ350 築造延長 27.0m 布設延長 25.9m PRP450 築造延長 72.3m 布設延長 70.1m HPΦ600 築造延長 69.3m 布設延長 66.6m 取付管 N=19箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 2 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 31 日（令和 6 年 1 月 31 日）
⑬契約金額	54,230,000 円（税込み）
⑭変更理由	国からの繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3060342 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 3 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機軸封水用給水ポンプ更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	遠心濃縮機軸封水用給水ポンプ更新 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 31 日
⑬契約金額	4, 250, 400 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060344 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターボイラー棟外無停電電源装置更新 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	無停電電源装置更新 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 7 月 31 日
⑬契約金額	2,387,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060340 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 13 日（令和 5 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 4 系水処理設備現場盤シーケンサ取替工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	4系水処理設備現場盤(5面)のシーケンサ取替え 一式 (工期延期のみ)
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 15 日（令和 5 年 8 月 31 日）
⑬契約金額	126,500,000 円（税込み）
⑭変更理由	世界的な資材の不足により、機器製作に遅れが生じていることによる工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 27 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi$ 800 157. 5m (配水管布設替工 $\phi$ 800 157. 4m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	82, 261, 300 円 (82, 871, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、水道管布設位置が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 8 日（令和 5 年 3 月 30 日）
⑤契約業者名	富山工務所・サプラ・中央管機カクユーJV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ400 207.6m（配水管布設工 φ400 207.5m）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 9 日
⑫工期（至）	令和 5 年 4 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	237,600,000 円（238,035,600 円）（税込み）
⑭変更理由	添架管接続箇所の調査のため試掘を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 7 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ450 0.3m φ400 18.7m φ300 18.8m (配水管布設替工 φ450 0.3m φ400 17.9m φ300 18.9m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,937,800 円 (19,804,400 円) (税込み)
⑭変更理由	既設管連絡及び洗管を影響の少ない夜間に行うことにしたことによる増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 21 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	上水道水橋石割地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋石割 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,409m <sup>2</sup> t=5cm A=57m <sup>2</sup> t=3cm A=6m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1,330m <sup>2</sup> t=5cm A=43m <sup>2</sup> t=3cm A=14m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,030,000 円 (18,976,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 2 日 (令和 5 年 3 月 10 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi$ 100 88.4m $\phi$ 75 2.0m $\phi$ 50 199.4m 配水管仮設工 $\phi$ 100 90.0m $\phi$ 80 2.0m $\phi$ 50 204.3m 給水管取付替工 25箇所 (配水管布設替工 $\phi$ 100 93.3m $\phi$ 75 2.0m $\phi$ 50 202.3m 配水管仮設工 $\phi$ 100 95.0m $\phi$ 80 2.0m $\phi$ 50 204.3m 給水管取付替工 25箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	36,410,000 円 (35,874,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、既設管連絡位置が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010071 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 28 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	蓮町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 9.1m φ75 173.4m φ50 61.0m 配水管仮設工 φ100 2.8m φ80 194.3m φ50 71.0m 給水管取付替工 23箇所（配水管布設替工 φ100 8.1m φ75 174.1m φ50 65.3m 配水管仮設工 φ100 0.2m φ80 193.4m φ50 68.6m 給水管取付替工 23箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,770,000 円（32,455,500 円）（税込み）
⑭変更理由	既設給水管連絡において、地権者の希望に沿った位置に変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 8 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 135.9m φ50 4.4m 配水管 仮設工 φ80 146.4m φ50 5.7m 給水管取付替工 16箇所（配水管布設替工 φ75 131.3m φ50 4.4 m 配水管仮設工 φ80 145.9m φ50 6.4m 給水管 取付替工 16箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 9 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,890,000 円（20,897,800 円）（税込み）
⑭変更理由	既設地盤改良層の掘削において、当初残土を廃棄物として処分することとしていたが、発生土として処分できることが判明したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 8 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 75 10.4m φ 50 121.6m 配水管仮設工 φ 80 2.7m φ 50 125.7m 給水管取付替工 10箇所（配水管布設替工 φ 75 9.9m φ 50 120.0m 配水管仮設工 φ 80 5.3m φ 50 126.0m 給水管取付替工 10箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 9 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,500,000 円（14,923,700 円）（税込み）
⑭変更理由	既設地盤改良層の掘削において、当初残土を廃棄物として処分することとしていたが、発生土として処分できることが判明したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010331 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 15 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道新屋地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2,750m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=5cm A=2,680m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,480,000 円 (17,842,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010332 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 19 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道宮園町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2, 283m <sup>2</sup> t=3cm A=47 m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=5cm A=2, 310m <sup>2</sup> t=3cm A=61m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17, 710, 000 円 (17, 242, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 14 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	田中町四丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 田中町四丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ50 42.4m 既設管撤去工 φ100 40.0m 配水管布設工 φ150 0.4m φ100 57.7 m 配水管廃止工 φ75 4.0m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 φ50 43.5m 既設管撤去工 φ100 40.0m 配水管布設工 φ150 0.4m φ100 56.8m 配水管廃止工 φ75 3.0m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,932,000 円（10,193,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、ボックスカルバートが支障となることが判明し、使用部材の追加及び土工が増えたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010087 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 17 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道須原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2, 370m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=5cm A=2, 217m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17, 325, 000 円 (16, 259, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010519 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 20 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	桃井町一丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ150 41.7m φ75 8.8m 仮設管撤去工φ100 23.7m φ80 15.8m 給水管取付替工 3箇所（配水管布設替工 φ150 37.2m φ100 0.4 φ75 10.2m 仮設管撤去工φ100 23.7m φ80 15.8m 給水管取付替工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 23 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,198,000 円（11,393,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管の位置及び深さが設計と異なっていたため使用資材及び延長が変更となったことによる増額。また、下水管上越し部において、NTT 管が支障となり布設法線を変更したことで、延長及び使用資材が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040660 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 19 日（令和 5 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	神通町一丁目地区配水管廃止（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管廃止工 φ150 68.0m φ100 24.1m（配水管廃止工 φ150 34.0m φ100 26.0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 20 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,860,000 円（2,621,300 円）（税込み）
⑭変更理由	県土木と再協議した結果、神通町一丁目地内の既設水道管の撤去範囲を一部、県土木の道路改良工事にて撤去することとなった為、撤去延長が減工となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 31 日 (令和 5 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	磯部町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 磯部町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 φ150 33.1m φ80 0.9m φ50 6.6m (配水管仮設工 φ150 38.0m φ50 3.0m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,939,000 円 (6,025,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管の位置及び深さが設計と異なっていたため延長及び土被りが変更となったこと、及び下水道課との現地協議の結果、下水道工事で消雪管を撤去する作業スペース確保のために、仮設管の土被りを大きくしたことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1036267 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 1 日（令和 5 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下井田新浄水場取水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No. 1取水ポンプ取替 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 31 日（令和 5 年 8 月 30 日）
⑬契約金額	2,750,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルスの影響により海外生産拠点が度重なる操業停止したことにより半導体不足が続き取水ポンプの納入が遅れたことによる工期延長。