

令和5年6月市議会定例会 建設部 議案説明資料

目 次

【予算案件】

- | | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | 令和5年6月建設部補正予算（案）総括表 | 1 頁 |
| 2 | 橋りょう維持補修事業費について | 2 頁 |

【契約案件】

- | | | |
|---|--------------|-----|
| 3 | 工事委託契約締結について | 3 頁 |
| 4 | 工事請負契約締結について | 5 頁 |

【報告案件】

- | | | |
|---|---------------------------|-----|
| 5 | 令和4年度富山市繰越明許費繰越計算書の内訳について | 6 頁 |
|---|---------------------------|-----|

1 令和5年6月 建設部補正予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考 (事業名)
建設部合計	10,899,128	40,000	10,939,128	
(款8)土木費	10,876,108	40,000	10,916,108	
(項1)土木管理費	697,032	0	697,032	
(項2)道路橋りょう費	5,835,235	40,000	5,875,235	橋りょう維持補修事業費 40,000
(項3)河川水路費	720,364	0	720,364	
(項4)港湾費	2,478	0	2,478	
(項5)都市計画費	2,934,603	0	2,934,603	
(項6)住宅費	686,396	0	686,396	
(款11)災害復旧費	23,020	0	23,020	
(項2)公共土木施設災害復旧費	23,020	0	23,020	

【橋りょう維持補修事業費】

2 橋りょう維持補修事業費について

[道路構造保全対策課]

(1) 補正額 40,000千円

財源内訳	国庫補助	22,000千円
	市債	16,200千円
	一般財源	1,800千円

(2) 補正目的

国の内示額増による補助金を活用し、事業の進捗を図るもの。

(3) 補正内容

国の内示額増に伴う補正 40,000千円

(委託料 6,000千円、工事請負費 34,000千円)

地域名	箇所名(路線名)	事業内容
富山地域外	山室橋外(中市不二越町線外)	小規模橋梁補修

【契約案件】

3 工事委託契約締結について

[道路整備課]

○高山本線婦中鵜坂・西富山間市道金屋線跨線橋新設工事委託

委託概要：下部工 2基
 上部工 1式
 支障物移転 1式

契約の方法：随意契約

予定価格：693,293,530円

契約の金額：693,293,530円

完成期限：令和8年3月31日

契約の相手方：西日本旅客鉄道株式会社金沢支社



○北陸自動車道を跨ぐ鷹の橋の撤去工事等に関する業務委託

委託概要：北陸自動車道を跨ぐ「鷹の橋」が老朽化しているため撤去するもの。

(諸元)

橋長 L = 59.6 m、幅員 W = 5.5 m

橋梁形式：PC斜材付π型ラーメン橋

架設年：昭和50年


契約の方法：随意契約

予定価格：1,799,617,730円

契約の金額：1,799,617,730円

施行期間：契約締結日～令和7年3月31日

契約の相手方：中日本高速道路株式会社



4 工事請負契約締結について

[道路整備課]

○富山市ブルーバール広場（ゾーンC）再整備工事

工事概要：延長：100m 幅員：30m
園路広場整備工 1式
電気設備工 1式
雨水排水設備工 1式 外


契約の方法：一般競争入札

予定価格：261,360,000円

契約の金額：260,700,000円

工期：契約締結日の翌開庁日 ～ 令和6年3月15日

契約の相手方：日本海建興・角地建設富山市ブルーバール広場（ゾーンC）
再整備工事共同企業体



5 令和4年度富山市繰越明許費繰越計算書の内訳について

(1) 概要

令和4年度予算に係る事業のうち、国の補正による交付金を活用する事業や関係機関との調整等に日数を要した事業について、事前に翌年度（令和5年度）へ繰り越す限度額を定めたものの実績の内訳を示すもの。

計78件 総額 2,031,374,553円

(2) 一般会計繰越内訳書

(単位：円)

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算 計上 時期	完成 予定	繰越理由等	
8 土木費	2 道路橋 りょう費	道路維持管理費 ・道路付属物補修工事 工事請負費	9,400,000	9,400,000	3月補正	R5.12	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。	
		道路維持管理費の計	9,400,000	9,400,000				
		道路維持補修事業費 ・道路付属物補修工事 工事請負費	4,220,000	4,220,000	3月補正	R5.9		国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		道路維持補修事業費 ・砂蔵トンネル補修事業 工事請負費	15,000,000	15,000,000	当初予算	R5.9		近接する鉄道事業者との協 議に不測の日数を要したた め。
		道路維持補修事業費 ・特定道路土工構造物点検業務 委託料	17,400,000	14,000,000	当初予算	R5.6		点検に係る工期や足場等に ついて、道路管理者との協 議に不測の日数を要したた め。
		道路維持補修事業費の計	36,620,000	33,220,000				
		雪対策事業費 ・富山市管理消雪装置稼働状況把握 システム構築業務委託 委託料	14,190,000	0	当初予算			繰越なし
		雪対策事業費 ・八尾地域9系統外消雪ポンプ更新 工事 工事請負費	12,457,000	0	6月補正			繰越なし
		雪対策事業費 ・大山地域消雪施設装置用地取得事 業 委託料・手数料	1,000,000	1,000,000	流用	R5.9		地権者との折衝に不測の日 数を要したため。
		雪対策事業費 ・東大久保下大久保線外 工事請負費	16,000,000	16,000,000	3月補正	R6.3		国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		雪対策事業費の計	43,647,000	17,000,000				
		リフレッシュ事業費 宝町大泉東町線外 工事請負費	15,202,000	0	当初予算			繰越なし
		リフレッシュ事業費 速星萩島線外 工事請負費	10,000,000	10,000,000	3月補正	R6.3		国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費の計	25,202,000	10,000,000				
		市道整備事業費 ・富山駅北9号線舗装工事 工事請負費 (生島町地内)	24,000,000	24,000,000	3月補正	R5.8		3月補正予算により発注す ることから、適切な工期を 確保するため。
		市道整備事業費 ・水橋伊勢屋肘崎線道路改良事業 工事請負費 (水橋中村地内)	40,500,000	0	当初予算			繰越なし
		市道整備事業費 ・八ヶ山石坂線道路改良事業 工事請負費 (百塚外地内)	3,500,000	1,004,220	当初予算	R5.9		関係者との協議に不測の日 数を要したため。
		市道整備事業費 ・大町本郷線道路改良事業 工事請負費、公有財産購入費 (大町地内)	20,000,000	19,471,344	当初予算	R5.10		地権者との用地交渉に不測 の日数を要したため。
		市道整備事業費 ・大泉南部線道路改良事業 工事請負費 (大泉地内)	6,000,000	5,222,400	当初予算	R5.5		関係者との協議に不測の日 数を要したため。
		市道整備事業費 ・水橋田伏3号線道路改良事業 公有財産購入費 (水橋田伏地内)	1,250,000	227,418	当初予算	R5.5		地権者との協議に不測の日 数を要したため。

市道整備事業費 ・中沖11号線道路改良事業 工事請負費 (中沖地内)	6,400,000	0	当初予算		繰越なし
市道整備事業費 ・高木10号線道路改良事業 工事請負費 (高木西地内)	3,055,000	22,195	当初予算	R5.9	関連工事との調整に不測の日数を要したため。
市道整備事業費 ・田島鵜坂線道路改良事業 工事請負費 (婦中町羽根新外地内)	19,200,000	19,174,000	当初予算	R5.5	入札不調により、十分な工事日数の確保ができなかったため。
市道整備事業費 ・田島鵜坂線道路改良事業 工事請負費 (婦中町羽根新外地内)	2,800,000	2,775,000	当初予算	R5.5	入札不調により、十分な工事日数の確保ができなかったため。
市道整備事業費 ・工業センター線道路改良事業 工事請負費 (長附外地内)	4,700,000	0	当初予算		繰越なし
市道整備事業費 ・鵜坂速星線道路改良事業 補償金 (婦中町田島地内)	3,100,000	1,463,839	当初予算	R5.5	支障となる電柱移設に伴い発生する停電作業の地元調整に、不測の日数を要したため。
市道整備事業費 ・プールパール再整備事業 工事請負費 (牛島新町外地内)	83,004,000	71,926,200	当初予算	R6.3	関係者との協議に不測の日数を要したため。
市道整備事業費 ・神通寺町線道路改良事業 工事請負費(五福地内)	10,000,000	0	12月補正		繰越なし
市道整備事業費 ・町村線道路改良事業 工事請負費 (町村地内)	724,000	724,000	3月補正	R5.6	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費 ・高木10号線道路改良事業 工事請負費 (高木西地内)	10,000,000	10,000,000	3月補正	R5.9	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費 ・岩木長附線外道路改良事業 工事請負費、委託料 (長附外地内)	6,000,000	6,000,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費 ・鵜坂速星線外道路改良事業 工事請負費、補償金 (婦中町田島外地内)	10,600,000	10,600,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費 ・上二杉下大久保線道路改良事業 工事請負費 (中大久保地内)	4,000,000	4,000,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費 ・今泉安養寺線外舗装補修事業 工事請負費 (小中外地内)	43,640,000	43,640,000	3月補正	R5.6	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費 ・保内神通線外舗装補修事業 工事請負費 (八尾町深谷外地内)	31,240,000	31,240,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
市道整備事業費の計	333,713,000	251,490,616			
県単独道路改良事業等負担金 ・県単独道路改良事業等負担金	47,755,000	10,501,213	当初予算	R6.3	県単独道路改良事業の繰越に伴い、市負担金を繰越するもの。
県単独道路改良事業等負担金 ・太田川河川改修改良事業に伴う市道橋(赤田3号橋)架替工事負担金	2,000,000	2,000,000	当初予算	R6.3	県施行の対象事業の繰越に伴い、市負担金を繰越するもの。
県単独道路改良事業等負担金 ・一般県道東猪谷富山線改良事業に伴う市道伏木舟渡線改良事業工事負担金	12,000,000	12,000,000	当初予算	R6.3	県施行の対象事業の繰越に伴い、市負担金を繰越するもの。
県単独道路改良事業等負担金の計	61,755,000	24,501,213			
道路計画事業費 ・親水広場活性化に向けた広場空間の再整備詳細設計業務委託	30,000,000	21,800,000	当初予算	R6.1	親水広場の再整備に向けたデザイン検討完了後(12月議会で報告)詳細設計を実施するため。
道路計画事業費の計	30,000,000	21,800,000			

	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (神峽橋外橋梁補修) 工事請負費、委託料、修繕料	606,228,000	405,211,340	当初予算	R5.9	入札不調のほか、工事に係る河川管理者との協議に不測の日数を要したため。
	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (小見橋1号外橋梁更新) 委託料	71,418,000	32,555,000	当初予算	R5.9	入札不調のほか、設計に係る近隣関係者との協議に不測の日数を要したため。
	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (山吹橋撤去) 工事請負費	68,442,000	37,100,000	当初予算	R5.9	入札不調のほか、橋脚撤去に係る河川管理者との協議に不測の日数を要したため。
	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業 委託料	60,240,000	37,950,000	当初予算	R5.9	点検等に係る工期や足場等について、河川管理者との協議に不測の日数を要したため。
	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (塩倉橋予備設計等) 工事請負費、委託料、手数料	21,300,000	21,300,000	当初予算	R5.9	設計に係る工期や計画について、河川管理者等との協議に不測の日数を要したため。
	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (神通大橋(下流側)外橋梁補修) 工事請負費、委託料	138,500,000	138,500,000	3月補正	R5.12	国の補正予算による追加の補助金を活用するため。
	橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (上野橋外橋梁更新) 委託料	48,500,000	48,500,000	3月補正	R5.12	国の補正予算による追加の補助金を活用するため。
	橋りょう維持補修事業費の計	1,014,628,000	721,116,340			
3 河川水路費	河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川改修事業 委託料、工事請負費 (山岸地内)	10,420,000	7,759,074	当初予算	R5.9	関連工事の入札不調に伴う工程の遅れにより、十分な工事日数等を確保できなかったため。
	河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川改修事業 工事請負費 (山岸地内)	12,000,000	12,000,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
	河川水路整備事業費 ・都市基盤河川宮路川改修事業 工事請負費 (長江新町一丁目外地内)	3,000,000	3,000,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
	河川水路整備事業費 ・準用河川中川改修事業 工事請負費 (向新庄町一丁目外地内)	11,000,000	9,258,201	当初予算	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
	河川水路整備事業費 ・準用河川中川改修事業 工事請負費 (向新庄町一丁目外地内)	39,000,000	39,000,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
	河川水路整備事業費 ・都市基盤河川宮路川改修事業 委託料 (西長江二丁目外地内)	2,500,000	2,500,000	当初予算	R5.9	河川管理者との協議に不測の日数を要したため。
	河川水路整備事業費 ・準用河川宮路川改修事業 委託料 (長江一丁目外地内)	7,500,000	7,500,000	当初予算	R5.6	関係者等との協議に不測の日数を要したため。
	河川水路整備事業費の計	85,420,000	81,017,275			
	浸水対策事業費 ・岩瀬川排水路改修事業 工事請負費 (岩瀬赤田町地内)	3,647,000	852,740	当初予算	R5.9	関係者との協議に不測の日数を要したため。
	浸水対策事業費 ・古志町排水路改修事業 工事請負費 (古志町五丁目外地内)	8,000,000	8,000,000	3月補正	R5.9	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
	浸水対策事業費 ・犬島排水路改修事業 工事請負費 (犬島六丁目地内)	8,000,000	8,000,000	3月補正	R5.9	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
	浸水対策事業費 ・宮田川改修事業 工事請負費 (上袋外地内)	6,000,000	6,000,000	当初予算	R5.9	関係者との協議に不測の日数を要したため。
	浸水対策事業費 ・佐田川改修事業 工事請負費 (安養寺地内)	8,000,000	0	当初予算		繰越なし

	浸水対策事業費 ・半俣川排水路改修事業 工事請負費 (藤木地内)	7,310,000	0	当初予算		繰越なし
	浸水対策事業費 ・荏原川排水路改修事業 補償金 (向新庄外地内)	4,000,000	3,999,538	当初予算	R5.12	現場条件確認による実施計画の再検討に不測の日数を要したため。
	浸水対策事業費 ・準用河川浚渫事業 工事請負費 (豊田町一丁目外地内)	6,357,000	3,151,200	当初予算	R5.9	入札不調により十分な工事日数を確保できなかったため。
	浸水対策事業費 ・まるごとまちごとハザードマップ 標識設置工事 工事請負費	400,000	227,300	当初予算	R5.9	標識設置に関する施設管理者との協議に不測の日数を要したため。
	浸水対策事業費の計	51,714,000	30,230,778			
	火防水路改良事業費 ・第三火防水路改良事業 工事請負費、委託料 (堀川小泉町一丁目地内)	22,843,000	21,534,412	当初予算	R5.10	関係者との協議に不測の日数を要したため。
	火防水路改良事業費 ・第三火防水路改良事業 工事請負費、補償金 (堀川小泉町一丁目地内)	9,000,000	2,676,584	当初予算	R5.10	関係者等との協議に不測の日数を要したため。
	火防水路改良事業費 ・三仏川改良事業 工事請負費 (太田口通り一丁目外地内)	47,850,000	0	当初予算		繰越なし
	火防水路改良事業費の計	79,693,000	24,210,996			
5 都市計画費	街路整備事業費 ・県施行街路事業負担金 負担金	125,678,000	80,584,000	当初予算	R6.3	県施行街路事業の繰越に伴い、市負担金を繰越するもの。
	街路整備事業費 ・(都)経堂中間島線街路整備事業 工事請負費、公有財産購入費、補償金(金代地内)	65,982,000	65,982,000	当初予算	R6.3	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため。
	街路整備事業費 ・(都)下赤江新庄線街路整備事業 工事請負費、公有財産購入費、補償金(上飯野外地内)	27,893,000	27,131,139	当初予算	R6.3	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため。
	街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線街路整備事業 工事請負費(下新本町外地内)	4,152,000	3,738,174	当初予算	R6.3	関連工事との調整に不測の日数を要したため。
	街路整備事業費 ・(都)牛島本町線街路整備事業 工事請負費 (牛島本町一丁目地内)	9,056,000	9,045,900	当初予算	R5.9	関連工事との調整に不測の日数を要したため。
	街路整備事業費 ・(都)下赤江新庄線街路整備事業 工事請負費 (上飯野外地内)	6,900,000	6,900,000	3月補正	R6.3	国の補正予算による追加交付金を有効に活用するため。
	街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線街路整備事業 委託料(下新本町外地内)	5,000,000	5,000,000	3月補正	R5.12	国の補正予算による追加交付金を有効に活用するため。
	街路整備事業費の計	244,661,000	198,381,213			
	道路景観形成事業費 ・(都)綾田北代線電線類地中化事業 工事請負費 (牛島新町外地内)	24,824,000	24,319,082	当初予算	R6.3	電線管理者との調整に不測の日数を要したため。
	道路景観形成事業費 ・(都)綾田北代線電線類地中化事業 工事請負費 (牛島新町外地内)	200,000	200,000	当初予算	R6.3	電線管理者との調整に不測の日数を要したため。
	道路景観形成事業費の計	25,024,000	24,519,082			
	公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 委託料(茶屋町地内)	6,254,000	6,254,000	当初予算	R5.11	連絡橋整備工事の作業工程に変更が生じたため。
	公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 補償金(茶屋町地内)	1,452,000	1,452,000	当初予算	R5.11	連絡橋整備工事の作業工程に変更が生じたため。
	公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 工事請負費(茶屋町地内)	40,000,000	40,000,000	当初予算	R5.11	連絡橋整備工事の作業工程に変更が生じたため。

	公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 委託料 (市内各所)	10,680,000	10,680,000	当初予算	R5.5	関係業務との調整に不測の日数を要したため。
	公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (市内各所)	17,038,000	6,440,694	当初予算	R5.11	地元調整に不測の日数を要したため。
	公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (市内各所)	9,228,000	4,402,306	当初予算	R5.11	地元調整に不測の日数を要したため。
	公園整備事業費 ・山室二区公園整備事業 工事請負費 (山室地内)	39,870,000	39,870,000	当初予算	R5.11	関連工事との調整に不測の日数を要したため。
	公園整備事業費 ・街区公園再整備事業 工事請負費 (堀川小泉町一丁目地内)	27,020,000	27,020,000	当初予算	R5.4	地元調整に不測の日数を要したため。
	公園整備事業費 ・城址公園ガス燈整備事業 委託料	5,000,000	5,000,000	3月補正	R5.12	工期の確保ができないため。
	公園整備事業費の計	156,542,000	141,119,000			
6	住宅費					
	市営住宅管理費 ・千里団地不動産鑑定手数料	305,000	305,000	当初予算	R5.5	不動産鑑定の前提業務にあたり、近隣の地権者との協議に不測の日数を要したため。
	市営住宅管理費の計	305,000	305,000			
	賃貸住宅・店舗事業特別会計繰出金 ・繰出金	85,320,000	70,132,060	当初予算	R5.9	奥田賃貸住宅入居者の立退きが完了していないため、移転補償費等の財源を繰り越すもの。
	賃貸住宅・店舗事業特別会計繰出金 ・繰出金	250,000,000	135,217,665	12月補正	R5.9	奥田賃貸店舗入居者の立退きが完了していないため、移転補償費の財源を繰り越すもの。
	賃貸住宅・店舗事業特別会計繰出金の計	335,320,000	205,349,725			
	土木費 計 16事業 72件	2,533,644,000	1,793,661,238			
11	災害復旧費					
	2 公共土木 施設災害 復旧費					
	河川水路災害復旧事業費 ・準用河川土川河川災害概略設計業 務委託外 委託料 (八尾町城生外地内)	60,000,000	30,000,000	予備費	R5.12	1月に発生した河川災害に対応する業務であり、十分な業務日数を確保できないため。
	河川水路災害復旧事業費の計	60,000,000	30,000,000			
	災害復旧費 計 1事業 1件	60,000,000	30,000,000			
	一般会計 計 17事業 73件	2,593,644,000	1,823,661,238			

(3) 特別会計繰越内訳書

(単位：円)

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算 計上 時期	完成 予定	繰越理由等
1	1 総務費	団地管理費 ・奥田賃貸住宅・店舗の明渡請求に係る弁護士報酬金 報償金	3,000,000	2,397,160	当初予算	R5.9	奥田賃貸住宅・店舗の立退きが完了していないため。
		団地管理費 ・奥田賃貸店舗移転補償費用算定業務委託 委託料	28,000,000	28,000,000	当初予算	R5.9	奥田賃貸店舗入居者との調整に不測の日数を要し、業務が完了していないため。
		団地管理費 ・奥田賃貸住宅からの移転補償費及び事務費、補償金、消耗品費、郵便料等	54,320,000	39,734,900	当初予算	R5.9	奥田賃貸住宅入居者の立退きが完了していないため。
		団地管理費 ・奥田賃貸店舗からの移転補償費 補償金	250,000,000	135,217,665	12月補正	R5.9	奥田賃貸店舗入居者の立退きが完了していないため。
		団地管理費 ・奥田賃貸住宅・店舗入居者への敷金還付 償還金利息及び割引料	2,840,000	2,363,590	当初予算	R5.9	奥田賃貸住宅及び店舗入居者の立退きが完了していないため。
		賃貸住宅・店舗事業特別会計	338,160,000	207,713,315			
		特別会計 計 1事業 5件	338,160,000	207,713,315			