

令和5年6月市議会定例会

上下水道局

議案説明資料

目次

【報告案件】

- 1 令和4年度富山市水道事業会計継続費繰越内訳調書 1頁
- 2 令和4年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書 2頁
- 3 令和4年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書 3頁
- 4 令和4年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書 4頁
- 5 令和4年度富山市公共下水道事業会計予算事故繰越内訳調書 7頁

1 令和4年度富山市水道事業会計継続費繰越内訳調書

1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和4年度設定継続費]

(単位：円)

事業名及び名称	全体計画		支払義務発生額	残額	翌年度 通次繰越額
	令和4年度	令和5年度			
東上下水道サービスセンター中央監視設備移設工事	236,500,000	192,600,000	0	192,600,000	192,600,000
		43,900,000			

2 繰越する事業の概要

【繰越理由】

資材の調達が困難なことにより機器製作に不測の日数を要したため

(令和4年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

事業名及び名称	予算計上額	支払義務発生額	予算残額	翌年度 通次繰越額	不用額	完成(予定)日
東上下水道サービスセンター中央監視設備移設工事	192,600,000	0	192,600,000	192,600,000	0	
1 東上下水道サービスセンター中央監視装置更新工事	192,600,000	0	192,600,000	192,600,000	0	R5.11.10
合計	192,600,000	0	192,600,000	192,600,000	0	

2 令和4年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書

1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和4年度設定継続費]

(単位：円)

事業名及び名称	全体計画		支払義務発生額	残額	翌年度 通次繰越額	
浜黒崎浄化センター耐震化事業	159,300,000	令和3年度	55,000,000	55,000,000	0	0
		令和4年度	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000
		令和5年度	38,300,000			
浜黒崎浄化センター水処理設備更新事業 (その2)	618,000,000	令和4年度	352,000,000	0	352,000,000	352,000,000
		令和5年度	266,000,000			
下富居貯留池整備事業	800,000,000	令和4年度	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000
		令和5年度	320,000,000			
		令和6年度	200,000,000			
呉羽苑貯留池整備事業	745,000,000	令和4年度	570,000,000	0	570,000,000	570,000,000
		令和5年度	175,000,000			

2 繰越する事業の概要

【繰越理由】

資材の調達が困難なことにより機器製作に不測の日数を要したため

(令和4年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額	支払義務 発生額	予算残額	翌年度 通次繰越額	不用額	完成(予定)日
浜黒崎浄化センター耐震化事業		66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0	
1	浜黒崎浄化センター管理本館耐震化 (その2) 工事委託(高率)	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	R5. 8. 28
2	浜黒崎浄化センター管理本館耐震化 (その2) 工事委託(低率)	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	R5. 8. 28
浜黒崎浄化センター水処理設備更新事業 (その2)		352,000,000	0	352,000,000	352,000,000	0	
3	浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備 改築(その2) 機械設備工事	133,100,000	0	133,100,000	133,100,000	0	R6. 2. 22
4	浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備 改築(その2) 電気設備工事	42,900,000	0	42,900,000	42,900,000	0	R6. 2. 22
5	浜黒崎浄化センター管理本館建築機械 設備改修工事(高率)	103,400,000	0	103,400,000	103,400,000	0	R5. 12. 1
6	浜黒崎浄化センター管理本館建築機械 設備改修工事(低率)	25,850,000	0	25,850,000	25,850,000	0	R5. 12. 1
7	浜黒崎浄化センター管理本館建築電気 設備改修工事(高率)	11,880,000	0	11,880,000	11,880,000	0	R5. 12. 1
8	浜黒崎浄化センター管理本館建築電気 設備改修工事(低率)	2,970,000	0	2,970,000	2,970,000	0	R5. 12. 1
9	浜黒崎浄化センター管理本館建築改修 工事(高率)	25,520,000	0	25,520,000	25,520,000	0	R5. 12. 1
10	浜黒崎浄化センター管理本館建築改修 工事(低率)	6,380,000	0	6,380,000	6,380,000	0	R5. 12. 1
下富居貯留池整備事業		280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	0	
11	下富居排水区下富居二丁目地区下富居 貯留池築造工事	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	0	R7. 1. 31
呉羽苑貯留池整備事業		570,000,000	0	570,000,000	570,000,000	0	
12	新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留 池築造工事	570,000,000	0	570,000,000	570,000,000	0	R6. 1. 31
合計		1,268,000,000	0	1,268,000,000	1,268,000,000	0	

3 令和4年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和4年度内に完了することが困難となった事業について令和5年度へ繰越措置を行ったもの。

総額：431,448,162円

2 主な繰越理由

①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため

②他の関連工事との調整等に日数を要したため

③その他

3 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成予定日	繰越理由
配水ブロック整備事業費	14,278,000	0	14,278,000	0		
1 岩稲加圧場外実施設計業務委託	14,278,000	0	14,278,000	0	R5.6.30	①
配水幹線整備事業費	344,955,600	0	339,818,600	5,137,000		
2 新水橋幹線配水管布設(第2工区)工事	240,130,000	0	238,035,600	2,094,400	R5.4.28	②
3 北部幹線富山地方鉄道本線外横断実施設計業務委託	36,597,000	0	36,597,000	0	R5.6.30	①
4 北部幹線布設替実施設計業務委託	28,061,000	0	28,061,000	0	R5.6.30	①
5 古沢幹線久郷跨線橋添架管更新実施設計業務委託	10,109,000	0	9,240,000	869,000	R5.6.30	①
6 古沢幹線久郷跨線橋添架管(JR高山本線横断)更新実施設計業務委託	5,500,000	0	5,225,000	275,000	R5.6.30	①
7 新水橋幹線常西合口用水横断実施設計業務委託	8,586,600	0	7,590,000	996,600	R5.6.30	①
8 南部幹線布設替基本設計業務委託	15,972,000	0	15,070,000	902,000	R5.8.31	①
老朽基幹施設更新事業費	74,420,500	0	62,427,200	11,993,300		
9 上滝浄水場外施設更新実施設計業務委託	44,704,000	0	32,710,700	11,993,300	R5.8.31	①
10 下井田新浄水場浄水施設更新実施設計業務委託	29,716,500	0	29,716,500	0	R5.8.25	①
固定資産購入費	4,118,400	0	3,905,000	213,400		
11 下井田新浄水場取水ポンプ取替工事	2,853,400	0	2,750,000	103,400	R5.8.30	③
12 下井田新浄水場高圧受電設備取替工事	1,265,000	0	1,155,000	110,000	R5.9.29	③
建設負担金	22,924,000	0	11,019,362	11,904,638		
13 八尾中核工業団地共同施設に係る改良工事負担金	22,924,000	0	11,019,362	11,904,638	R5.7.31	③
合計	460,696,500	0	431,448,162	29,248,338		

4 令和4年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和4年度内に完了することが困難となった事業について令和5年度へ繰越措置を行なったもの。

総額：1,415,459,500円

2 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③国庫補助金の追加内示に遅れが生じたため

3 繰越内訳書

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費		1,119,552,400	0	1,098,355,300	21,197,100		
1	松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事	105,761,700	0	105,761,700	0	R5.9.29	①
2	浜黒崎浄化センターNo.3汚泥加圧脱水機洗浄装置設置工事	38,709,000	0	37,950,000	759,000	R5.10.27	②
3	下新第一排水区下新本町地区下新川雨水幹線築造(第1工区)工事	166,650,000	0	166,100,000	550,000	R5.8.31	②
4	豊田処理分区豊島町地区下水管改築工事	89,177,000	0	89,100,000	77,000	R5.7.31	①
5	大山処理区花崎地区下水管改築工事	136,620,000	0	136,400,000	220,000	R5.6.23	①
6	浜黒崎浄化センター汚水ポンプ施設電力量計整備工事	3,196,600	0	3,190,000	6,600	R5.8.25	②
7	稗田汚水中継ポンプ所外改築工事	19,470,000	0	19,074,000	396,000	R5.12.15	②
8	雨水幹線水路監視装置遠方監視設備機能拡充工事	4,688,200	0	4,242,700	445,500	R5.5.19	②
9	辻ヶ堂排水区辻ヶ堂第一排水樋管設備電動化工事	15,939,000	0	15,620,000	319,000	R5.12.8	②
10	辻ヶ堂排水区辻ヶ堂第一排水樋管設備改良工事	10,078,200	0	10,010,000	68,200	R5.4.14	①
11	奥田処理分区奥田双葉町地区マンホールトイレ施設整備工事	19,074,000	0	18,898,000	176,000	R5.5.15	①
12	田島第3処理分区婦中町下嚮田地区下水管布設工事	3,476,000	0	3,337,400	138,600	R5.4.21	①
13	浜黒崎浄化センター汚泥燃料化試験分析検討業務委託	11,000,000	0	8,288,500	2,711,500	R5.6.30	①
14	浜黒崎浄化センター放流渠耐震化工事委託	37,000,000	0	37,000,000	0	R5.6.30	②
15	富山公共下水道浸水対策基本計画策定業務委託	29,964,000	0	25,465,000	4,499,000	R5.6.30	①
16	富山公共下水道下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池導水管実施設計業務委託	19,569,000	0	17,600,000	1,969,000	R5.5.31	①
17	大山処理区津羽見地区管渠実施設計業務委託	9,072,800	0	8,800,000	272,800	R5.6.30	①
18	令和5年度下水道工事建設資材価格調査(その1)業務委託	2,007,500	0	2,002,000	5,500	R5.5.31	②
19	令和5年度下水道工事建設資材価格調査(その2)業務委託	425,700	0	418,000	7,700	R5.4.28	②

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
20	浜黒崎浄化センター汚泥消化タンク改築外実施設計業務委託	41,920,000	0	41,920,000	0	R6.2.23	②
21	岩瀬第一排水区東岩瀬町地区岩瀬第一雨水幹線実施設計業務委託	15,821,300	0	14,960,000	861,300	R5.11.24	①
22	岩瀬第一排水区東岩瀬町地区土質調査業務委託	10,646,900	0	10,230,000	416,900	R5.7.28	①
23	牛島本町一丁目第一排水区牛島本町一丁目地区浸水対策(第2工区)工事	36,157,000	0	36,080,000	77,000	R5.7.28	②
24	松川第二排水区西町地区浸水対策管渠詳細設計業務委託	12,161,600	0	11,550,000	611,600	R5.8.31	①
25	松川第二排水区西山王町地区浸水対策下水管布設工事	54,593,000	0	54,230,000	363,000	R6.1.31	①
26	桃井町一丁目地区ガス管移設補償	2,019,000	0	2,019,000	0	R5.6.30	①
27	大沢野処理分区分外上二杉地区管渠実施設計業務委託	8,490,900	0	7,920,000	570,900	R5.7.28	③
28	大沢野処理分区分外上二杉地区管渠実施設計(その2)業務委託	3,080,000	0	3,080,000	0	R6.3.29	③
29	松川第一排水区新桜町地区管渠実施設計業務委託	36,625,000	0	36,625,000	0	R6.3.29	③
30	浜黒崎浄化センター沈砂池・ポンプ棟外耐水化基本設計業務委託	88,500,000	0	88,500,000	0	R6.3.22	③
31	岩瀬汚水中継ポンプ場耐水化基本設計業務委託	3,400,000	0	3,400,000	0	R6.3.22	③
32	上飯野地区既設人孔耐震化(その1)工事	17,633,000	0	17,468,000	165,000	R5.7.28	③
33	上飯野地区既設人孔耐震化(その2)工事	16,291,000	0	16,137,000	154,000	R5.7.28	③
34	上飯野地区既設人孔耐震化(その3)工事	16,335,000	0	16,170,000	165,000	R5.7.28	③
35	松川第一排水区雨水貯留施設等基本設計業務委託	34,000,000	0	28,809,000	5,191,000	R5.6.30	①
流域関連公共下水道築造費		33,841,000	0	33,258,000	583,000		
36	八尾地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充工事	16,555,000	0	16,258,000	297,000	R5.5.26	②
37	金山新第2汚水中継ポンプ所改築工事	14,641,000	0	14,355,000	286,000	R5.8.25	③
38	金山新第2汚水中継ポンプ所改築(その2)工事	2,645,000	0	2,645,000	0	R5.8.25	③
特定環境保全公共下水道築造費		39,402,000	0	37,312,000	2,090,000		
39	上栄第2汚水中継ポンプ所築造工事	19,877,000	0	19,525,000	352,000	R5.8.25	②
40	月岡処理分区分月岡町六丁目地区下水管布設工事	19,525,000	0	17,787,000	1,738,000	R5.6.30	①

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
流域関連特定環境保全公共下水道築造費		9,768,000	0	9,430,300	337,700		
41	八尾地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充工事	2,486,000	0	2,442,000	44,000	R5.5.26	②
42	田島第3処理分区婦中町下郷田地区下水管布設工事	7,282,000	0	6,988,300	293,700	R5.4.21	①
単独改良費		101,816,000	0	101,090,000	726,000		
43	一般国道8号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その9)工事	90,805,000	0	90,640,000	165,000	R5.5.31	②
44	一般国道8号豊田新屋立体工事に伴う下水管移設修正設計業務委託	11,011,000	0	10,450,000	561,000	R5.5.31	①
固定資産購入費		139,287,500	0	136,013,900	3,273,600		
45	浜黒崎浄化センター4系水処理設備現場盤シーケンサ取替工事	129,360,000	0	126,500,000	2,860,000	R5.8.31	②
46	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機軸封水用給水ポンプ更新工事	4,620,000	0	4,250,400	369,600	5.10.31	②
47	浜黒崎浄化センターボイラー棟外無停電電源装置更新工事	2,387,000	0	2,387,000	0	R5.7.31	②
48	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機室給気ファン更新工事	2,920,500	0	2,876,500	44,000	R5.8.31	②
合 計		1,443,666,900	0	1,415,459,500	28,207,400		

5 令和4年度富山市公共下水道事業会計予算事故繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第2項の規定による事故繰越額

令和4年度内に完了することが困難となった事業について令和5年度へ事故繰越措置を行なったもの。

総額：77,000,000円

2 主な繰越理由

②他の関連工事との調整等に日数を要したため

3 繰越内訳書

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費		77,000,000	0	77,000,000	0		
1	浜黒崎浄化センター放流渠耐震化工事委託	77,000,000	0	77,000,000	0	R5.6.30	②
合 計		77,000,000	0	77,000,000	0		