

契約の内容

①契約番号	第 1990814 号
②予算担当所属名	上下水道局契約出納課
③設計担当所属名	上下水道局契約出納課
④契約年月日	令和 5 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社ナカニシ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市弥生町一丁目 1 2 番 4 号
⑦工事の名称	富山市上下水道局車庫棟浴室修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要	土工事・左官工事 1式 内装工事 1式 シャワーユニット 工事 1式 解体工事 1式 機械工事 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 12 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 12 日
⑬契約金額	6, 171, 000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 26 日（令和 5 年 12 月 25 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ・ケイ電工 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築（その 2）電気設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	受変電設備 1 式 電源設備 1 式 監視制御設備 1 式 負荷設備 1 式 据付撤去工事 1 式 躯体補修工 1 式 （受変電設備 1 式 電源設備 1 式 監視制御設備 1 式 負荷設備 1 式 据付撤去工事 1 式 躯体補修工 1 式）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 27 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	126,500,000 円（127,474,600 円）（税込み）
⑭変更理由	アスベストの検出に伴い、アスベストの除去・処分費用が発生したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日（令和 5 年 12 月 20 日）
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ500 40個 継手部補強金具設置工 φ300 2個（継手部補強金具設置工 φ500 40個 継手部補強金具設置工 φ300 2個）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	51, 102, 700 円（50, 894, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、既設管土被りが設計と異なっている箇所があり、掘削土工が減ったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 26 日 (令和 5 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道田畑地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=542m ² t=5cm A=131m ² t=3cm A=19m ² (舗装復旧工 t=10cm A=535m ² t=5cm A=215m ² t=3cm A=16m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (9,369,800 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削の結果、既設アスファルト舗装厚が異なっていることが判明したため、アスファルト殻の処分量が増えたことによる増工及び陥没箇所補修の増工による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 26 日（令和 5 年 12 月 1 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町地角地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=659m ² 舗装復旧工 t=5cm A=7m ² （舗装復旧工 t=10cm A=491m ² 舗装復旧工 t=5cm A=14m ² ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,625,000 円（7,757,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 4 日 (令和 5 年 12 月 25 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道新庄町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=168m ² t=5cm A=1,874m ² t=3cm A=109m ² (舗装復旧工 t=10cm A=200m ² t=5cm A=1,738m ² t=3cm A=138m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (19,912,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、延長および幅員が変更となったこと、及び既存の舗装厚が当初想定よりも厚く、撤去数量が増えたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 11 日 (令和 5 年 12 月 28 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道西笹津地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西笹津 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=20cm A=212m ² t=10cm A=1,017m ² (舗装復旧工 t=18cm A=266m ² t=10cm A=924m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18, 535, 000 円 (19, 049, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長および幅員が変更となったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 17 日 (令和 5 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道西塩野地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西塩野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,611m ² t=5cm A=50m ² t=3cm A=926m ² (舗装復旧工 t=10cm A=1,690m ² t=5cm A=73m ² t=3cm A=851m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	26,510,000 円 (27,228,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 31 日（令和 5 年 12 月 28 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 9 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 25個（継手部補強金具設置工 φ400 24個）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22, 550, 000 円（21, 751, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事の隣接工区において、当初設計より直管が 1 本分なく、本工事との工区界の継手部補強金具を隣接工区にて設置したことから、本工事の継手部補強金具が 1 箇所減となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 13 日 (令和 5 年 12 月 26 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	婦中町横野地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町横野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 112.2m 給水管取付替工事 2 箇所 (配水管布設工 φ50 135.0m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,215,000 円 (7,212,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量および現地調査の結果、布設延長が変更となったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 30 日 (令和 5 年 12 月 11 日)
⑤契約業者名	西田工業・福山設備工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 800 154.9m (配水管布設替工 φ 800 153.9m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	80,080,000 円 (80,330,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により既設下水道管、既設暗渠の位置を確認し、実測位置に合わせて配管の割付を見直したところ、下越し部前後の切管が増えたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010512 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 12 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	本郷町地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 本郷町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 ϕ 150 79.5m ϕ 50 1.0m 給水管取付替工 1箇所 配水管撤去工 ϕ 200 36.5m
⑪工期 (自)	令和 5 年 12 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	19,415,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010513 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	鹿島町二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 159 13.9m ϕ 100 20.0m ϕ 75 1.0m ϕ 50 20.7m 給水管取付替工 4箇所 仮設管撤去工 ϕ 150 39.0m ϕ 100 19.0m ϕ 50 3.1m
⑪工期 (自)	令和 5 年 12 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	8,745,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 13 日（令和 5 年 12 月 25 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	上千俵町地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上千俵町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 20箇所（給水管取付替工 20箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 14 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9, 240, 000 円（11, 004, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、台帳と現地にて、サドル分水栓の取り出し位置に相違があり、掘削範囲を広げて施工した為、土工・舗装面積を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 12 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 150$ 19.8m $\phi 100$ 20.6m $\phi 75$ 5.8m $\phi 50$ 2.0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 12 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 14 日
⑬契約金額	3,465,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040656 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 12 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	鶯谷加圧場解体撤去工事
⑧工事場所	富山市 婦中町鶯谷 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要	鶯谷加圧場解体撤去工 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 12 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	3,476,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1120005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 28 日（令和 5 年 12 月 21 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	本郷町地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 本郷町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 4箇所（給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,300,000 円（3,180,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、給水管布設延長、本舗装面積を変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1120010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 31 日 (令和 5 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	吉作地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 φ 50 62. 8m (配水管仮設工 φ 50 65. 8m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 683, 000 円 (1, 746, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	下水道課より、下水道管の布設延長変更に伴う水道管の支障移転範囲変更の依頼があり、仮設管の延長が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 2010841 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 10 日（令和 5 年 12 月 21 日）
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	流杉工業用水道豊田地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 豊田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ500 112.1m 既設管撤去工 φ500 10.0m（配水管布設替工 φ500 104.9m 既設管撤去工 φ500 58.4m）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 2 日（令和 6 年 3 月 1 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	37,400,000 円（41,588,800 円）（税込み）
⑭変更理由	富山河川国道事務所と再協議の結果、一部、他工事（豊田新屋立体交差事業）の掘削範囲外となり、既設工業用水道配水管を撤去するよう指示を受けたことによる増額。及び撤去が増工したことに伴う工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3067517 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 5 日 (令和 5 年 12 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	月岡第 2 汚水中継ポンプ所引込柱修繕
⑧工事場所	富山市 月岡町三丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	引込柱修繕 1箇所 (引込柱修繕 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,750,000 円 (1,596,100 円) (税込み)
⑭変更理由	地元関係者との協議の結果、引込柱設置場所が変更となり、ケーブル類の布設延長が短くなったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3068509 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 12 月 12 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番 7
⑦工事の名称	笹津岩稲処理施設汚泥引抜ポンプ外修繕
⑧工事場所	富山市 西笹津外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	引抜ポンプ修繕 2台
⑪工期 (自)	令和 5 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 1 日
⑬契約金額	1, 254, 000 円 (税込み)