

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010027 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 3 日（令和 6 年 1 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館揚水ポンプ設備改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ポンプ棟揚水ポンプ 片吸込渦巻ポンプ φ 80 × φ 65 × 0.8m ³ /min × 30m × 11kW 2 台 床排水ポンプ 着脱式汚水ポンプ φ 80 × 1.2m ³ /min × 7 m × 3.7kW 2 台 管理本館揚水ポンプ 片吸込渦巻ポンプ φ 125 × φ 100 × 2.0m ³ /min × 31m × 18.5kW 2 台（ポンプ棟揚水ポンプ 片吸込渦巻ポンプ φ 80 × φ 65 × 0.8m ³ /min × 30m × 11kW 2 台 床排水ポンプ 着脱式汚水ポンプ φ 80 × 1.2m ³ /min × 7 m × 3.7kW 2 台 管理本館揚水ポンプ 片吸込渦巻ポンプ φ 125 × φ 100 × 2.0m ³ /min × 31m × 18.5kW 2 台）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	47, 300, 000 円（48, 020, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	撤去範囲の既設配管保温材料にアスベストが含有されていたことから、その撤去・処分に伴う増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日 (令和 6 年 1 月 17 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区蓮町四丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 蓮町四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 N=54箇所 (人孔蓋取替 N=54箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,500,000 円 (15,983,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量により舗装復旧面積、調整リングの数に差異があったことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日（令和 6 年 1 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 8箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 22 日（令和 6 年 3 月 29 日）
⑬契約金額	16,940,000 円（税込み）
⑭変更理由	非開削による工法であるが、道路管理者から冬季間の施工について許可が得られなかったことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 5 日（令和 6 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	三菱化工機・富士技研・鈴木工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	大阪府大阪市中央区今橋二丁目 5 番 8 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築（その 2）機械設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	反応タンク設備 1式 床排水設備 1式（反応タンク設備 1式 床排水設備 1式）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 6 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	229,350,000 円（235,753,100 円）（税込み）
⑭変更理由	運転に支障しない工事の施工ステップ実施のため追加で必要となった設備の増設や現場調査にて発見されたアスベストの処分に伴う増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 7 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設・神高・陽光興産 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷第一排水区本郷新地区本郷第 5 雨水幹線築造工事
⑧工事場所	富山市 本郷新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	泥濃推進工 φ 1650 築造延長L=517. 5m 布設延長513. 9m 推進延長L=504. 7m 函渠工(ボックスカルバート) L=13. 2m 特殊マンホール工 N=4箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	797, 500, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 5 日 (令和 6 年 1 月 10 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	富山公共下水道豊島町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊島町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=100) 31㎡ As舗装工(t=50) 1671㎡ (As舗装工(t=100) 60㎡ As舗装工(t=50) 1715㎡)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,840,000 円 (17,166,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量により舗装復旧面積、既設舗装厚に差異があつたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区海岸通地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200 築造延長L=158.0m 布設延長L=154.4m 1号人孔 N=4箇所 公共柵 N=3箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 5 月 31 日
⑬契約金額	18,249,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 17 日（令和 6 年 1 月 12 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区西山王町地区浸水対策 下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西山王町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ300 築造延長 25.2m 布設延長 24.3m PRPΦ350 築造延長 27.0m 布設延長 25.9m PRP450 築造延長 72.3m 布設延長 70.1m HPΦ600 築造延長 69.3m 布設延長 66.6m 取付管 N=19箇所（開削工 PRPΦ300 築造延長 25.2m 布設延長 24.3m PRPΦ350 築造延長 27.0m 布設延長 25.9m PRP450 築造延長 71.3m 布設延長 69.2m VUΦ500 築造延長 5.9m 布設延長 4.7m HPΦ600 築造延長 67.0m 布設延長 64.9m 取付管 N=19箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 2 月 20 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	54,230,000 円（76,903,200 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により現場の条件変更が発生し、仮設工法の変更を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020306 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 11 日（令和 6 年 1 月 16 日）
⑤契約業者名	松原建設・篠川組・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場打RC製地下貯留槽(内宮高 5.0m 貯留量 1,200?) N=1基（現場打RC製地下貯留槽(内宮高 5.0m 貯留量 1,200?) N=1基)
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 1 月 31 日（令和 7 年 2 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	673,200,000 円（1,044,074,900 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により現場の条件変更が発生し、仮設工法の変更を行ったことによる増額及び輻輳する工事との調整や仮設工法の変更に伴う工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 7 日 (令和 6 年 1 月 18 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道島田汚水中継ポンプ所築造工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ φ 65×0.266?/min×18.6m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤 1面 遠方通報装置移設 1式 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日 (令和 6 年 3 月 15 日)
⑬契約金額	21,604,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関連する管渠工事の工程が遅れたことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 12 日（令和 6 年 1 月 19 日）
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 150 築造延長L=13. 2m 布設延長L=12. 3m 1号人孔 N=1箇所 公共樹 N=1箇所 （開削工 PRP φ 150 築造延長L=13. 2m 布設延長L=12. 3m 1号人孔 N=1箇所 公共樹 N=1箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 10 月 13 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2, 002, 000 円（2, 245, 100 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者希望型週休2日制モデル工事に取り組み、達成したことによる諸経費の増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050908 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 16 日 (令和 6 年 1 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	荏原川排水路新設工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	取付管布設替 N=4箇所 公共柵布設替 N=4箇所 (取付管布設替 N=4箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,277,000 円 (2,075,700 円) (税込み)
⑭変更理由	本体工事の法線変更により公共柵布設替を取りやめたことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 29 日 (令和 6 年 1 月 5 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道開地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 開外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=918m ² (舗装復旧工 t=10cm A=933m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,910,000 円 (23,010,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	新水橋幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 開 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 φ600 54.2m 鋼製ケーシング立坑 φ2500 1箇所 鋼製ケーシング立坑 φ1800 1箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額	82,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 1 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	下井田新第 3 水源導水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	導水管布設替工 φ200 4.8m 取水ポンプ室改修工 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 1 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額	4,620,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 27 日（令和 6 年 1 月 26 日）
⑤契約業者名	第一冷熱・酒井管工建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 800 152. 2m ϕ 150 48. 6m ϕ 100 9. 4m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 6 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日（令和 6 年 4 月 30 日）
⑬契約金額	110, 587, 400 円（税込み）
⑭変更理由	本工事で施工するボックスカルバートについて、製品の全品納入が 2 月上旬までとなることが判明したことから工程を検討したところ、46 日間の工期延長が必要となったことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 19 日 (令和 6 年 1 月 12 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道経堂一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,170m ² t=3cm A=10m ² 舗装復旧工 t=5cm A=110m ² (舗装復旧工 t=10cm A=1,170m ² t=3cm A=15m ² 舗装復旧工 t=5cm A=108m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	26,400,000 円 (27,762,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 5 日 (令和 6 年 1 月 12 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道経堂三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=868m ² 舗装復旧工 t=3cm A=4m ² (舗装復旧工 t=10cm A=954m ² 舗装復旧工 t=3cm A=3m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,900,000 円 (22,662,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 6 日
⑤契約業者名	鈴木工業・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 800 87.9m
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	94,050,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 6 日
⑤契約業者名	東建設・森崎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 φ1000 31.5m ライナープレート立坑 φ4000 1箇所 ライナープレート立坑 φ3000 1箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	139,260,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010508 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 4 日 (令和 6 年 1 月 29 日)
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	西番地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 58.4m 配水管仮設工 φ100 62.8m (配水管布設替工 φ100 58.3m φ75 0.2m 配水管仮設工 φ100 75.5m φ50 0.8m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,940,000 円 (6,173,200 円) (税込み)
⑭変更理由	本工事発注後、富山土木センターにて施工した試掘結果をもとに、再協議を行った結果、令和 6 年度の富山土木センター工事に際し、支障となることが判明した為、令和 6 年度の支障物件移転を考慮し、配水管仮設延長及び既設管連絡工法を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 1 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	山田中瀬地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し工 $\phi 100$ 4.4m $\phi 75$ 16.8m
⑪工期 (自)	令和 6 年 1 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	2,497,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040655 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 20 日 (令和 6 年 1 月 19 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	赤江幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 窪本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	モルタル注入工 φ450 724.2m φ400 1.8m φ200 12.0m 開削撤去工 φ450 4.0m (モルタル注入工 φ450 725.2m φ400 1.8m φ200 12.0m 開削撤去工 φ450 3.0m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,920,000 円 (18,012,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査を行ったところ、既設管を切断する4箇所のうち1箇所について、地下水位が既設管よりも高い状況であり、地下水位を低下させることが土質条件により困難であったため、5区間に分割することとしていたモルタル注入区間を4区間に変更したことに伴う使用資材の減による減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 15 日（令和 6 年 1 月 9 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	赤田地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 90.0m（配水管布設工 φ50 92.1m）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 16 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,730,000 円（4,826,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、管末仕切弁設置個所で横断暗渠との離隔が取れないため、布設延長が変更となったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1110507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 21 日 (令和 6 年 1 月 19 日)
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ケ堂地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 11, 2m φ75 0. 2m (配水管布設替工 φ100 13, 5m φ75 0. 2m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (2, 371, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設管閉塞箇所および既設管の角度が設計と異なっていたため、布設延長および使用材が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066211 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 10 日（令和 6 年 1 月 18 日）
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 2 遠心濃縮機外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No. 2遠心濃縮機の分解修繕 一式 No. 3遠心濃縮機減速機の修繕 一式（No. 2遠心濃縮機の分解修繕 一式 No. 3遠心濃縮機減速機の修繕 一式）
⑪工期（自）	令和 5 年 5 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	67,650,000 円（67,813,900 円）（税込み）
⑭変更理由	分解調査を行った結果、著しい劣化や偏摩耗が確認されたことから、追加で部品交換したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1030384 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 9 日（令和 6 年 1 月 5 日）
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	新呉羽加圧ポンプ所予備線自動切替真空負荷開閉器外取替工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	自動切替真空負荷開閉器 1 台 気中開閉器 2 台（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 5 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 1 月 12 日（令和 6 年 3 月 15 日）
⑬契約金額	3, 757, 600 円（税込み）
⑭変更理由	令和6年能登半島地震の影響で、電力会社の立ち合いが延期されたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1040547 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 1 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	堀地区空気弁修繕
⑧工事場所	富山市 堀 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	空気弁修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 1 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 9 日
⑬契約金額	3,707,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040554 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 1 月 23 日
⑤契約業者名	酒井管工設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	太田地区空気弁修繕
⑧工事場所	富山市 太田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	空気弁修繕 2箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 1 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 1 日
⑬契約金額	4,840,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067041 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 1 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	金屋地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕 6箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 1 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 18 日
⑬契約金額	2,640,000 円 (税込み)