

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 25 日 (令和 6 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	高尾建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区津羽見地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 津羽見外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ200 施工延長 43.7m 更生延長 41.9 m Φ250 施工延長 655.5m 更生延長 638.4m 開削工 PRPΦ250 築造延長 47.8m 布設延長 46.3m 取付管 6箇所 (管更生工 Φ200 施工延長 44.1m 更生延長 42.3m Φ250 施工延長 655.7m 更生延長 638.6m 開削工 PRPΦ250 築造延長 71.6m 布設延長 66.3m 取付管 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	66,770,000 円 (72,998,200 円) (税込み)
⑭変更理由	地下埋設物が支障となり法線を変更したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 14 日 (令和 6 年 2 月 8 日)
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 7 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造 (第 3 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	U型カルバート(4000×2500) 20.1m (U型カルバート(4000×2500) 20.1m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	40,700,000 円 (43,128,800 円) (税込み)
⑭変更理由	既設構造物撤去で発生するコンクリート殻に現地と設計で差異があったこと、及び受注者希望型週休2日制モデル工事に取り組み達成したことによる増額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 30 日 (令和 6 年 2 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋平榎第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 水橋平榎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159\text{m}^3/\text{min} \times 4.6\text{m} \times 0.75\text{kW}$ 2 台 ポンプ制御盤 1面 遠方通報装置 1式 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 31 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 29 日 (令和 6 年 3 月 19 日)
⑬契約金額	12, 100, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 28 日 (令和 6 年 2 月 15 日)
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区高屋敷地区下水管改築 工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ300 施工延長 481.8m 更生延長 46 6.5m Φ250 施工延長 443.8m 更生延長 432.1 m Φ200 施工延長 39.7m 更生延長 38.8m (管 更生工 Φ400 施工延長 7.3m 更生延長 6.4m Φ 300 施工延長 481.5m 更生延長 466.2m Φ250 施工延長 453.5m 更生延長 440.9m Φ200 施工 延長 39.7m 更生延長 38.8m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	98,450,000 円 (105,887,100 円) (税込み)
⑭変更理由	発注者の指示により路線を追加したこと、及び受注者希望 型週休2日制モデル工事に取り組み達成したことによる増 額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 27 日（令和 6 年 2 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設 （その 2）工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200 築造延長 161.8m 布設延長 157.3m PRPΦ150 築造延長 42.0m 布設延長 40.2m 1 号人孔 7箇所 公共柵 5箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日（令和 6 年 3 月 15 日）
⑬契約金額	21,668,900 円（税込み）
⑭変更理由	能登半島地震に伴う災害復旧工事優先による工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 19 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区堀川小泉町一丁目地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	マンホールトイレ施設 N=1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	22,178,200 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 6 日 (令和 6 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200 築造延長 149.5m 布設延長 143.5m PRPΦ150 築造延長 26.0m 布設延長 25.1m 1号人孔 6箇所 楕円人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 公共枿 6箇所 (PRPΦ200 築造延長 138.9m 布設延長 133.2m PRPΦ150 築造延長 26.1m 布設延長 25.2m 1号人孔 4箇所 楕円人孔 2箇所 小型人孔 2箇所 公共枿 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	20,460,000 円 (24,833,600 円) (税込み)
⑭変更理由	発注者の指示により路線を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020311 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 16 日（令和 6 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道デザインマンホール設置工事
⑧工事場所	富山市 五福外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 N=8箇所（人孔蓋取替 N=8箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 17 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,873,000 円（4,632,100 円）（税込み）
⑭変更理由	カラー舗装を撤去したところ当初想定した材料と差異があることが判明し、舗装復旧の材料を変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3020312 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 1 処理分区茶屋町地区 管渠築造工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200 築造延長L=137.0m 布設延長L =132.5m 1号人孔 N=5箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	17,853,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030505 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 26 日 (令和 6 年 2 月 5 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区島田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 150 築造延長L=135.0m 布設延長L=131.4m VU φ 150 築造延長L=5.5m 布設延長L=4.6m 鋼製さや管推進工 VU φ 150 築造延長L=5.0m 布設延長L=5.0m 推進延長L=5.0m 1号人孔 N=5箇所 公共柵 N=2箇所 (開削工 PRP φ 150 築造延長L=133.5m 布設延長L=129.9m VU φ 150 築造延長L=6.6m 布設延長L=5.7m 鋼製さや管推進工 VU φ 150 築造延長L=5.0m 布設延長L=5.0m 推進延長L=5.0m 1号人孔 N=5箇所 公共柵 N=2箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,553,000 円 (19,130,100 円) (税込み)
⑭変更理由	地下埋設物が支障となり深さを変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030506 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 7 日（令和 6 年 2 月 15 日）
⑤契約業者名	三由建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大町 1 9 番地 1 0
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区島田地区管渠築造工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PEΦ75 築造延長 424.8m 布設延長 420.5m VUΦ200 築造延長 8.0m 布設延長 7.0m 1号人孔 2箇所 2号人孔 1箇所（開削工 PEΦ75 築造延長 426.6m 布設延長 422.3m VUΦ200 築造延長 7.7m 布設延長 6.6m 1号人孔 2箇所 2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 29 日（令和 6 年 3 月 15 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	29,150,000 円（30,948,500 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、既設門扉基礎とU字溝が支障となることが判明し、撤去・復旧する必要が発生したことによる増額及び他工事との工程調整による工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 7 日 (令和 6 年 2 月 27 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道島田汚水中継ポンプ所築造工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ φ 65×0.266m <sup>3</sup> /min×18.6m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤 1面 遠方通報装置移設 1式 (汚水水中ポンプ φ 65×0.266m <sup>3</sup> /min×18.6m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤 1面 遠方通報装置移設 1式)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	21,604,000 円 (21,984,600 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者希望型週休2日制モデル工事に取り組み達成したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 23 日 (令和 6 年 2 月 5 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区島田地区下水管布設付帯工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	発進立坑 φ 2500 1 基 到達立坑 φ 2000 1 基 (発進立坑 φ 2500 1 基 到達立坑 φ 2000 1 基)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14, 932, 500 円 (15, 020, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	現場の土質に設計との差異があることが判明し、薬液注入の数量を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040708 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 29 日（令和 6 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道金屋企業団地汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水中継ポンプ Φ150×1.51m <sup>3</sup> /min×8.0m×5.5kW ノンクログ 1台 通報装置 1式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 29 日（令和 6 年 3 月 19 日）
⑬契約金額	5,258,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 17 日（令和 6 年 2 月 15 日）
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町蔵島地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共樹設置工 N=35箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 10 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 29 日（令和 6 年 4 月 19 日）
⑬契約金額	20,878,000 円（税込み）
⑭変更理由	3月末の公共樹設置希望があり、これに対応することとした ことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 1 日 (令和 6 年 2 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	太田橋架け替え工事に伴う本郷町第 1 汚水中継ポンプ所制御盤移設工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	汚水中継ポンプ制御盤(移設)1面 引込開閉器箱 1式 電線管類 1式 (汚水中継ポンプ制御盤(移設)1面 引込開閉器箱 1式 電線管類 1式)
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5, 112, 800 円 (6, 867, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削範囲から予期せぬコンクリート楕物が見つかり、その取壊し・処分する必要があることによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1990814 号
②予算担当所属名	上下水道局契約出納課
③設計担当所属名	上下水道局契約出納課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 12 月 15 日（令和 6 年 2 月 9 日）
⑤契約業者名	株式会社ナカニシ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市弥生町一丁目 1 2 番 4 号
⑦工事の名称	富山市上下水道局車庫棟浴室修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	土工事・左官工事 1式 内装工事 1式 シャワーユニット工事 1式 解体工事 1式 機械工事 1式（土工事・左官工事 1式 内装工事 1式 シャワーユニット工事 1式 解体工事 1式 機械工事 1式）
⑪工期（自）	令和 5 年 12 月 18 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,171,000 円（6,920,100 円）（税込み）
⑭変更理由	浴室の解体を行った結果、アスベストが含有されていたことによる処理・処分費の増、腐食・破損が確認された部分の交換・補強等による増、コンクリート壁が一部あったことによる取壊し処分費の増による増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060350 号
②予算担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 21 日（令和 6 年 2 月 29 日）
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社 営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター焼却設備コントローラ更新工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	焼却設備コントローラ盤 1 面 濃縮脱水設備コントローラ盤機能増設 1 式 監視制御用データサーバ機能増設 1 式 LCD 監視制御装置機能増設 1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日（令和 7 年 3 月 15 日）
⑬契約金額	30,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	機器・材料納期に大幅な遅れが発生し、盤の制作着手が遅れることによる工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3066353 号
②予算担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 29 日 (令和 6 年 2 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	水橋浄化センターNo. 1 沈砂かき上げポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	No. 1沈砂かき上げポンプ修繕 1 式 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 20 日 (令和 6 年 3 月 22 日)
⑬契約金額	2,464,000 円 (税込み)
⑭変更理由	特殊鋼を使用する部品納期に遅れが発生したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 30 日 (令和 6 年 2 月 16 日)
⑤契約業者名	藤川建設・丸谷工業・昭和工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 9 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	不断水分岐工 φ 1350×800 1箇所 配水管布設替工 φ 800 9. 0m (不断水分岐工 φ 1350×800 1箇所 配水管布設替工 φ 800 9. 0m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 1 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	174, 752, 600 円 (176, 675, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	分岐元となる既設 φ 1350 水道管が想定よりも 50cm 深い位置に存在したため、土工範囲が増大したことに伴い、既設水路撤去復旧延長、仮水路の延長、浄水場フェンス撤去・復旧延長等の関連工種数量が増大したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日 (令和 6 年 2 月 29 日)
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	大島二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi$ 150 17.6m $\phi$ 100 4.2m 配水管仮設工 $\phi$ 150 31.0m $\phi$ 100 0.7m $\phi$ 80 0.4m $\phi$ 50 2.6m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 $\phi$ 150 17.0m $\phi$ 100 3.3m 配水管仮設工 $\phi$ 150 31.2m $\phi$ 100 2.1m $\phi$ 50 1.2m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,163,000 円 (9,466,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、配水管台帳と現地にて既設管埋設位置が異なることが判明し、使用資材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 21 日（令和 6 年 2 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	水橋池田館地区配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋池田館 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ300 285.5m（配水管布設替工 φ300 284.2m）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 22 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	28,765,000 円（30,670,200 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事にて使用する不断水割T字管のシーバー弁について、ソフトシール仕切弁と比較し、止水性が劣り耐用年数が短いと判明し、軌道横断前後において設置する仕切弁には適さないことから、使用資材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010512 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 12 月 19 日（令和 6 年 2 月 8 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	本郷町地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 本郷町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 φ 150 79. 5m φ 50 1. 0m 給水管取付替工 1箇所 配水管撤去工 φ 200 36. 5m（配水管仮設工 φ 150 88. 5m φ 50 1. 0m 給水管取付替工 1箇所 配水管撤去工 φ 200 15. 0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 12 月 20 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19, 415, 000 円（19, 567, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、不断水バルブ穿孔位置と不断水割 T 字管穿孔位置の間に継ぎ輪が確認されたため、抜け防止のため補強金具を設置したこと及び、既設管理設位置および継手位置が台帳と異なっていたため、仮設管布設延長が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010513 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 12 月 15 日（令和 6 年 2 月 8 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	鹿島町二丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 159 13.9m φ 100 20.0m φ 75 1.0m φ 50 20.7m 給水管取付替工 4箇所 仮設管撤去工 φ 150 39.0m φ 100 19.0m φ 50 3.1m (配水管布設替工 φ 159 13.9m φ 100 20.0m φ 75 1.0m φ 50 24.0m 給水管取付替工 4箇所 仮設管撤去工 φ 150 39.0m φ 100 19.0m φ 50 3.1m)
⑪工期（自）	令和 5 年 12 月 18 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,745,000 円 (9,235,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、ガス管理設位置が事前にガス管理者との立ち合いによって確認した位置と異っており、曲管を使用しガス管の迂回を行ったことで使用資材及び延長が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	西塩野地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西塩野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi$ 100 33.4m $\phi$ 75 159.5m 配水管撤去工 $\phi$ 75 175.0m $\phi$ 50 25.0m 配水管仮設工 $\phi$ 80 3.4m $\phi$ 50 4.0m 給水管取付替工 5箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 5 日
⑬契約金額	23,980,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ350 30個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額	22,440,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010903 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 350 22個 継手部補強金具設置工 φ 250 2個 φ 200 9個 φ 150 11個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額	24,310,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010904 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 350 28個 継手部補強金具設置工 φ 150 2個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額	22,330,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ350 30個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 6 月 7 日
⑬契約金額	22,968,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010906 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	(有)ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ350 29個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 6 月 7 日
⑬契約金額	22,880,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 開 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ400 100.6m 継手部補強金具設置工 φ400 4個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 2 日
⑬契約金額	57,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	丸谷工業・福山設備工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番 9
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ 350 0.4m φ 300 10.9m φ 250 2.3m 減圧弁 1基 配水管布設工 φ 300 6.0m φ 1 00 6.6m
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額	137,500,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 12 月 26 日（令和 6 年 2 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 φ 150 19.8m φ 100 20.6m φ 75 5.8m φ 50 2.0m（配水管仮設工 φ 150 20.0m φ 100 17.0m φ 75 6.0m φ 50 1.0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 12 月 27 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,465,000 円（3,594,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設分岐管の位置が台帳と異なっており、下水道工事の支障範囲を避けるため布設ルートを変更したことで、使用資材及び延長が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1110323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 2 月 28 日
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ900 144.3m 配水管布設替工 φ75 8.1m
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	66,330,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1110324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ900 135.3m 配水管布設替工 φ150 34.0m φ75 8.1m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	65,120,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1110325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ900 152.0m 配水管布設替工 φ75 8.7m
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	69,410,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110510 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 28 日（令和 6 年 2 月 16 日）
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	水橋池田館地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋池田館 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ300 282.7m（配水管布設替工 φ300 281.8m）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,132,000 円（36,416,600 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査にて想定していたよりも横断暗渠が深かったこと及び基礎が厚かったことから、横断暗渠と十分な離隔を確保する為には、使用資材を追加する必要があることによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1045629 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 2 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	八尾町井田地区 (その 2) 配水管漏水修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町井田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 19 日
⑬契約金額	3,960,000 円 (税込み)