

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 23 日 (令和 6 年 3 月 5 日)
⑤契約業者名	角地建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区栗島町三丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 栗島町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ200 施工延長 46.4m 更生延長 45.5m Φ250 施工延長 1135.2m 更生延長 1108.1m 開削工 PRPΦ250 築造延長 115.2m 布設延長 112.5m 取付管 17箇所 (管更生工 Φ200 施工延長 46.4m 更生延長 45.5m Φ250 施工延長 1135.2m 更生延長 1108.1m 開削工 PRPΦ250 築造延長 115.2m 布設延長 112.5m 取付管 17箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 4 月 26 日)
⑬契約金額	113,300,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日 (令和 6 年 3 月 15 日)
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 8箇所 (人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 5 月 31 日)
⑬契約金額	16,940,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 26 日 (令和 6 年 3 月 5 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄町一丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 5箇所 (人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 5箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 5 月 31 日)
⑬契約金額	15,334,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 11 日 (令和 6 年 3 月 18 日)
⑤契約業者名	辻建設・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区桃井町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ250 築造延長 64.8m 布設延長 62.8m PRPΦ350 築造延長 142.2m 布設延長 137.8m VUΦ500 築造延長 71.7m 布設延長 69.4m VUΦ600 築造延長 123.1m 布設延長 117.3m 取付管 37箇所 (開削工 PRPΦ250 築造延長 64.8m 布設延長 62.8m PRPΦ350 築造延長 142.2m 布設延長 137.8m VUΦ500 築造延長 71.7m 布設延長 69.4m VUΦ600 築造延長 123.1m 布設延長 117.3m 取付管 37箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 11 月 29 日)
⑬契約金額	166,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	水道、ガスの支障移転に不測の日数を要したこと及び冬期間の工事一時中止に伴う工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 10 日（令和 6 年 3 月 8 日）
⑤契約業者名	角地建設・日本海建興 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下新第 1 排水区下新本町地区下新川雨水幹線築造（第 1 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下新本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場打ボックスカルバート(3500×1700) 築造延長L=68.5m（現場打ボックスカルバート(3500×1700) 築造延長L=68.5m）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日（令和 6 年 9 月 30 日）
⑬契約金額	196,900,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 13 日 (令和 6 年 3 月 8 日)
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ350 施工延長 88.4m 更生延長 86.6m Φ250 施工延長 835.3m 更生延長 813.7m 取付 管 7箇所 (管更生工 Φ350 施工延長 88.4m 更生 延長 86.6m Φ250 施工延長 835.3m 更生延長 8 13.7m 取付管 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 6 月 28 日)
⑬契約金額	90,640,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 19 日 (令和 6 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区堀川小泉町一丁目 地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	マンホールトイレ施設 N=1式 (マンホールトイレ施設 N =1式)
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 7 月 12 日)
⑬契約金額	22, 178, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 21 日 (令和 6 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道大町第 6 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 大町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ φ65×0.283 [?] /min×5.0m×0.75kW 2 台 ポンプ制御盤 1 面 配管類 1 式 通報装置 1 式 (汚水 水中ポンプ φ65×0.283 [?] /min×5.0m×0.75kW 2 台 ポ ンプ制御盤 1 面 配管類 1 式 通報装置 1 式)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 10 月 31 日)
⑬契約金額	15,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010052 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 21 日 (令和 6 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事 of 名称	富山公共下水道西長江第 2 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 西長江二丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ φ65×0.181 [?] /min×3.3m×0.75kW 2 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式 (汚水水中ポンプ φ65×0.181 [?] /min×3.3m×0.75kW 2 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 10 月 31 日)
⑬契約金額	14,630,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄町一丁目地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 2箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 14 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額	14,597,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道天正寺地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 天正寺外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 9箇所 目地ずれ抑制工 22箇所 管口耐震化工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額	18,216,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010056 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 21 日
⑤契約業者名	萩田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥井町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 奥井町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 6箇所 目地ずれ抑制工 6箇所 管口耐震化工 6箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額	16,885,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 10 日（令和 6 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=4, 011m ³ N=1基（プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=4, 011m ³ N=1基）
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	799, 150, 000 円（861, 063, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	建設発生土の搬出先が確定したことによる土砂運搬費の増額。インプレスライドによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 22 日（令和 6 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道速星雨水ポンプ場電気設備改築工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	運転操作設備 1式 計装設備 1式（運転操作設備 1式 計装設備 1式）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日（令和 7 年 2 月 28 日）
⑬契約金額	46,410,100 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020312 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 15 日（令和 6 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 1 処理分区茶屋町地区管渠築造工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長L=137.0m 布設延長L=132.5m 1号人孔 N=5箇所（開削工 PRP φ 200 築造延長L=137.0m 布設延長L=132.5m 1号人孔 N=5箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日（令和 6 年 7 月 26 日）
⑬契約金額	17,853,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040711 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 21 日（令和 6 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道金屋第 2 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ φ65×0.159?/min×6.6m×0.75kW 2 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式（汚水水中ポンプ φ65×0.159?/min×6.6m×0.75kW 2 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日（令和 6 年 10 月 31 日）
⑬契約金額	11,880,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 21 日 (令和 6 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	五平定橋添架管架替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 17.8m SUS φ100 23.3m 配水管仮設工 φ100 68.7m φ75 2.0m 給水管取 付替工 1箇所 (配水管布設工 φ100 29.8m SUS φ 100 25.3m 配水管仮設工 φ100 78.8m φ75 3.5m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	29,260,000 円 (31,330,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設配水管が擁壁に接近して いることにより、設計箇所では既設管連絡ができず、既設管 連絡箇所を移動したため、延長と異形管を変更したことによ る増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 15 日 (令和 6 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	岩瀬白山町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 94.7m φ75 0.2m φ50 50.6m 配水管撤去工 φ100 17.2m φ50 56.1m 配水管仮設工 φ50 52.0m 給水管取付替工 10箇所 (配水管布設工 φ100 94.5m φ75 0.2m φ50 50.2m 配水管撤去工 φ100 16.0m φ50 56.1m 配水管仮設工 φ50 51.0m 給水管取付替工 10箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,760,000 円 (23,998,700 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削の結果、地盤改良土の存在が判明したため、その取壊し作業及び殻積込処分が発生したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 19 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ100 5.4m φ75 111.4m φ50 77.5m 配水管仮設工 φ80 110.8m φ50 78.0m 給水管取付替工 13箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額	23,650,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ75 228.0m 配水管仮設工 φ80 231.3m φ50 3.0m 給水管取付替工 15箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額	23,430,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 100$ 0.4m $\phi 75$ 206.7m 配水管 仮設工 $\phi 80$ 209.2m $\phi 50$ 1.5m 給水管取付替工 11箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額	22,330,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 6 日 (令和 6 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 0 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 800$ 48.1m $\phi 150$ 30.1m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 4 月 12 日)
⑬契約金額	50,050,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 21 日 (令和 6 年 3 月 7 日)
⑤契約業者名	神高・松下工業 J V
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ800 247.8m 配水管布設工 φ300 7.9m (配水管布設工 φ800 251.9m 配水管布設工 φ300 7.9m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	105,600,000 円 (110,283,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、配管延長において設計値と差異があり、配管割付を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 31 日（令和 6 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 東流杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=81m ² t=5cm A=214m ² 舗装復旧工 t=10cm A=100m ² （舗装復旧工 t=10cm A=114m ² t=5cm A=234m ² 舗装復旧工 t=10cm A=86m ² ）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,060,000 円（5,706,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長および幅員において設計値と差異があり、舗装面積を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 6 日（令和 6 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	鈴木工業・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ800 87.9m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日（令和 6 年 7 月 26 日）
⑬契約金額	94,050,000 円（税込み）
⑭変更理由	入札公告記載のとおり、国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 6 日 (令和 6 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	東建設・森崎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ1000 31.5m ライナープレート立坑 φ4000 1箇所 ライナープレート立坑 φ3000 1箇所 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 9 月 13 日)
⑬契約金額	139,260,000 円 (税込み)
⑭変更理由	入札公告記載のとおり、国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 21 日
⑤契約業者名	富山工務所・藤木工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水幹線整備 φ 350 0. 4m φ 300 10. 9m φ 250 2. 3m 減圧弁 1基 老朽管整備 φ 300 6. 0m φ 100 6. 6m
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 5 日
⑬契約金額	128, 700, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 3 月 13 日
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水幹線整備 継手部補強金具設置 φ400 149個 老朽管整備 継手部補強金具設置 φ300 5個 φ150 11個 φ100 15個 φ75 4個
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 9 月 13 日
⑬契約金額	45,980,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 1 月 30 日 (令和 6 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	山田中瀬地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管切り回し工 φ100 4.4m φ75 16.8m (配水管切り回し工 φ100 5.7m φ75 22.0m)
⑪工期 (自)	令和 6 年 1 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,497,000 円 (2,989,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管が新たに下水道工事の支障となることが判明し、試掘工及び使用資材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1110323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 28 日（令和 6 年 3 月 13 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ900 144.3m 配水管布設替工 φ75 8.1m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日（令和 6 年 8 月 23 日）
⑬契約金額	66,330,000 円（税込み）
⑭変更理由	入札公告記載のとおり、国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1110324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 8 日 (令和 6 年 3 月 13 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 900 135.3m 配水管布設替工 ϕ 150 34.0m ϕ 75 8.1m 給水管取付替工 3箇所 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 8 月 23 日)
⑬契約金額	65,120,000 円 (税込み)
⑭変更理由	入札公告記載のとおり、国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1110325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 4 日 (令和 6 年 3 月 13 日)
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ900 152.0m 配水管布設替工 φ75 8.7m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 29 日 (令和 6 年 8 月 23 日)
⑬契約金額	69,410,000 円 (税込み)
⑭変更理由	入札公告記載のとおり、国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060340 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 1 日（令和 6 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 4 系水処理設備現場盤シーケンサ取替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場操作盤 26面 機能増設 一式（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日（令和 6 年 11 月 29 日）
⑬契約金額	335,500,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足により、機器製作に遅れが生じていることに伴う工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060341 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 3 日（令和 6 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター凝集混和槽攪拌機更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	凝集混和槽攪拌機の更新 一式（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日（令和 6 年 9 月 30 日）
⑬契約金額	23,100,000 円（税込み）
⑭変更理由	世界的な資材の不足により、機器製作に遅れが生じていることに伴う工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3266218 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 16 日（令和 6 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター緩衝緑地帯スロープ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	スロープ修繕 1式（スロープ修繕 1式）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 17 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,310,000 円（2,586,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量により舗装復旧面積や転落防止柵設置延長に差異があったことによる増額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1036259 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 14 日 (令和 6 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	友坂中継場計装機器取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ポンプ盤計装設備取替 1 式 ワンループコントローラ取替 1 式 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 6 年 3 月 15 日 (令和 6 年 9 月 27 日)
⑬契約金額	17,600,000 円 (税込み)
⑭変更理由	半導体や電子部品の供給不足により納期に日数を要し、工期内完成が困難となったことによる工期延期。