

.契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日（令和 6 年 5 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 8箇所（人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 8箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 5 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,940,000 円（17,223,800 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により消散弁の設置箇所数に変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 1 月 31 日（令和 6 年 5 月 22 日）
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区海岸通地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長L=158. 0m 布設延長L=154. 4m 1号人孔 N=4箇所 公共枿 N=3箇所 (開削工 PRP φ 200 築造延長L=162. 3m 布設延長L=157. 8m 1号人孔 N=5箇所 公共枿 N=3箇所)
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 1 日
⑫工期（至）	令和 6 年 5 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18, 249, 000 円（21, 079, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削に伴い地下埋設物が支障となることが判明し、法線を変更したことによる増額。週休2日制モデル工事に取り組み達成したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道板倉第 2 処理分 区婦中町田屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200 築造延長L=52. 0m 布設延長L =51. 1m PRP φ 150 築造延長L=117. 8m 布設延 長L=112. 4m 1号人孔 N=7箇所 公共柵 N=4箇 所
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 31 日
⑬契約金額	19,963,900 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 4 月 16 日（令和 6 年 5 月 31 日）
⑤契約業者名	森元建築工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上滝 8 2 番地 1 1
⑦工事の名称	辰尾地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 辰尾 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 54.8m 給水管取付替工 1箇所 （配水管布設工 φ50 55.2m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 4 月 17 日
⑫工期（至）	令和 6 年 6 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,620,000 円（4,856,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、側溝及び暗渠が布設に支障となることが判明し、配管の見直しを行い、異形管を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ 250 21. 0m φ 200 0. 4m φ 150 3. 9m 配水管撤去工 φ 250 3. 0m 配水管撤去工 φ 150 90. 5m φ 250 6. 7m φ 80 1. 8m φ 50 4. 4m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 3 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日
⑬契約金額	9, 295, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 88.7m φ150 0.6m 配水管仮設工 φ100 113.6m 給水管取付替工 13箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額	24,530,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 30 日
⑤契約業者名	(有)アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ50 136.3m φ75 0.4m 配水管 仮設工 φ50 147.2m 給水管取付替工 19箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 31 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額	24,530,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ50 102.0m 配水管仮設工 φ50 113.7m 給水管取付替工 15箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 30 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額	16,005,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	岩稲加圧場機械設備工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	送水ポンプ据付 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 30 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	21,340,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	岩稲加圧場電気設備工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装テレメータ盤据付 一式 送水ポンプ盤据付 一式 受水流量計据付 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	25,410,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	岩稲加圧場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	場内配管布設工 φ75 0.4m φ100 35.7m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	11,220,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	岩稲加圧場築造工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要	ポンプ室築造 一式 ポンプ井築造 一式 流量計室築造 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 14 日
⑬契約金額	55,000,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	松下工業・細木建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 4 9 1 番地 3
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ500 10個 φ400 95個 φ300 3個 φ250 10個 φ150 5個 φ100 15個
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 27 日
⑬契約金額	105,600,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道赤田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 赤田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=260 m ² 、 t=3cm A=32 m ²
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額	3,575,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 12 日（令和 6 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ 400 56. 7m φ 150 0. 6m（配水管 布設工 φ 400 56. 3m φ 150 0. 6m）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 6 年 5 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	60, 170, 000 円（61, 188, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量および試掘の結果、既設埋設物の位置が想定と異なっていたため、異形管を追加し、布設延長を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 1 月 18 日（令和 6 年 5 月 10 日）
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	下井田新第 3 水源導水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	導水管布設替工 φ200 4.8m 取水ポンプ室改修工一式（導水管布設替工 φ200 3.8m 取水ポンプ室改修工 一式）
⑪工期（自）	令和 6 年 1 月 19 日
⑫工期（至）	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,620,000 円（4,598,000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘により既設管位置を確認した結果、埋設深度が台帳と異なっていたため、管材を変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	藤木工業・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ700 149.8m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 12 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	80,520,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ700 150.3m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	73,700,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 10 日
⑤契約業者名	神高・浜田管設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ700 198.8m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日
⑬契約金額	98,780,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ700 152.1m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	78,870,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ700 144. 3m
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 13 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	67,980,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 6 日（令和 6 年 5 月 17 日）
⑤契約業者名	東建設・森崎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ1000 31.5m ライナープレート立坑 φ4000 1箇所 ライナープレート立坑 φ3000 1箇所 (防護管推進工 φ1000 31.5m ライナープレート立坑 φ4000 1箇所 ライナープレート立坑 φ3000 1箇所)
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	139,260,000 円（151,542,600 円）（税込み）
⑭変更理由	到達立坑構築の際に、当初想定礫径よりも大きい礫が存在すること、当初想定よりも巨石の割合が高いことが確認され、薬液注入工及び発進立坑築造工の施工が困難であることが判明したため、パーカッションドリルによる先行削孔を追加することとしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010501 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 4 月 16 日（令和 6 年 5 月 31 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	中市一丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中市一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 22. 2m（配水管布設替工 φ100 21. 3m）
⑪工期（自）	令和 6 年 4 月 17 日
⑫工期（至）	令和 6 年 6 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2, 750, 000 円（2, 380, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事直前に施工されたガス管の布設替が、事前に把握していた埋設位置と異なっていたため、管路の埋設深の変更、布設延長及び土工において数量が減少したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 6 日（令和 6 年 5 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ350 30個（継手部補強金具設置工 φ350 31個）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 7 日
⑫工期（至）	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,440,000 円（23,821,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量により、台帳の記載と異なる管材が使用されていたことが判明し、耐震補強金具設置が増加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010903 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 29 日（令和 6 年 5 月 9 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ 350 22個 継手部補強金具設置工 φ 250 2個 φ 200 9個 φ 150 11個（継手部補強金具設置工 φ 350 23個 継手部補強金具設置工 φ 250 2個 φ 200 9個 φ 150 11個）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 1 日
⑫工期（至）	令和 6 年 5 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24, 310, 000 円（25, 058, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量により、台帳の記載と異なる管材が使用されていたことが判明し、耐震補強金具設置が増加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 29 日（令和 6 年 5 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ350 30個（継手部補強金具設置工 φ350 28個）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 1 日
⑫工期（至）	令和 6 年 6 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,968,000 円（22,177,100 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、既設配水管が支障となり、補強金具が設置できない箇所が発生したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 4 日（令和 6 年 5 月 14 日）
⑤契約業者名	丸谷工業・福山設備工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番 9
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 800 91. 0m（配水管布設替工 φ 800 160. 5m）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	137, 500, 000 円（125, 837, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位低下工法(ウエルポイント工)において、試掘調査時に当初想定よりも低い位置で地下水を確認したため、当初設計で計画していた規模よりも小さなもので施工することとしたことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 8 日（令和 6 年 5 月 16 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ900 135.3m 配水管布設替工 φ150 34.0m φ75 8.1m 給水管取付替工 3箇所 (配水管布設替工 φ900 135.3m 配水管布設替工 φ150 39.6m 給水管取付替工 3箇所)
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	65,120,000 円（69,946,800 円）（税込み）
⑭変更理由	現地公共柵深さ調査および試掘の結果、下水道台帳と実際 の下水道取付管理設深に差異があり、下水道取付管が配水 管布設の支障となることが判明したため、配水管の布設土被 りを変更することとしたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1030352 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設 2 系電気室コンデンサ更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	既設2系電気室コンデンサ更新 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 16 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額	8,206,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1030353 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 16 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設 No.2 後次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設No. 2後次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	8,932,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1030354 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 16 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設沈殿池フロキュレータ駆動機更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	既設沈殿池2-2-3フロキュレータ駆動機更新 一式 既設沈殿池2-2-6フロキュレータ駆動機更新 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	3, 047, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1030373 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設 PAC 移送ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設PAC移送ポンプNo. 1取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 21 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 31 日
⑬契約金額	1, 078, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040304 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設管理本館 UPS 装置修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新設管理本館UPS装置修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日
⑬契約金額	22,556,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040305 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設排泥池汚泥引抜ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設排泥池No. 2汚泥引抜ポンプ修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 17 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	2,805,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1050303 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 非常用発電機始動用直流電源盤修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	非常用発電機始動用直流電源盤修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額	4,488,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 2030081 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 排水処理施設門扉取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要	排水処理施設門扉取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 30 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日
⑬契約金額	3,509,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 2030200 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設排泥池揚水ポンプ取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	既設排泥池1－1揚水ポンプ取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 15 日
⑬契約金額	1, 848, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 2030201 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水沈殿池真空ポンプ取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	工水沈殿池真空ポンプ取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 3 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	6, 710, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040504 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	本郷地区減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 本郷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	減圧弁点検 3箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 20 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 30 日
⑬契約金額	7, 755, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040505 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	婦中町新町地区減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町新町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	減圧弁点検 4箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 30 日
⑬契約金額	4,400,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 2040001 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	岩瀬赤田町地区給水管修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管修繕 1箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	2,618,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067501 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 6 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	安養坊第 3 汚水中継ポンプ所外水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 安養坊外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ 4 台
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 8 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	8,470,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066301 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター自家発電設備修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	自家発電設備修繕 1式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額	2,585,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036252 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	音川中区配水場緊急遮断弁取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	音川中区配水場緊急遮断弁取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	7,403,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036253 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	古里浄水場シーケンサ取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	古里浄水場滅菌設備制御シーケンサ取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 10 日
⑬契約金額	7,370,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036254 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 10 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	井栗谷加圧場圧力伝送器取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町城生 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	井栗谷加圧場圧力伝送器取替 一式
⑪工期 (自)	令和 6 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	1,870,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036255 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	東部浄水場流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	東部浄水場低区配水流量計取替 一式 東部浄水場高区配水流量計取替 一式 婦中東部第3水源取水流量計取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 14 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	15,400,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036256 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	婦中羽根第 3 水源外取水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	婦中羽根第3水源取水流量計取替 一式 杉原配水池取水流量計取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	8,800,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1045401 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	中ノ瀬浄水場残留塩素計修繕
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	中ノ瀬浄水場残留塩素計検出器取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 15 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 27 日
⑬契約金額	1, 430, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3030302 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	下条汚水中継ポンプ所外ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下条外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	下条汚水中継ポンプ所 No. 2ポンプ取替 一式 田屋北汚水中継ポンプ所 No. 2ポンプ取替 一式 下新田汚水中継ポンプ所 No. 1ポンプ取替 一式 晴巒台汚水中継ポンプ所 No. 1ポンプ取替 一式 三田汚水中継ポンプ所 No. 1ポンプ取替 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	3,685,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066401 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 15 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターN o. 2 汚泥脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.2 汚泥脱水機修繕
⑪工期 (自)	令和 6 年 5 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	33,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067601 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下大久保污水中継ポンプ所N o. 1 ポンプ外分解修繕
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	污水中継ポンプ分解修繕 2台
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 7 月 31 日
⑬契約金額	1, 463, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067602 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 23 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	小見第 2 汚水中継ポンプ所逆止弁外修繕
⑧工事場所	富山市 小見外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	逆止弁修繕 1 式 浸水検知ケーブル修繕 1 本
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 24 日
⑫工期（至）	令和 6 年 7 月 29 日
⑬契約金額	1,496,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060325 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 1 井戸水中ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1 井戸水中ポンプ更新 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日
⑬契約金額	3,608,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066202 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 8 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 4 加圧脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 4加圧脱水機分解整備 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 9 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 8 日
⑬契約金額	36,300,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066203 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 2ー1 ベルトプレス脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2ー1 ベルトプレス脱水機分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 10 日
⑬契約金額	44,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066204 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 8 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター生汚泥スクリーン修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	生汚泥スクリーンの修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 9 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	37,400,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066205 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターN o . 3 遠心濃縮機外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 3遠心濃縮機分解修繕 一式 No. 4遠心濃縮機画面操作器修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 15 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	56,100,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066206 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 10 日
⑤契約業者名	月島 JFE アクアソリューション株式会社西日本支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	大阪府大阪市中央区瓦町 3 丁目 6 番 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 2ー3 消化タンク攪拌機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2ー3消化タンク攪拌機分解整備 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	25,025,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066207 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 3 砂ろ過原水ストレーナ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 3砂ろ過原水ストレーナ修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	3,190,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター F P 予備汚泥打込ポンプ高調波ユニット修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	FP予備汚泥打込ポンプ高調波抑制ユニット修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 14 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	5,170,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066209 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 1 粗目自動除塵機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1粗目自動除塵機修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 15 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	8,580,000 円（税込み）