

契約の内容

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社青葉建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 7 0 番地 8
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館玄関改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要	躯体工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	13, 773, 100 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 19 日 (令和 6 年 7 月 2 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区堀川小泉町一丁目地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	マンホールトイレ施設 N=1式 (マンホールトイレ施設 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22, 178, 200 円 (28, 686, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により施工範囲内に電線管が埋設されていることが判明したため、その移設が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010056 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 21 日（令和 6 年 7 月 24 日）
⑤契約業者名	萩田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥井町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 奥井町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 6箇所 目地ずれ抑制工 6箇所 管口耐震化工 6箇所（人孔浮上抑制工 6箇所 目地ずれ抑制工 6箇所 管口耐震化工 6箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 8 月 23 日（令和 6 年 9 月 6 日）
⑬契約金額	16,885,000 円（税込み）
⑭変更理由	事前調査により一部設計通りの管口耐震化工法が困難であることが判明したため、工法を変更することとし準備等に不測の日数を要したことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 3030502 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道安養寺地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 安養寺外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(t=100) 249㎡ As舗装工(t=50) 4224㎡ As舗装工(t=40) 459㎡ As舗装工 217㎡
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 10 日
⑬契約金額	41,195,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050901 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	水橋三郷北地区県営ほ場整備工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 水橋池田館 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工PRP φ 200 築造延長108. 7m 布設延長104. 5 m 開削工VU φ 200 築造延長2. 8m 布設延長2. 4m
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 11 日
⑬契約金額	11, 000, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 28 日 (令和 6 年 7 月 11 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道赤田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 赤田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=260m ² 、 t=3cm A=32m ² (舗装工 t=5cm A=278m ² 、 t=3cm A=35m ²)
⑪工期 (自)	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 575, 000 円 (3, 671, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員の変更による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 7 日（令和 6 年 7 月 1 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	上大久保地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布替設工 φ100 65.0m φ50 9.2m 配水管仮設工 φ100 85.0m φ80 1.0m φ50 12.2m 給水管取付替工 3箇所（配水管布替設工 φ100 65.0m φ50 9.2m 配水管仮設工 φ100 85.0m φ80 1.0m φ50 12.2m 給水管取付替工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,620,000 円（16,919,100 円）（税込み）
⑭変更理由	日中施工を予定していた区間の沿道の事業所より、日中施工は営業に支障があるため夜間施工としてほしいとの要望があったため一部施工範囲において昼間作業から夜間作業に変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	上滝浄水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ300 16.7m 排水管布設工 φ100 21.8m 仮設配水管布設工 φ300 9.9m φ250 11.4m φ150 0.2m 配水流量計ピット築造 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 11 月 15 日
⑬契約金額	48,950,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 4 番 1 6 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下邑外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 350 28個
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 4 日
⑬契約金額	22, 330, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010027 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下邑外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 350 25個 継手部補強金具設置工 φ 250 2個 φ 150 5個
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 4 日
⑬契約金額	22,902,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010028 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上滝浄水場機械設備工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	配水流量計ピット内機械工事 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 2 月 14 日
⑬契約金額	8,690,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010030 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 18 日 (令和 6 年 7 月 26 日)
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ50 ~ 48.5m (配水管布設替工 φ50 ~ 49.7m)
⑪工期 (自)	令和 6 年 6 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,795,000 円 (3,784,000 円) (税込み)
⑭変更理由	関連する下水道工事の布設ルートの変更により、水道管の布設ルートの見直を行った結果、使用資材等の変更による減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010031 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 4 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布替設工 φ150 21.5m φ100 16.9m φ75 61.6m φ50 49.6m 配水管仮設工 φ150 2.2m φ100 28.0m φ80 14.1m φ50 116.8m 給水管取付替工 7箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	24,200,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布替設工 φ150 9.1m φ100 158.9m 配水管仮設工 φ150 1.1m φ100 15.0m φ80 162.7m φ50 6.5m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	24,310,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町蔵島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2481m ² 舗装工 t=5cm A=68m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 9 月 27 日
⑬契約金額	22,275,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	二俣地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 二俣 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 ~ 52.5m
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 9 月 13 日
⑬契約金額	4,488,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	婦中町地角地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ400～ 5個 φ100～ 34個 φ75～ 1個
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 11 月 1 日
⑬契約金額	11,935,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 19 日 (令和 6 年 7 月 12 日)
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 5.4m φ75 111.4m φ50 77.5m 配水管仮設工 φ80 110.8m φ50 78.0m 給水管取付替工 13箇所 (配水管布設工 φ100 5.3m φ75 108.2m φ50 80.7m 配水管仮設工 φ80 110.8m φ50 78.0m 給水管取付替工 13箇所)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,650,000 円 (24,465,100 円) (税込み)
⑭変更理由	台帳不明の既設配水管土被りを試掘調査により特定したところ、設計よりも深い位置に既設管が布設してあることが判明したため、撤去を行うために土工を増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 18 日 (令和 6 年 7 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ75 228.0m 配水管仮設工 φ80 231.3m φ50 3.0m 給水管取付替工 15箇所 (配水管布設工 φ75 228.4m 配水管仮設工 φ80 209.2m φ50 3.0m 給水管取付替工 14箇所)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,430,000 円 (25,435,300 円) (税込み)
⑭変更理由	台帳不明の既設配水管土被りを試掘調査により特定したところ、設計よりも深い位置に既設管が布設してあることが判明したため、撤去を行うために土工を増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 13 日 (令和 6 年 7 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 0.4m φ75 206.7m 配水管 仮設工 φ80 209.2m φ50 1.5m 給水管取付替 工 11箇所 (配水管布設工 φ100 0.4m φ75 20 6.3m 配水管仮設工 φ80 208.6m φ50 1.5m 給水管取付替工 12箇所)
⑪工期 (自)	令和 6 年 3 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,330,000 円 (24,637,800 円) (税込み)
⑭変更理由	台帳不明の既設配水管土被りを試掘調査により特定したと ころ、設計よりも深い位置に既設管が布設してあることが判 明したため、撤去を行うために土工を増工したことによる増 額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 4 月 26 日 (令和 6 年 7 月 22 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水幹線整備 φ 350 91. 6m (配水幹線整備 φ 350 85. 2m)
⑪工期 (自)	令和 6 年 4 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23, 980, 000 円 (23, 677, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	隣接工事との連絡部について、連絡箇所の支障物と工程の関係により、当初予定していた連絡箇所の施工を隣接工事で行うことに変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 7 日 (令和 6 年 7 月 22 日)
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水幹線整備 φ350 119.9m (配水幹線整備 φ350 119.9m)
⑪工期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,063,000 円 (21,014,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、用水底板部が想定していた厚みとは異なり、当初設計の新設管布設土被りでは用水底板部が支障になるため、新設管布設土被りを変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ900 80.0m 配水管布設替工 φ50 47.3m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 10 日
⑬契約金額	47,190,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 24 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道常盤台地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=578m ² t=5cm A=438m ² t=3cm A=4m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額	18,920,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010315 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 1 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道町村地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=130m ² t=5cm A=2109m ² 舗装工 t=10cm A=56m ² t=5cm A=70m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 11 日
⑬契約金額	20,570,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	(余フ) 上水道上飯野地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=602m ² t=5cm A=422m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	18,590,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 2 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	(余フ) 上水道上飯野地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=567m ² t=5cm A=423m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	17,710,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	(余フ) 上水道上飯野地区舗装復旧 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=401m ² t=5cm A=280m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	12,815,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	(余フ) 上水道上飯野地区舗装復旧 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=391m ² t=5cm A=266m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	12,430,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	(余フ) 上水道上飯野地区舗装復旧 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=621m ² t=5cm A=405m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	18,700,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	(余フ) 上水道上飯野地区舗装復旧 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=580m ² t=5cm A=370m ²
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	17,600,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 6 日 (令和 6 年 7 月 12 日)
⑤契約業者名	鈴木工業・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ800 87.9m (配水管布設替工 φ800 86.2m)
⑪工期 (自)	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 7 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	94,050,000 円 (94,366,800 円) (税込み)
⑭変更理由	施工箇所周辺にはガス管、電力管、通信管が存在したため各管理者に埋設確認および現地立会を依頼したところ、各埋設物と先行削孔・ウエルポイントを施工する位置が近接していることから正確な位置を目視確認の上施工するよう依頼があったため試掘工を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 7 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	向新庄地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100\sim 87.5\text{m}$ $\phi 75\sim 4.8\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100\sim 3.1\text{m}$ $\phi 50\sim 1.0\text{m}$ 給水管取付替工 10箇所 配水管撤去工 $\phi 75\sim 4.0\text{m}$ 仮設管撤去工 $\phi 100\sim 3.1\text{m}$ $\phi 50\sim 1.0\text{m}$ 舗装復旧工 229 m^2
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	16,500,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1011017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 6 日 (令和 6 年 7 月 19 日)
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	上水道須原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 須原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=33m ² 、t=5cm A=1,638m ² (舗装工 t=10cm A=53m ² 、t=5cm A=1,688m ²)
⑪工期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 8 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,970,000 円 (16,399,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装切断延長、舗装面積等の変更による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 1 日（令和 6 年 7 月 5 日）
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 4 番 1 6 号
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 φ150 14.8m φ100 117.8m φ65 0.6m φ50 2.0m（配水管仮設工 φ150 7.3m φ100 108.8m φ65 2.6m φ50 2.9m）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 2 日
⑫工期（至）	令和 6 年 7 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,580,000 円（9,832,900 円）（税込み）
⑭変更理由	関連する下水道工事にて試掘工を行った結果、給水管が下水道工事の支障となることが判明し、給水管取付替工を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 2140101 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 6 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水沈砂池排水ゲート修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	工水沈砂池排水ゲート修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 11 月 22 日
⑬契約金額	11, 220, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030387 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	菱越電機株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市問屋町三丁目 1 番 2 8 号
⑦工事の名称	新保水源地直流電源装置蓄電池取替工事
⑧工事場所	富山市 栗山 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新保水源地直流電源装置蓄電池取替 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	3,561,800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030388 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	菱越電機株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市問屋町三丁目 1 番 2 8 号
⑦工事の名称	新呉羽加圧ポンプ所吐出圧力計取替工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新呉羽加圧ポンプ所吐出圧力計取替 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	1, 557, 600 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030389 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	新呉羽配水池 No. 2 水位計取替工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新呉羽配水池No.2 水位計取替 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	1, 527, 900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040602 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社栗本鐵工所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	大阪市西区北堀江一丁目 1 2 番 1 9 号
⑦工事の名称	古沢配水池緊急遮断弁修繕
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	古沢配水池緊急遮断弁修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 12 月 20 日
⑬契約金額	1, 815, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040603 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	富士機設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 7 0 7 番地 1
⑦工事の名称	西本郷加圧所 No. 1 送水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	西本郷加圧所No.1 送水ポンプ修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額	1,683,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 2040001 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 9 日（令和 6 年 7 月 5 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	岩瀬赤田町地区給水管修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管修繕 1箇所（給水管修繕 1箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,618,000 円（2,783,000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、支障となる構造物が発見されたため、撤去や配管の変更による増額。

契約の内容

①契約番号	第 3067505 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 4 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	七軒町雨水排水ポンプ場No. 1 及びNo. 3 電動吐出弁修繕
⑧工事場所	富山市 七軒町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	電動吐出弁修繕 2基
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	6,050,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067511 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	安野屋汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2基
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額	1,309,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067512 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 25 日
⑤契約業者名	精工電業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西公文名町 1 0 番 3 6 号
⑦工事の名称	七軒町雨水排水ポンプ場雨水ポンプ操作盤外修繕
⑧工事場所	富山市 七軒町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	No. 1雨水ポンプ操作盤 進相コンデンサ 2台 No. 2雨水ポンプ操作盤 進相コンデンサ 2台 No. 3雨水ポンプ操作盤 進相コンデンサ 2台 低圧分岐盤 進相コンデンサ 2台 受電盤 コンデンサトリップ装置 1台
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	1,687,400 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040517 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 4 番 1 6 号
⑦工事の名称	下新北町地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 下新北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 10 月 11 日
⑬契約金額	4,840,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066304 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社西原ネオ 北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 6 6 番地 1
⑦工事の名称	水橋浄化センター最初沈殿池汚泥濃度計修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	最初沈殿池汚泥濃度計修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	2,189,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045405 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下仁歩配水池外紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町下仁歩外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	下仁歩配水池紫外線処理装置修繕 1式 河西配水池紫外線処理装置修繕 1式 桐谷送水ポンプ場紫外線処理装置修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	2,013,000 円 (税込み)