

契約の内容

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 7 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区高内地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工PRPφ200 築造延長314.0m 布設延長309.5m 1号人孔 5箇所 公共樹 3箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	37,400,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 13 日（令和 6 年 8 月 9 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄町一丁目地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 2箇所（人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 14 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,597,000 円（14,322,000 円）（税込み）
⑭変更理由	照査の結果、人孔浮上抑制工の消散弁の設置個数が減となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 18 日（令和 6 年 8 月 5 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道天正寺地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 天正寺外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 9箇所 目地ずれ抑制工 22箇所 管口耐震化工 4箇所（人孔浮上抑制工 9箇所 目地ずれ抑制工 22箇所 管口耐震化工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18, 216, 000 円（18, 183, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	照査の結果、人孔浮上抑制工の延長ソケット使用量が減となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010056 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 21 日（令和 6 年 8 月 23 日）
⑤契約業者名	萩田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥井町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 奥井町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 6箇所 目地ずれ抑制工 6箇所 管口耐震化工 6箇所（人孔浮上抑制工 6箇所 目地ずれ抑制工 6箇所 管口耐震化工 6箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 22 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,885,000 円（18,012,500 円）（税込み）
⑭変更理由	照査の結果、管口耐震化工の施工方法を変更する必要性が生じたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3040707 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町田島地区外 舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田島外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(t=100) 10m ² As舗装工(t=50) 410m ² As舗装工(t=40) 40m ² Co舗装工(t=90) 0.8m ²
⑪工期(自)	令和 6 年 8 月 8 日
⑫工期(至)	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額	18,590,000 円(税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 31 日（令和 6 年 8 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ 250 21. 0m φ 200 0. 4m φ 150 3. 9m 配水管撤去工 φ 250 3. 0m 配水管撤去工 φ 150 90. 5m φ 250 6. 7m φ 80 1. 8m φ 50 4. 4 m（配水管布設工 φ 250 19. 9m φ 200 0. 4m φ 150 2. 6m 配水管撤去工 φ 250 3. 0m 配水管撤去工 φ 150 90. 5m φ 250 6. 7m φ 80 0. 7m φ 50 4. 4m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 3 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9, 295, 000 円（9, 054, 100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、当初設計と既設管の位置が異なったため、延長及び異形管を変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010033 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	長江東町二丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 0.6m φ75 100.7m 配水管仮設工 φ100 99.3m φ80 1.0m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 3 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	22,000,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	長江東町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 79.1m φ75 26.8m 配水管仮設工 φ100 76.2m φ80 26.7m 給水管取付替工 12箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 7 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	22,550,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	長江東町二丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 16.5m φ75 115.4m 配水管仮設工 φ100 14.5m φ80 116.9m φ65 1.0m 給水管取付替工 11箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	23,650,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	大泉中町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 大泉中町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ150 0.4m φ100 1.8m φ75 148.4m 配水管仮設工 φ100 4.4m φ50 154.5 m 給水管取付替工 5箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 6 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 15 日
⑬契約金額	20,185,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 117.1m φ75 5.2m φ50 3.0m 配水管仮設工 φ100 130.9m φ80 9.5m φ50 19.5m 給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 11 月 15 日
⑬契約金額	24,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ350 26箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 2 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	20,845,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 9 月 3 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 9 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下邑外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 350 22箇所 φ 250 1箇所 φ 100 7個
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	19,965,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 1 0 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 350 29箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額	24, 200, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	金代地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工事 φ150 0.4m φ100 154.6m 配水管切回し工事 φ100 8.4m
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 30 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 22 日
⑬契約金額	12,980,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	上水道長附地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=5cm A=986m ² t=3cm A=760m ² t=5cm 61m ²
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 27 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 22 日
⑬契約金額	15,345,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	
⑤契約業者名	サコウ建設・古志建設運輸 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	上滝浄水場中区配水池更新工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	地盤改良工 φ1000 192本 φ800 84本 取壊し工 1 式
⑪工期（自）	
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 14 日
⑬契約金額	97,658,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 10 日（令和 6 年 8 月 23 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水幹線整備 φ 350 13. 1m 老朽管整備 φ 300 18. 1m φ 250 16. 8m φ 100 0. 4m（配水幹線整備 φ 350 18. 5m 老朽管整備 φ 300 15. 7m φ 250 15. 0m φ 100 0. 3m）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 13 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22, 110, 000 円（26, 620, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、想定していた位置・深さに既設管が布設されていないこと及び用水底板部が想定していた厚みとは異なっていたこと等により、当初設計の新設管布設位置、土被り、使用資材を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 10 日（令和 6 年 8 月 2 日）
⑤契約業者名	神高・浜田管設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ700 198.8m（配水管布設替工 φ700 198.8m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	98,780,000 円（86,556,800 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位低下工法(ウエルポイント工)において、試掘調査時に当初想定よりも低い位置で地下水を確認したため、当初設計で計画していた規模よりも小さなもので施工することとしたことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 6 日（令和 6 年 8 月 30 日）
⑤契約業者名	東建設・森崎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ1000 31.5m ライナープレート立坑 φ4000 1箇所 ライナープレート立坑 φ3000 1箇所 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 7 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 9 月 13 日（令和 6 年 11 月 29 日）
⑬契約金額	151,542,600 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事で使用する防護管内用の水道管の納期が当初想定していたよりも1か月程度多くかかり、水道管布設工事の完了が1か月程度遅れる見込みとなったことに伴い、本工事で行う立坑の撤去作業も遅れることによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 4 日（令和 6 年 8 月 23 日）
⑤契約業者名	丸谷工業・福山設備工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番 9
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ800 160.5m（配水管布設替工 φ800 160.5m）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期（至）	令和 6 年 9 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	125,837,800 円（126,331,700 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位低下工法(ウエルポイント工)において、試掘調査箇所を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040653 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	婦中町道島地区送配水管廃止（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	送水管撤去工 φ150 241.0m 配水管撤去工 φ150 147.0m
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 1 日
⑬契約金額	26,180,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 28 日（令和 6 年 8 月 9 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ900 144. 3m（配水管布設替工 φ900 145. 6m）
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	73, 821, 000 円（74, 490, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	管の割付を変更したことに伴うテストバンドによる水圧試験箇所数の変更及び曲管部において充水加圧による水圧試験を行うこととしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 8 日（令和 6 年 8 月 20 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ900 135.3m 配水管布設替工 φ150 39.6m 給水管取付替工 3箇所（配水管布設替工 φ900 135.3m 配水管布設替工 φ150 39.6m 給水管取付替工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	69,946,800 円（70,440,700 円）（税込み）
⑭変更理由	区画線の復旧工について、受注者より「一日未満で完了する作業の積算」の適用について申し出があり、「一日未満で完了する作業の積算」を適用したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 3 月 4 日（令和 6 年 8 月 7 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 900 152. 0m（配水管布設替工 φ 900 152. 0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 3 月 5 日
⑫工期（至）	令和 6 年 8 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	73, 213, 800 円（73, 421, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	区画線の復旧工について、受注者より「一日未満で完了する作業の積算」の適用について申し出があり、「一日未満で完了する作業の積算」を適用したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020403 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	不二越町地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 不二越町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 1箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	6,655,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1020404 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 4 番 1 6 号
⑦工事の名称	上富居一丁目地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 上富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 1箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	4,488,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1020405 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 1箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	3,630,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040274 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	新保水源地外紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 栗山外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新保水源地紫外線処理装置修繕 1式 西番水源地紫外線処理装置修繕 1式
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 23 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額	6,600,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1140271 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	新保水源地高圧引き込みケーブル修繕
⑧工事場所	富山市 栗山 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新保水源地高圧引き込みケーブル修繕 1式
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	2, 090, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060353 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社明電エンジニアリング 北陸営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 3 番 3 4 号
⑦工事の名称	牛島排水ポンプ場雨水滞水池水位計取替工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	水位計(レーダー式水位計) 2台 交換器 2台
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 20 日
⑬契約金額	3,300,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067017 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	四方北窪地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 四方北窪外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 9箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 7 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 15 日
⑬契約金額	4, 279, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067503 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 20 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	松川貯留管No.1 越流水対策用ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 丸ノ内一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 1基
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 21 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額	11,000,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067510 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場No. 2 沈砂搬出機分解修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	沈砂搬出機分解修繕 1基
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 27 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	9, 240, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067513 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	四方第 2 汚水中継ポンプ所No. 2 水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 四方一番町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 1基
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 20 日
⑬契約金額	2, 178, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066302 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市中区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター監視制御設備修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	監視制御設備修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	2, 717, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033251 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	栗巣野第 2 水源 No. 3 ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 本宮 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ポンプ取替 1 台
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 7 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 20 日
⑬契約金額	4, 158, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 5002402 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	善名浄水場外非常用発電機修繕
⑧工事場所	富山市 善名外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	蓄電池取替 1式
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 7 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日
⑬契約金額	1, 705, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3060325 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 28 日（令和 6 年 8 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 1 井戸水中ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No. 1井戸水中ポンプ更新 1式（No. 1井戸水中ポンプ更新 1式）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3, 608, 000 円（3, 084, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	井戸内部のケーシング破損が強く疑われ、当該井戸の継続使用が困難であることが判明したことから、ポンプの据付を取り止めたことによる減額。