

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 1 月 31 日（令和 7 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	朝日建設・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第一排水区舟橋南町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 舟橋南町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工φ300 施工延長382.6m 更生延長370.9m φ350施工延長142.2m 更生延長137.5m φ400施工延長70.8m 更生延長68.4m 開削工PRPφ200 築造延長40.6m 布設延長39.7m 取付管37箇所（管更生工φ300 施工延長382.6m 更生延長370.9m φ350施工延長142.2m 更生延長137.5m φ400施工延長70.8m 更生延長68.4m 開削工PRPφ200 築造延長40.6m 布設延長39.7m 取付管37箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 10 月 31 日）
⑬契約金額	103,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 4 日（令和 7 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区長江新町三丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 長江新町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工φ200 施工延長431.2m 更生延長422.2m φ250施工延長278.3m 更生延長272.0m 開削工PRPφ200 築造延長141.0m 布設延長138.3m 取付管53箇所（管更生工φ200 施工延長431.2m 更生延長422.2m φ250施工延長278.3m 更生延長272.0m 開削工PRPφ200 築造延長141.0m 布設延長138.3m 取付管53箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 8 月 29 日）
⑬契約金額	91,850,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 4 日（令和 7 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道山室第 2 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.181 \text{ m}^3/\text{min} \times 3.5 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 2 台（支給品） ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式 （汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.181 \text{ m}^3/\text{min} \times 3.5 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 2 台（支給品） ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 9 月 30 日）
⑬契約金額	11,660,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄北部第 5 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.180 \text{ m}^3/\text{min} \times 4.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 2 台（支給品） ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式 （汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.180 \text{ m}^3/\text{min} \times 4.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 2 台（支給品） ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 9 月 30 日）
⑬契約金額	13,200,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 19 日（令和 7 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄新町第 2 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 新庄町四丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 3.0 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式（汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 3.0 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 10 月 10 日）
⑬契約金額	14,960,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 7 日（令和 7 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋処理区水橋辻ヶ堂地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPφ250 築造延長 66.7m 布設延長 63.1m VUφ250 築造延長 1.2m 布設延長 0.8m 1号人孔 2箇所 取付管 4箇所（開削工 PRPφ250 築造延長 66.7m 布設延長 63.1m VUφ250 築造延長 1.2m 布設延長 0.8m 1号人孔 2箇所 取付管 4箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 8 月 29 日）
⑬契約金額	21,340,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 13 日（令和 7 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄町六丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 6 人孔 目地ずれ抑制工 6 人孔 （人孔浮上抑制工 6 人孔 目地ずれ抑制工 6 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 7 月 11 日）
⑬契約金額	11,759,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄第 2 汚水中継ポンプ所電気設備改築工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	8,545,900 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄第 2 汚水中継ポンプ所電気設備改築 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式（ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 11 月 7 日）
⑬契約金額	8,545,900 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道秋吉地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 秋吉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 1 4 人孔 目地ずれ抑制工 5 人孔 （人孔浮上抑制工 1 4 人孔 目地ずれ抑制工 5 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	15,455,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道長江本町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 長江本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 16 人孔 目地ずれ抑制工 8 人孔 管口耐震化工 2 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	19,360,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更新年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 3 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道長江本町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 長江本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 16 人孔 目地ずれ抑制工 8 人孔 管口耐震化工 2 箇所 （人孔浮上抑制工 16 人孔 目地ずれ抑制工 8 人孔 管口耐震化工 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 7 月 11 日）
⑬契約金額	19,360,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道開地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 開外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 13 人孔 目地ずれ抑制工 12 人孔 管口耐震化工 2 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	17,765,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道開地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 開外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 13 人孔 目地ずれ抑制工 12 人孔 管口耐震化工 2 箇所 （人孔浮上抑制工 13 人孔 目 地ずれ抑制工 12 人孔 管口耐震化工 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 8 月 8 日）
⑬契約金額	17,765,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 21 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区岩瀬白山町地区人孔蓋改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 5 3 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 3 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	16,640,800 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 21 日（令和 7 年 3 月 24 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区岩瀬白山町地区人孔蓋改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 5 3 箇所 （人孔蓋取替工 5 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	16,640,800 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 17 日（令和 7 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区高畠町二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 高畠町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 5 4 箇所 （人孔蓋取替工 5 4 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	16,520,900 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄町六丁目地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 7 人孔 目地ずれ抑制工 7 人孔
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	10,747,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 7 日（令和 7 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄町六丁目地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 7 人孔 目地ずれ抑制工 7 人孔 （人孔浮上抑制工 7 人孔 目地ずれ抑制工 7 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 7 月 25 日）
⑬契約金額	10,747,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 31 日（令和 7 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	プレキャスト R C 製地下貯留槽 貯留量 V = 1, 2 0 0 m ³ N = 1 基 特殊マンホール N = 1 基（プレキャスト R C 製地下貯留槽 貯留量 V = 1, 2 0 0 m ³ N = 1 基 特殊マンホール N = 1 基）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 9 月 30 日）
⑬契約金額	210,100,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池排水ポンプ設備工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプφ100×0.905m ³ /min×6.7m×3.7kw ノン クックタイプ 2 台 ポンプ制御盤(自立型)-SUS 製 1 面、引込開閉基盤(屋 外装柱型)-SUS 型 1 面 配管類 1 式
⑪工期(自)	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期(至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	35,338,600 円(税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 3 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池排水ポンプ設備工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプφ100×0.905m³/min×6.7m×3.7kw ハンクログタイプ 2 台 ポンプ制御盤（自立型）-SUS 製 1 面、引込開閉基盤（屋外装柱型）-SUS 型 1 面 配管類 1 式 （汚水水中ポンプφ100×0.905m³/min×6.7m×3.7kw ハンクログタイプ 2 台 ポンプ制御盤（自立型）-SUS 製 1 面、引込開閉基盤（屋外装柱型）-SUS 型 1 面 配管類 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 10 月 31 日）
⑬契約金額	35,338,600 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030508 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区 管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PEφ150 築造延長301.6m 布設延長 297.9m 推進工HPφ250（さや管） 築造延 長30.5m 布設延長29.2m 推進延長28.9 m 1号人孔 6箇所 公共枡 5箇所 管挿入工PE φ150 布設延長29.2m 1号人孔 3箇所 2 号人孔 1箇所 （開削工PEφ150 築造延長30 1.6m 布設延長297.9m 推進工HPφ250 （さや管） 築造延長30.5m 布設延長29.2m 推進延長28.9m 1号人孔 6箇所 公共枡 5箇 所 管挿入工PEφ150 布設延長29.2m 1号 人孔 3箇所 2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 12 月 12 日）
⑬契約金額	59,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 5 日（令和 7 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区 管渠築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 P E φ 1 5 0 築造延長 3 4 5 . 8 m 布設延長 3 4 1 . 5 m 1 号人孔 5 箇所 3 号人孔 1 箇所（開 削工 P E φ 1 5 0 築造延長 3 4 5 . 8 m 布設延長 3 4 1 . 5 m 1 号人孔 5 箇所 3 号人孔 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 12 月 12 日）
⑬契約金額	42,350,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3030510 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道田畑污水中継ポンプ所改築 工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 6.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	16,390,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030510 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 3 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道田畑污水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 6.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式（汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 6.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 11 月 7 日）
⑬契約金額	16,390,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 30 日（令和 7 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町十五丁地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町十五丁外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共柵設置工 3 5 箇所 （公共柵設置工 3 5 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 5 月 30 日）
⑬契約金額	22,000,000 円（税込み）
⑭変更理由	国の繰越承認を得られたことによる工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 4 日（令和 7 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 24.1\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 132.4\text{m}$ 、配水管仮設工 $\phi 150 \sim 1.2\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 25.0\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 134.5\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$ 、給水管取付替工 6箇所（配水管布設替工 $\phi 150 \sim 25.1\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 132.4\text{m}$ 、配水管仮設工 $\phi 150 \sim 1.3\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 31.4\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 134.6\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 2.5\text{m}$ 、給水管取付替工 6箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 5 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,520,000 円（26,866,400 円）（税込み）
⑭変更理由	既設管の撤去において、既設管が当初想定していた位置よりも深い位置に埋設されていたことから、掘削深を変更して撤去をおこなったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 2 日（令和 7 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 13.1\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 52.8\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 94.8\text{m}$ 、配水管仮設工 $\phi 150 \sim 2.3\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 15.4\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 51.2\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 98.6\text{m}$ 、給水管取付替工 13箇所（配水管布設替工 $\phi 150 \sim 14.8\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 64.5\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 93.1\text{m}$ 、配水管仮設工 $\phi 150 \sim 2.3\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 17.0\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 63.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 98.6\text{m}$ 、給水管取付替工 13箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,815,000 円（23,606,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長、使用資材等が変更になったこと及び週休 2 日工事において受注者が実施を希望しなかったこと等による減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 27 日（令和 7 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100$ 64.2m $\phi 50$ 46.0m 配水管仮設工 $\phi 100$ 72.6m $\phi 50$ 43.1m 給水管取付替工 11箇所 消火栓整備 1箇所（配水管布設替工 $\phi 100$ 64.2m $\phi 50$ 46.0m 配水管仮設工 $\phi 100$ 72.6m $\phi 50$ 43.1m 給水管取付替工 11箇所 消火栓整備 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 4 月 18 日）
⑬契約金額	18,095,000 円（税込み）
⑭変更理由	仮設管及び給水管の切り替え作業の際断水が発生することから、住民と調整をおこなっていたが、所有者不明の住宅があることが判明し調整に不測の日数を要したこと、および積雪の影響で工程に支障がでたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上井沢浄水場非常用発電設備更新工事
⑧工事場所	婦中町上井沢
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	非常用発電設備更新 N=1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 9 月 26 日
⑬契約金額	71,710,100 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010327 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 29 日（令和 7 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	東建設・野村土建 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	南部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ1100 15.8m 小判型ライナープレート立坑 1 箇所 ライナープレート立坑 1 箇所（防護管推進工 φ1100 15.8m 小判型ライナープレート立坑 1 箇所 ライナープレート立坑 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	113,916,000 円（115,910,300 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、伏越しを行う用水の深さが当初想定よりも深いことが判明したことから、推進施工高さを変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010328 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
⑤契約業者名	松原建設・篠川組・藤川建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	古沢幹線田島川外水管橋設置工事
⑧工事場所	下野外
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	水管橋設置 N=2 ヶ所、配水管布設替工事φ400 173.3m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 25 日
⑫工期（至）	令和 8 年 8 月 3 日
⑬契約金額	437,800,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010329 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 8 工区）工事
⑧工事場所	飯野外
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ600 102.0m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額	31,075,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010330 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 9 工区）工事
⑧工事場所	飯野外
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ600 121.6m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額	43,175,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010331 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 27 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 0 工区）工事
⑧工事場所	新屋
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ600 126.3m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額	36,410,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010332 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 1 工区）工事
⑧工事場所	新屋
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ600 121.7m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額	40,590,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010333 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 2 工区）工事
⑧工事場所	新屋
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ600 121.1m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 25 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額	37,510,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010334 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 27 日
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 3 工区）工事
⑧工事場所	新屋
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ600 127.1m
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額	40,700,000 円（税込み）

契約の内容 契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 1 月 23 日（令和 7 年 3 月 7 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 5 0 ～ 3 4. 1 m 給水管取付替工 2 箇所（配水管布設替工 φ 5 0 ～ 3 5. 6 m 給水管取付替工 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1, 705, 000 円（1, 694, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	関連工事の進捗の遅れに伴い、関係者と工程・工法の再協議を行い、水道工事による床掘及び埋戻しを減工等したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 28 日
⑤契約業者名	高尾建設・神高 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	上滝浄水場中区配水池更新（その 2）工事
⑧工事場所	上滝
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	配水池築造工事 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額	237,380,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	上赤江町一丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ150 0.4m φ100 0.4m φ75 66.1m φ50 33.5m 配水管仮設工 φ150 1.0m φ75 64.3m φ50 40.8m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 12 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 4 日
⑬契約金額	18,700,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010903 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	上赤江町一丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 5 0 87.6m 配水管仮設工 φ 5 0 99. 1 m 給水管取付替工 6 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 4 日
⑬契約金額	13,695,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010904 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	上赤江町一丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 150$ 0.4m $\phi 100$ 0.4m $\phi 75$ 118.5m 配水管仮設工 $\phi 75$ 126.1m $\phi 50$ 2.0m 給水管取付替工 7 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 12 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 4 日
⑬契約金額	18,590,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 4 番 1 6 号
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	上赤江町二丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100$ 83.3m $\phi 75$ 1.0m $\phi 50$ 30.5m 配水管仮設工 $\phi 100$ 87.8m $\phi 50$ 32.7m 給水管取付替工 8 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 4 日
⑬契約金額	19,228,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010906 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	中央管機カクユー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	上赤江町二丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100$ 98.0m $\phi 75$ 4.0m $\phi 50$ 161.8m 配水管仮設工 $\phi 100$ 104.7m $\phi 50$ 177.2 m 給水管取付替工 25 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額	43,340,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	上赤江町二丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100$ 107.5m $\phi 75$ 2.0m $\phi 50$ 163.1m 配水管仮設工 $\phi 100$ 114.8m $\phi 50$ 155.1m 給水管取付替工 27 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額	38,830,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	岩稲
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100 \sim 479.2\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 75.6\text{m}$ $\phi 50 \sim 61.4\text{m}$ 配水管仮設工事 $\phi 50 \sim 64.0\text{m}$ $\phi 40 \sim 2.0\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 11 日
⑬契約金額	40,700,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 19 日
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	岩稲
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工事 $\phi 100 \sim 287.2\text{m}$ 配水管 仮設工 $\phi 100 \sim 280.0\text{m}$ $\phi 75 \sim 1.4\text{m}$ $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 11 日
⑬契約金額	41,360,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010910 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	上赤江町一丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100 \sim 120.6\text{m}$ $\phi 75 \ 2.0\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100 \ 134.6\text{m}$ 給水管取付替工 4 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 4 日
⑬契約金額	20,240,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010911 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替（その 5）工事
⑧工事場所	上赤江町一丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 5 0 76.9m 配水管仮設工 φ 5 0 83.9m 給水管取付替工 5 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 6 月 20 日
⑬契約金額	10,560,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010912 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	犬島七丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	犬島七丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100$ 43.1m $\phi 75$ 137.3m 配水管仮設工 $\phi 100$ 2.2m $\phi 75$ 163.0m $\phi 65$ 0.3m $\phi 50$ 20.9m 給水管取付替工 17 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額	28,270,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010913 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 13 日
⑤契約業者名	太閤産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市草島 1 5 番地 1 5
⑦工事の名称	犬島七丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	犬島七丁目外
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ100 98.9m φ75 14.9m φ50 4.7m 配水管仮設工 φ100 117.0m φ75 8.0m φ65 0.3m φ50 9.4m 給水管取付替工 10箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 14 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額	26,807,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010914 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	犬島六丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ100 189.4m φ75 2.0m φ50 13.2m 配水管仮設工 φ100 173.9m φ65 0.6m φ50 20.9m 給水管取付替工 14 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額	36,080,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010915 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	豊若町二丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	豊若町二丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100$ 78.5m 配水管仮設工 $\phi 100$ 86.5m 給水管取付替工 4箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 6 月 27 日
⑬契約金額	14,850,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010916 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	豊若町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	豊若町二丁目
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 100$ 73.2m 配水管仮設工 $\phi 100$ 76.6m 給水管取付替工 7 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 6 月 27 日
⑬契約金額	13,860,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010917 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 19 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	太田南町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	太田南町外
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 200 \sim 30.5\text{m}$ $\phi 100 \sim 0.5\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 7 日
⑬契約金額	41,767,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1110306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 10 日（令和 7 年 3 月 25 日）
⑤契約業者名	昭和工業・丸谷工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 8 0 0 8 1. 5 m φ 3 0 0 3 0. 6 m（配水管布設替工 φ 8 0 0 8 1. 5 m φ 3 0 0 3 0. 6 m）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 6 月 20 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	110, 550, 000 円（109, 396, 100 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事で使用する防護管内挿入管の納期が当初想定よりも遅れたため、工事期間内の完成が困難なため。また、納期の遅延分を延長した場合、県道の掘削制限期間に入ることから、掘削規制解除後に施工を行う必要があるため工期延長。 ウエルポイント工の延長が当初設計より減少したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1110323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 23 日（令和 7 年 3 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 350$ 60.1m $\phi 250$ 4.0m $\phi 100$ 2.7m（配水管布設替工 $\phi 350$ 60.1m $\phi 250$ 4.0m $\phi 100$ 2.7m）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 4 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,468,000 円（17,870,600 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事に関連する大沢野幹線配水幹布設替（第 5 工事）の工程変更により本工事の工事着手が遅れたため工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1110324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 16 日（令和 7 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 350$ 71.5m $\phi 150$ 6.9m （配水管布設替工 $\phi 350$ 71.5m $\phi 150$ 6.9m）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 4 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,660,000 円（22,963,600 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事に関連する大沢野防護管（第 1 工事）の工程変更により本工事の工事着手が遅れたため工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1110325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 11 日（令和 7 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線防護管（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 $\phi 500$ 7.0m（防護管推進工 $\phi 500$ 7.0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 4 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,000,000 円（11,159,500 円）（税込み）
⑭変更理由	工事施工時期について沿線家屋及び地元生産組合との協議に時間を要したため工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1036264 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	蓮花寺中継ポンプ場上井沢水系電動受水弁取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蓮花寺 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	蓮花寺中継ポンプ場上井沢水系電動受水弁取替 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 12 日
⑬契約金額	3,102,000 円（税込み）

契約の内容 契約の内容 契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1045618 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 24 日（令和 7 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	TSK 株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町横野 7 0 番地 8
⑦工事の名称	音川低区配水場法面修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	法面修繕 1 式 （法面修繕 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 25 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,940,000 円（5,973,000 円）（税込み）
⑭変更理由	大型ブロック敷設のため法面を掘削中、法面及び配水場設備の一部が崩壊した。法面土砂が雪解け水等で緩くなっており、これ以上掘削し、大型ブロックを敷設することが出来ないため、大型土のう敷設への工法変更が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1042609 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 13 日（令和 7 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	森元建築工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上滝 8 2 番地 1 1
⑦工事の名称	稲代地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 稲代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管漏水修繕 φ 1 5 0 EF 管 1 7. 4 m （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	1, 815, 000 円（税込み）
⑭変更理由	西日本旅客鉄道(株)との協議が必要であり、施工方法等の調整に時間を要したため工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060329 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 26 日（令和 7 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター F P - 2 汚泥打込ポンプインバータ 取替工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	FP - 2 汚泥打込ポンプ用インバータ取替 1 式 FP - 予備汚泥打込ポンプインバータ据付 1 式 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 31 日（令和 7 年 7 月 31 日）
⑬契約金額	7,040,000 円（税込み）
⑭変更理由	重要設備に不測の故障が発生したことにより、早期に復旧を図るため発注したが、後継機種仕様変更により、調査・設計照査に日数を要したため工期延長。