

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 26 日（令和 7 年 11 月 21 日）
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo.1 揚水施設改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	さく井
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	さく井工 1 式 管布設工 1 式 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑬契約金額	37,840,000 円（税込み）
⑭変更理由	別工事の工程変更に伴い、処理場内の維持管理車両の運行経路を当初計画から変更し本工事の施工箇所が制限され、施工が遅れたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3010058 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	中川工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 7 2 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区善名地区マンホールトイレ 施設整備工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	マンホールトイレ施設 N = 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	18,568,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3020308 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 12 月 5 日
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	(余フ)流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町 地区呉羽苑貯留池築造(その 3)工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	特殊マンホール(堰室) N= 1 基 流入渠 L=10.5m
⑪工期(自)	令和 7 年 12 月 8 日
⑫工期(至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	123,750,000 円(税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 5 日（令和 7 年 11 月 17 日）
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区管渠築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 P E φ 1 5 0 築造延長 3 4 5 . 8 m 布設延長 3 4 1 . 5 m 1 号人孔 5 箇所 3 号人孔 1 箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑬契約金額	42,350,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、上水道の切り回し工事が必要となり、支障移転にかかる工事に日数を要したことから本工事の工程に遅延が生じたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 13 日（令和 7 年 11 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道萩島処理分区婦中町十五丁地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町十五丁 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PRPφ150 築造延長75.6m 布設延長73.8m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所（開削工PRPφ150 築造延長75.6m 布設延長73.8m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 16 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,179,000 円（13,215,400 円）（税込み）
⑭変更理由	建設発生土について、ハウスメーカーから近接する宅地造成地内に搬入してもよいとの申出があり、建設発生土の搬出にかかる費用の減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 7 年 11 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	一般国道 41 号大沢野富山南道路工事に伴う下水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 V U φ 2 0 0 築造延長 6 0 . 5 m 布設延長 5 8 . 7 m 1 号人孔 1 箇所 撤去工 1 式 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 11 月 28 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑬契約金額	7,150,000 円（税込み）
⑭変更理由	国との調整に時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 29 日（令和 7 年 11 月 7 日）
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	岩稲加圧場機械設備工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水ポンプ据付 1 式 （送水ポンプ据付 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 30 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,340,000 円（22,579,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、当初想定していなかった埋設物が確認されたため、工事を一時中断したことによる、現場管理費の増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 3 日（令和 7 年 11 月 6 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	岩稲加圧場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	場内配管布設工 $\phi 75$ 0.4m $\phi 100$ 39.1m （場内配管布設工 $\phi 75$ 0.4m $\phi 100$ 39.1m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,220,000 円（14,503,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 28 日（令和 7 年 11 月 19 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	岩稲加圧場築造工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ポンプ室築造 1 式 ポンプ井築造 1 式 流量計室 築造 1 式（ポンプ室築造 1 式 ポンプ井築造 1 式 流量計室築造 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	53,445,700 円（54,965,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、関連工事において当初想定していなかった埋設物が確認されたため、工事を一時中断したことによる、現場管理費の増額及び産業廃棄物処分量が当初より増加したことによる工事費の増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010030 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 21 日（令和 7 年 11 月 28 日）
⑤契約業者名	太閤産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市草島 1 5 番地 1 5
⑦工事の名称	茶屋町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ50 130.5m、配水管仮設工 φ50 143.6m、給水管取付替工 9 箇所（配水管布設替工事 φ50 132.2m、配水管仮設工 φ50 139.6 m、給水管取付替工 8 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,010,000 円（21,118,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料及び布設延長が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 18 日（令和 7 年 11 月 20 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	婦中町上吉川地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上吉川 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ150 128.0m、配水管仮設工 φ100 143.9m φ150 2.0m、給水管取付替工 4 箇所（配水管布設替工事 φ150 128.4m、配水管仮設工 φ100 151.8m φ150 1.4m、給水管取付替工 4 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,910,000 円（20,753,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料及び布設延長が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 8 日（令和 7 年 11 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	八尾町外堀地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町外堀 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 185.3m 配水管仮設工 Φ150 1.0m Φ100 186.3m Φ65 1.0m 給水管取付替工 1戸 消火栓整備 1箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 11 月 21 日（令和 7 年 12 月 12 日）
⑬契約金額	23,210,000 円（税込み）
⑭変更理由	地権者との協議により工事を一時中断したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 8 日（令和 7 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	八尾町外堀地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町外堀 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 185.3m 配水管仮設工 Φ150 1.0m Φ100 186.3m Φ65 1.0m 給水管取付替工 1戸 消火栓整備 1箇所（配水管布設替工 Φ100 190.0m 配水管仮設工 Φ150 3.4m Φ100 196.7m Φ65 5.7m 給水管取付替工 1戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 9 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,210,000 円（26,567,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料及び布設延長が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 8 日（令和 7 年 11 月 11 日）
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	八尾町外堀地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町外堀 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 189.0m 配水管仮設工 Φ100 195.6m 給水管取付替工 5戸 （配水管布設替工 Φ100 194.2m 配水管仮設工 Φ100 199.0m φ50 1.0m 給水管取付替工 5戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 9 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 21 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,760,000 円（24,623,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料及び布設延長が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 16 日（令和 7 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道城北町地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 城北町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t = 1 0 c m A=2 5 4 m ² t = 5 c m A=9 5 2 m ² t = 3 c m 2 8 m ² （舗装復旧工 t = 10 c m A=301 m ² t = 5 c m A=912 m ² t = 3 c m 11 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,520,000 円（17,107,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が変更になったこと及び 工事個所の一部が夜間施工になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 12 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町下条地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下条 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ 1 5 0 1. 8 m Φ 7 5 9. 9 m φ 5 0 3 0. 5 m
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 3 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額	5,445,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010305 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 7 年 11 月 10 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道新屋地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 新屋 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =10cm A=743 m ² 、t =3cm A=5 m ² （舗装工 t =10cm A=741 m ² 、t =3cm A=4 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 21 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,030,000 円（20,136,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 7 年 11 月 11 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道新屋地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =10cm A=820 m ² 、t =5cm A=73 m ² 、t =3cm A=10 m ² （舗装工 t =10cm A=858 m ² 、t =5cm A=70 m ² 、t =3cm A=12 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 21 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,020,000 円（20,815,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010394 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社広域水道研究所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野 5 2 2 番地 1
⑦工事の名称	水橋幹線配水管布設替基本設計（その 1）業務委託
⑧工事場所	富山市 水橋金尾新外 地内
⑨工事種別	コンサル（土木）
⑩工事概要	基本設計業務 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 2 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額	7,920,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 18 日（令和 7 年 11 月 28 日）
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	四方荒屋地区消火栓設置工事
⑧工事場所	富山市 四方荒屋 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	消火栓設置工 1 箇所 （消火栓設置工 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 1 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,310,000 円（2,341,900 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議により消火栓の設置位置を変更する必要が生じ、土工及び舗装数量等が変更になったことによる増額、および消火栓の鉄蓋（特注品）の納入に時間を要するため工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010917 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 19 日（令和 7 年 11 月 7 日）
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	太田南町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 太田南町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 200 \sim 30.5\text{m}$ $\phi 100 \sim 0.5\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 200 \sim 29.1\text{m}$ $\phi 100 \sim 0.5\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	41,767,000 円（42,050,800 円）（税込み）
⑭変更理由	関連工事との調整の結果、橋台付近の埋戻しを本工事で施工することとなったこと等による増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 7 年 11 月 28 日）
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	下大久保地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 4 箇所 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑬契約金額	4,180,000 円（税込み）
⑭変更理由	既設サドルの止水機能に不具合があり、その対応策の検討等に時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 7 年 11 月 21 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	太田南町地区仮設管撤去（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田南町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	仮設管撤去工 $\phi 150 \sim 89.3\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.1\text{m}$ （仮設管撤去工 $\phi 150 \sim 89.3\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.1\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,200,000 円（2,395,800 円）（税込み）
⑭変更理由	区画線工において、一日未満で完了する作業の積算を適用したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110201 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 7 年 11 月 21 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	水橋上桜木地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋上桜木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ50～ 96.7m、給水管取付替工事 2 箇所（配水管布設替工事 φ50～ 96.4m、給水管取付替工事 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,125,000 円（4,092,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用材料、布設延長等が変更となったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3060356 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	呉羽駅前排水ポンプ場区分開閉器取替工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	区分開閉器取替 2 台
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 2 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 6 日
⑬契約金額	2,414,500 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060357 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 11 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社エイチ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市蓮町六丁目 1 1 9 番 1 号
⑦工事の名称	水橋汚水中継ポンプ場区分開閉器取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋柳寺 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	区分開閉器取替 2 台
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 14 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 6 日
⑬契約金額	2,112,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067508 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 11 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	水落第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 米田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2 基
⑪工期 (自)	令和 7 年 11 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	5,819,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067509 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 12 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	針原第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 高島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2 基
⑪工期 (自)	令和 7 年 12 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	4,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036265 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 11 月 28 日
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社 北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	道場浄水場ノイズフィルタ設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道場 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	センサ用ノイズフィルタ 2 台 100V 系用ノイズフィルタ 1 台
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 1 日
⑫工期（至）	令和 8 年 5 月 29 日
⑬契約金額	3,300,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066552 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 11 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	楡原浄化センター汚泥脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 楡原 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	楡原浄化センター汚泥脱水機修繕 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 21 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 10 日
⑬契約金額	4,202,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066305 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 7 年 11 月 11 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社 営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター監視制御設備修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	監視制御設備修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 11 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)