

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 18 日（令和 7 年 4 月 18 日）
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 $\phi 200$ 施工延長 831.6m 更生延長 810.0m 開削工 PRP $\phi 200$ 築造延長 170.8m 布設延長 167.2m VU $\phi 200$ 築造延長 16.2m 布設延長 15.3m 1号人孔 3箇所 取付管 9箇所 公共枿 3箇所（管更生工 $\phi 200$ 施工延長 829.2m 更生延長 807.6m 開削工 PRP $\phi 200$ 築造延長 203.0m 布設延長 197.6m VU $\phi 200$ 築造延長 20.3m 布設延長 18.5m 1号人孔 5箇所 取付管 24箇所 公共枿 5箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	97,680,000 円（102,769,700 円）（税込み）
⑭変更理由	当初設計で接続予定だった人孔に接続できなかったため法線を変更し、布設延長が増加したことによる増額。諸経費動向調査の対象となったことによる調査費用の増額。快適トイレの設置に要する費用の増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 4 日（令和 7 年 4 月 30 日）
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区中田一丁目地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 中田一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PRPφ200 築造延長196.0m 布設延長191.5m 1号人孔 6箇所 公共枿 5箇所 （開削工PRPφ200 築造延長196.0m 布設延長191.5m 1号人孔 6箇所 公共枿 5箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 5 月 16 日（令和 7 年 6 月 20 日）
⑬契約金額	26,180,000 円（税込み）
⑭変更理由	他工事と舗装復旧範囲が重複しており、協議に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 1 月 6 日（令和 7 年 4 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 129.3m 配水管仮設工 φ100 150.1m 給水管取付替工 9箇所 （配水管布設替工 φ100 134.6m 配水管仮設工 φ100 141.8m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,075,000 円（21,563,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 1 月 8 日（令和 7 年 4 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100$ 34.9m $\phi 75$ 60.8m $\phi 50$ 60.0m 配水管仮設工 $\phi 100$ 5.3m $\phi 50$ 173.1m 給水管取付替工 11 箇所（配水管布設替工 $\phi 100$ 39.8m $\phi 75$ 59.6m $\phi 50$ 58.9m 配水管仮設工 $\phi 100$ 2.0m $\phi 50$ 164.9m 給水管取付替工 12 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 9 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,990,000 円（25,125,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長、給水管取付替工が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 27 日（令和 7 年 4 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100$ 64.2m $\phi 50$ 46.0m 配水管仮設工 $\phi 100$ 72.6m $\phi 50$ 43.1m 給水管取付替工 11箇所 消火栓整備 1箇所（配水管布設替工 $\phi 100$ 63.8m $\phi 50$ 43.7m 配水管仮設工 $\phi 100$ 65.4m $\phi 50$ 45.0m 給水管取付替工 11箇所 消火栓整備 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 6 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,095,000 円（17,831,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長が変更となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010329 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 18 日（令和 7 年 4 月 21 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ600 102.0m（配水管布設替工事 φ600 102.0m）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	31,075,000 円（35,319,900 円）（税込み）
⑭変更理由	新労務単価に係る特例措置による増額。沿線事業者からの要望を受け、大型車の出入りに支障がない夜間施工に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 変更あり）

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 4 月 28 日）
⑤契約業者名	高尾建設・神高 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	上滝浄水場中区配水池更新（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水池築造工事 一式 （配水池築造工事 一式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額	237,380,000 円（税込み）
⑭変更理由	前払金の使途拡大の特例措置適用による契約変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010912 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 12 日（令和 7 年 4 月 30 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	犬島七丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 犬島七丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 43.1m φ75 137.3m 配水管仮設工 φ100 2.2m φ75 163.0m φ65 0.3m φ50 20.9m 給水管取付替工 17 箇所（配水管布設替工事 φ100 43.1m φ75 137.3m 配水管仮設工 φ100 2.2m φ75 163.0m φ65 0.3m φ50 20.9m 給水管取付替工 17 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	28,270,000 円（29,093,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、当初計画の布設土被りでは下水引込み管が支障になることが判明し、布設土被りを深くしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 23 日（令和 7 年 4 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 350$ 60.1m $\phi 250$ 4.0m $\phi 100$ 2.7m（配水管布設替工 $\phi 350$ 59.8m $\phi 250$ 3.8m $\phi 100$ 2.6m）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,870,600 円（18,906,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、配管材が変更となったこと及び石綿管の処分が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 16 日（令和 7 年 4 月 11 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 350$ 71.5m $\phi 150$ 6.9m （配水管布設替工 $\phi 350$ 71.5m $\phi 150$ 6.9m）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,963,600 円（23,844,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、配管材が変更となったこと及び石綿管の処分が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 11 日（令和 7 年 4 月 11 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線防護管（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 $\phi 500$ 7.0m（防護管推進工 $\phi 500$ 8.0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 12 日
⑫工期（至）	令和 7 年 4 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,159,500 円（11,372,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、推進工の延長が変更となったこと及び石綿管の処分が必要となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1030351 号
②予算担当所属名	流杉浄水場
③設計担当所属名	流杉浄水場
④契約年月日	令和 7 年 4 月 22 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設沈殿池フロキュレータ駆動機更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	高速フロキュレータ用サイクロ減速機 1 台 高速フロキュレータ用バイエル変速機 1 台 中速フロキュレータ用サイクロ減速機 1 台 中速フロキュレータ用バイエル変速機 1 台
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 23 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額	3,905,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1030371 号
②予算担当所属名	流杉浄水場
③設計担当所属名	流杉浄水場
④契約年月日	令和 7 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 油分濃度計取替工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	油分濃度計 1 台 コンプレッサ 1 台
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 30 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額	13,277,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040301 号
②予算担当所属名	流杉浄水場
③設計担当所属名	流杉浄水場
④契約年月日	令和 7 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設 2 系沈殿池コントロールセンタ外修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	取替 300μF コンデンサ 4 台、150μF コンデンサ 2 台、50μF コンデンサ 8 台、75μF コンデンサ 4 台、20μF コンデンサ 3 台 撤去 300μF コンデンサ 一式、150μF コンデンサ 一式、75μF コンデンサ 一式、50μF コンデンサ 一式、20μF コンデンサ 一式、200μF コンデンサ 一式、100μF コンデンサ 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 30 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 5 日
⑬契約金額	7,205,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040302 号
②予算担当所属名	流杉浄水場
③設計担当所属名	流杉浄水場
④契約年月日	令和 7 年 4 月 22 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設沈殿池漏水修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	フロキュレータ用端面摺動型軸封ユニット 2 台
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 23 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額	2,838,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040509 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 24 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	萩原地区配水管漏水修繕
⑧工事場所	富山市 萩原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 4 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 6 月 13 日
⑬契約金額	3,124,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036256 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	若土浄水場ろ過水濁度計取替工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	若土浄水場ろ過水濁度計取替 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額	5,203,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036257 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	小長谷低区配水池送水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	小長谷低区配水池 No.1 送水ポンプ取替 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額	8,140,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036258 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 30 日
⑤契約業者名	荒井電気工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	東町流量調整場電動弁取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町東町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	流量調整電動弁取替 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 5 月 1 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 20 日
⑬契約金額	5,720,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1045401 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 23 日
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	道場浄水場外計装盤修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町道場外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	道場浄水場外計装盤修繕 一式 赤目谷低区配水場外計装盤修繕 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額	2,750,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067751 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	千里第 2 汚水中継ポンプ所外ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町千里外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	千里第 2 汚水中継ポンプ所 No1.2 ポンプ修繕 一式 中名汚水中継ポンプ所 No1.2 ポンプ修繕 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 4 月 23 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額	4,862,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060324 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 23 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター汚泥供給ポンプ速度制御盤 V V V F 取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	汚泥供給ポンプ速度制御盤 (1) V V V F 取替 一式 汚泥供給ポンプ速度制御盤 (2) V V V F 取替 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 4 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	5,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060325 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 7 年 4 月 21 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター薬品供給ポンプ速度制御盤 V V V F 取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	薬品供給ポンプ速度制御盤 (1) V V V F 取替 一式 薬品供給ポンプ速度制御盤 (2) V V V F 取替 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 4 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	3,960,000 円 (税込み)