

契約の内容

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	菱越電機株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市問屋町三丁目 1 番 2 8 号
⑦工事の名称	富山公共下水道辻ヶ堂第一雨水幹線外照明器具設置工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	監視カメラ制御盤改造 2 箇所 照明用スタンド設置 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 11 月 28 日
⑬契約金額	2,178,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 7 月 8 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道開地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 開外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 13 人孔 目地ずれ抑制工 12 人孔 管口耐震化工 2 箇所（人孔浮上抑制工 13 人孔 目地 ずれ抑制工 12 人孔 管口耐震化工 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,765,000 円（17,851,900 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査の地下水位を考慮し再計算した結果、消散弁の 設置個数が 5 0 個から 4 8 個に変更、また「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用 に係る特例措置を適用し新労務単価に変更したことによ る増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 7 日（令和 7 年 7 月 8 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄町六丁目地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 7 人孔 目地ずれ抑制工 7 人孔 （人孔浮上抑制工 7 人孔 目地ずれ抑制工 7 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,747,000 円（10,925,200 円）（税込み）
⑭変更理由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置を適用し新労務単価に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 3 日（令和 7 年 7 月 17 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道長江東町二丁目地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 $t = 5 \text{ c m}$ $A = 1,007 \text{ m}^2$ （舗装復旧工 $t = 5 \text{ c m}$ $A = 1,036 \text{ m}^2$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,900,000 円（10,144,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工面積が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 19 日（令和 7 年 7 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社ホンマル設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市北代 6 4 1 8 番地 1
⑦工事の名称	婦中町十五丁地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町十五丁 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 $\phi 50 \sim 62.8\text{m}$ （配水管布設工 $\phi 50 \sim 63.4\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 20 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,545,000 円（6,609,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長等が変更になったこと、及び配管材料に変更が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 3 日（令和 7 年 7 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	山岸地区配水管仮設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 山岸 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 $\phi 150 \sim 91.2\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 6.6\text{m}$ （配水管仮設工 $\phi 150 \sim 91.0\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 7.8\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,125,000 円（4,352,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長等が変更になったこと及び路線バスの運行について富山地方鉄道(株)との協議の結果、交差点部の施工を全て夜間作業としたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	上水道上大久保地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上大久保外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t = 5 c m A = 1,522 m ² 、 t = 5 c m A = 39 m ²
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 10 日
⑬契約金額	14,960,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 8.6\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 13.4\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 7.0\text{m}$ 、給水管取付替工 6 箇所、仮設管撤去工 $\phi 150 \sim 27.9\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 39.1\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 6.1\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 3.6\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 9 月 12 日
⑬契約金額	12,210,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 76.2\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 16.3\text{m}$ 、給水管取付替工 19 箇所、仮設管撤去工 $\phi 100 \sim 89.0\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 3.1\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.1\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 9 月 26 日
⑬契約金額	16,445,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	鍋田地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 $\phi 150 \sim 50$ 箇所、 $\phi 50 \sim 1$ 箇所、配水管布設替工 $\phi 150 \sim 5.4\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 0.7\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 1.6\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 4.4\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 10 日
⑬契約金額	17,820,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	鍋田地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 $\phi 150 \sim 28$ 箇所、 $\phi 100 \sim 6$ 箇所、 $\phi 50 \sim 1$ 箇所、配水管布設替工 $\phi 150 \sim 2.9\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 2.6\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 1.1\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 5.4\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 9 月 26 日
⑬契約金額	16,610,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	八尾町布谷地区送水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町布谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	送水管布設工 $\phi 75 \sim 797.10\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額	53,240,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010022 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 18 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	八尾町倉ヶ谷地区送水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町倉ヶ谷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	送水管布設工 $\phi 75 \sim 1000.10\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額	61,820,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010023 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	八尾町倉ヶ谷地区送水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町倉ヶ谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	送水管布設工 $\phi 75$ 660.7m
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額	58,520,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010024 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	新庄町一丁目地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 $\phi 150$ ~2 箇所、 $\phi 100$ ~64 箇所、 $\phi 75$ ~1 箇所、配水管布設替工 $\phi 100$ ~2.9 m、 $\phi 75$ ~1.0m、 $\phi 50$ ~11.4m
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 10 日
⑬契約金額	19,030,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 8 月 7 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	(余フ) 上水道鍋田地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t = 10cm A=1,099 m ² 、 t = 5cm A=110 m ² 、 t = 3cm A=342 m ²
⑪工期 (自)	令和 7 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額	28,380,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 28 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	(余フ) 上水道鍋田地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t = 10cm A=397 m ² 、 t = 5cm A=583 m ² 、 t = 3cm A=21 m ²
⑪工期 (自)	令和 7 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額	11,990,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010027 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	金代地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 150 \sim 5.6\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 14.0\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 9 月 19 日
⑬契約金額	7,293,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010028 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道呉羽町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t = 5cm A=1,804 m ²
⑪工期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 9 月 26 日
⑬契約金額	16,995,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010029 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町田屋地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t = 10cm A=16 m ² 、 t = 5cm A=1,084 m ²
⑪工期 (自)	令和 7 年 8 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 9 月 19 日
⑬契約金額	12,650,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 18 日（令和 7 年 7 月 31 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上井沢浄水場非常用発電設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上井沢 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	非常用発電設備更新 N=一式 （非常用発電設備更新 N=一式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 9 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	71,710,100 円（75,441,300 円）（税込み）
⑭変更理由	既存設備に石綿が確認されたため、その調査及び処分費を追加したこと、及び当初計上していなかった次亜設備の移設を見込んだことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010329 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 18 日（令和 7 年 7 月 4 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ600 102.0m （配水管布設替工事 φ600 102.0m）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	35,319,900 円（35,899,600 円）（税込み）
⑭変更理由	使用するアスファルト合材が変更となったこと、及び既存アスファルト厚が当初設計より大きく処分費が増加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010330 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 27 日（令和 7 年 7 月 8 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 9 工区）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ600 121.6m （配水管布設替工事 φ600 121.6m）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 8 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	43,175,000 円（47,551,900 円）（税込み）
⑭変更理由	沿線事業者との協議により施工区間の一部を夜間施工に切り替えたこと、及び、北陸新幹線に近接する要注意範囲において、工事管理者及び重機機械監視員を配置する等の保安設備を行う必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010906 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 7 月 16 日）
⑤契約業者名	中央管機カクユー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 98.0m φ75 4.0m φ50 161.8m 配水管仮設工 φ100 104.7m φ50 177.2m 給水管取付替工 25 箇所（配水管布設替工事 φ100 96.0m φ75 29.2m φ50 137.7m 配水管仮設工 φ100 107.5m φ50 175.8m φ80 1.9m 給水管取付替工 24 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	43,340,000 円（42,839,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長、給水管取付替工が変更となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 17 日（令和 7 年 7 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 ϕ 100 107.5m ϕ 75 2.0m ϕ 50 163.1m 配水管仮設工 ϕ 100 114.8m ϕ 50 155.1m 給水管取付替工 27 箇所（配水管布設替工事 ϕ 100 104.9m ϕ 75 11.6m ϕ 50 151.8m 消火栓整備工事 1 箇所 配水管仮設工 ϕ 100 106.6m ϕ 50 152.1m 給水管取付替工 26 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	38,830,000 円（40,552,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長、給水管取付替工が変更となったこと、及び、消防局警防課との協議により消火栓設備を新たに追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 7 月 7 日）
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 ～ 479.2m 配水管仮設工 φ100 ～ 75.6m φ50 ～ 61.4m 配水管仮設工事 φ50 ～ 64.0m φ40 ～ 2.0m（配水管布設替工事 φ100 ～ 476.5m 配水管仮設工 φ100 ～ 73.5m φ50 ～ 75.1m 配水管仮設工事 φ50 ～ 64.0m φ40 ～ 2.0m）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	40,700,000 円（42,256,500 円）（税込み）
⑭変更理由	特例措置の適用にかかる請負代金の変更について請求があり、特例措置を適用し、新年度の単価に変更したこと、及び送水管布設箇所から岩・石が発生したことにより、取壊し工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 19 日（令和 7 年 7 月 7 日）
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工事 φ100 ～ 287.2m 配水管 仮設工 φ100 ～ 280.0m φ75 ～ 1. 4m φ50 ～ 1.0m（配水管布設工事 φ10 0 ～ 284.8m 配水管仮設工 φ100 ～ 271.0m φ75 ～ 1.8m φ50 ～ 1. 0m）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	41,360,000 円（43,875,700 円）（税込み）
⑭変更理由	特例措置の適用にかかる請負代金の変更について請求が あり、特例措置を適用し、新年度の単価に変更したこと、 及び C0 舗装工及び C0 切断工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010912 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 12 日（令和 7 年 7 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	犬島七丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 犬島七丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概（ ）内は工事概要の変更内容要	配水管布設替工事 φ100 43.1m φ75 137.3m 配水管仮設工 φ100 2.2m φ75 163.0m φ65 0.3m φ50 20.9m 給水管取付替工 17箇所（配水管布設替工事 φ100 43.0m φ75 135.6m 配水管仮設工 φ100 2.0m φ75 164.0m φ65 1.3m φ50 25.6m 給水管取付替工 17箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	28,270,000 円（30,266,500 円）（税込み）
⑭変更理由	特例措置の適用にかかる請負代金の変更について請求があり、特例措置を適用し、新年度の単価に変更したこと、及び起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長、給水管取付替工が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010913 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 13 日（令和 7 年 7 月 11 日）
⑤契約業者名	太閤産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市草島 1 5 番地 1 5
⑦工事の名称	犬島七丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 犬島七丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 98.9m φ75 14.9m φ50 4.7m 配水管仮設工 φ100 117.0m φ75 8.0m φ65 0.3m φ50 9.4m 給水管取付替工 10 箇所(配水管布設替工事 φ100 98.6m φ75 14.8m φ50 2.0m 配水管仮設工 φ100 115.0m φ75 11.8m φ50 8.6m 給水管取付替工 10 箇所)
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 14 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,807,000 円（26,654,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長、給水管取付替工の使用材料及び延長が変更となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010914 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 12 日（令和 7 年 7 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 189.4m φ75 2.0m φ50 13.2m 配水管仮設工 φ100 173.9m φ65 0.6m φ50 20.9m 給水管取付替工 14 箇所（配水管布設替工事 φ100 191.4m φ75 1.6m φ50 8.4m 配水管仮設工 φ100 178.5m φ65 1.3m φ50 24.7m 給水管取付替工 14 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	36,080,000 円（38,616,600 円）（税込み）
⑭変更理由	特例措置の適用にかかる請負代金の変更について請求があり、特例措置を適用し、新年度の単価に変更したこと、及び起工測量及び試掘の結果、新設管、仮設管、布設延長、給水管取付替工が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 3 日（令和 7 年 7 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	牛島新町地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 18.2\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.4\text{m}$ 、 既設管撤去工 $\phi 100 \sim 10.7\text{m}$ （配水管仮設工 $\phi 100 \sim 20.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.4\text{m}$ 、既設管撤去工 $\phi 100 \sim 13.3\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 7 年 7 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,410,000 円（3,895,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量、試掘及び他工事の受注業者との現地立会の結果、布設延長、撤去延長等が変更になったこと及び既設舗装厚が当初の想定よりも厚く、舗装版の撤去・処分数量を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1020003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 17 日（令和 7 年 7 月 25 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	大町地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 大町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 41.5\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 2.4\text{m}$ (工期変更のみ)
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 8 月 8 日（令和 7 年 8 月 29 日）
⑬契約金額	3,168,000 円（税込み）
⑭変更理由	下水道課発注の関連工事で施工工程に遅れが生じ、本工事の工程にも遅れが生じたことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 1020005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管閉塞（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管閉塞工 φ150 ～ 2 箇所、φ100 ～ 2 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 23 日
⑫工期（至）	令和 7 年 9 月 5 日
⑬契約金額	3,542,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1110008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 7 月 23 日
⑤契約業者名	サンコー・北陸興和産業・高陽電機 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上滝浄水場電気設備工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装テレメータ盤据付 ～ 一式、送水ポンプ盤据付 ～ 一式、取水ポンプ盤据付 ～ 一式、流量計据付 ～ 一式
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 24 日
⑫工期（至）	令和 8 年 8 月 28 日
⑬契約金額	231,000,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1020403 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社ホンマル設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市北代 6 4 1 8 番地 1
⑦工事の名称	高屋敷地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 1 月 9 日
⑬契約金額	3,542,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030382 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 1 日
⑤契約業者名	菱越電機株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市問屋町三丁目 1 番 2 8 号
⑦工事の名称	月岡新加圧所配水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 月岡町三丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	月岡新加圧所配水流量計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額	4,452,800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040602 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	新呉羽加圧ポンプ所 No. 1, 2, 3 送水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新呉羽加圧ポンプ所 No. 1, 2, 3 送水ポンプ修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額	2,970,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1120404 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 24 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 1 月 9 日
⑬契約金額	3,784,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030061 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	朝日工水管理棟高圧引込ケーブル取替工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	朝日工水管理棟高圧引込ケーブル取替 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	1,689,600 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067014 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	有沢新町地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 有沢新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 N=6 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額	2,854,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066507 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田浄化センターケーキホッパー修繕
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要	ケーキホッパー修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	5,771,700 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068658 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	深谷地区農業集落排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町深谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚泥引抜ポンプ修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額	1,298,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033251 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	善名浄水場制御盤取替工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	取水ポンプ盤 1 面 配水ポンプ盤 1 面
⑪工期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 10 日
⑬契約金額	11,716,100 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042401 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	庵谷配水池紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 庵谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	紫外線処理装置 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 11 月 14 日
⑬契約金額	1,276,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042570 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	旭ヶ丘配水場外 No.1 ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 坂本外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	旭ヶ丘配水場 No.1 送水ポンプ分解修繕 1 台 大野配水池 No.1 船峠中低区配水ポンプ分解修繕 1 台
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額	2,640,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060327 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 7 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター有機汚濁計取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	有機汚濁計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 7 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	3,960,000 円 (税込み)