

契約の内容

①契約番号	第 3068508 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 2 月 27 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番 7
⑦工事の名称	船峠処理施設外機械設備修繕
⑧工事場所	富山市 小黒外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	船峠処理施設機械設備修繕 1 式 下北部処理施設機械設備修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 19 日
⑬契約金額	2,486,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010022 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 18 日（令和 8 年 2 月 19 日）
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo.6 汚水ポンプ始動盤改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	動力設備 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 6 月 26 日）
⑬契約金額	57,200,000 円（税込み）
⑭変更理由	更新機器の納入に遅れが生じたことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 30 日（令和 8 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	東武建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 2 0 0 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館屋上防水 外改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	屋上防水改修 一式 外壁改修 一式 照明器具更新 一式（屋上防水改修 一式 外壁改修 一式 照明器 具更新 一式）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 1 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	99,053,900 円（119,819,700 円）（税込み）
⑭変更理由	施工数量調査等の結果、屋上防水および外壁の改修工 事が増工したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 7 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区綾田町一丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPφ200 築造延長 386.2m 布設延長 378.7m PRPφ250 築造延長 387.3m 布設延長 381.9m 1号人孔 1 箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所 推進工 法φ200 延長 18.0m 推進工法φ250 延長 12.0m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	144,153,900 円（税込み）
⑭変更理由	地下水低下工法であるウエルポイント工法の増工が必要となり、他都市で実施している災害復旧工事のため施工業者の確保が困難となったことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区田中町二丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 田中町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 V U φ 2 0 0 築造延長 1 4 . 0 m 布設延長 1 3 . 1 m 開削工 V U φ 2 5 0 築造延長 2 0 . 0 m 布設延長 2 0 . 0 m 開削工 P R P φ 2 0 0 築造延長 9 7 . 1 m 布設延長 9 4 . 4 m 開削工 P R P φ 2 5 0 築造延長 3 6 0 . 4 m 布設延長 3 5 4 . 5 m （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	148,500,000 円（税込み）
⑭変更理由	地下水低下工法であるウエルポイント工法の増工が必要となり、他都市で実施している災害復旧工事のため施工業者の確保が困難となったことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 24 日（令和 8 年 2 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷第一排水区本郷新地区本郷第 5 雨水幹線排水ポンプ設備工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ φ100×1.5?/min×4.8m×3.7kW 1 台 ポンプ制御盤 1 面 引込開閉器盤 1 面 配管類 1 式（汚水水中ポンプ φ100×1.5?/min×4.8m×3.7kW 1 台 ポンプ制御盤 1 面 引込開閉器盤 1 面 配管類 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,117,000 円（18,137,900 円）（税込み）
⑭変更理由	マンホールのコア抜きについて、当初予定していた、マンホール内での作業では安全な作業スペースが確保できないことが判明し、マンホールの外から作業となるため、アスファルト舗装の一部撤去・復旧が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 17 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道牛島本町一丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 N = 7 箇所 人孔浮上抑制工 N = 5 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 4 月 30 日）
⑬契約金額	14,344,000 円（税込み）
⑭変更理由	人孔耐震化工と人孔浮上抑制工の施工を行う業者の需要が全国的に増加しており、作業員の確保が困難であったことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 10 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道牛島町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 N = 5 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 6 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 4 月 30 日）
⑬契約金額	13,420,000 円（税込み）
⑭変更理由	人孔耐震化工と人孔浮上抑制工の施工を行う業者の需要が全国的に増加しており、作業員の確保が困難であったことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 12 日（令和 8 年 2 月 9 日）
⑤契約業者名	東芝・ケイ電工・森山電機製作所・北陸興和産業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館受変電設備外改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	受変電設備 1 式 電源設備 1 式 監視制御設備 1 式 負荷設備 1 式 据付撤去工事 1 式 躯体補修工 1 式（受変電設備 1 式 電源設備 1 式 監視制御設備 1 式 負荷設備 1 式 据付撤去工事 1 式 躯体補修工 1 式）
⑪工期（自）	令和 5 年 10 月 13 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	418,000,000 円（424,657,200 円）（税込み）
⑭変更理由	施工範囲にアスベストが含有されていることが調査により判明したことから、その撤去・処分費用の増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 1 日（令和 8 年 2 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区岩瀬入船町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬入船町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 9 8 箇所（人孔蓋取替工 N = 9 8 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,504,900 円（38,633,100 円）（税込み）
⑭変更理由	舗装復旧工の一部が洗い出しコンクリート工に変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 8 日（令和 8 年 2 月 16 日）
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区東岩瀬町地区人孔蓋改築 工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 9 8 箇所（人孔蓋取替工 N = 9 8 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 9 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,506,000 円（32,821,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、調整リングの組み合わせが変更になっ たことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 8 年 2 月 19 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区丸の内一丁目地区松川貯留管災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防水シート工 N = 5 6 箇所（防水シート工 N = 7 6 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	44,000,000 円（46,420,000 円）（税込み）
⑭変更理由	補修箇所以外の目地から新たに漏水することが懸念されたため、本工事にて災害対象箇所以外の 20 箇所についても防水シート工を施工することに加え、簡易的な充電式照明及び無線通信機器に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 2 日（令和 8 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区稲荷元町三丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 稲荷元町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 1 0 1 箇所（人孔蓋取替工 N = 9 5 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	34,760,000 円（33,103,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、施工対象外の蓋が 6 箇所あったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010052 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 8 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 9 9 箇所（人孔蓋取替工 N = 9 9 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	40,700,000 円（41,562,400 円）（税込み）
⑭変更理由	富山南警察署より夜間施工を指示されたことにより、夜間作業の補正をするための変更及び区画線工に関して 1 日未満施工となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 8 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	常南工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市馬瀬口 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区中滝地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 中滝外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 7 3 箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑬契約金額	30,690,000 円（税込み）
⑭変更理由	冬期施工にあたり、地元との調整に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 30 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道上二杉地区外舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	A s 舗装工（A交通 t =5 c m）1,925 m <sup>2</sup> A s 舗装工（歩道 t =3 c m）3 m <sup>2</sup> C o 舗装工 1 m <sup>2</sup> （A s 舗装工（A交通 t =5 c m）1,972 m <sup>2</sup> A s 舗装工（歩道 t =3 c m）4 C o 舗装工 1 m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,590,000 円（19,281,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、設計値と実測値に差異があったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010058 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 11 月 25 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑤契約業者名	中川工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 7 2 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区善名地区マンホールトイレ 施設整備工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	マンホールトイレ施設 N=1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑬契約金額	18,568,000 円（税込み）
⑭変更理由	施工に必要な資材の需要が全国的に高まり注文が集中したため、製作に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 3010064 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 3 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区森四丁目地区人孔蓋改築 工事
⑧工事場所	富山市 森四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 N = 7 8 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	28,765,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010065 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区西宮地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 西宮外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 N = 1 3 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	44,977,900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010066 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 19 日
⑤契約業者名	P・F オートメーション株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市池多 1 8 3 1 番地 4
⑦工事の名称	富山公共下水道汚水中継ポンプ所水位計改築工事
⑧工事場所	富山市 大町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	水位計改築 2 台
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	2,761,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010068 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 30 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区森一丁目地区人孔蓋改築 工事
⑧工事場所	富山市 森一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 N = 1 0 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 8 月 31 日
⑬契約金額	35,483,800 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020307 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 8 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道速星第 1 処理分区婦中町速星地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	マンホールトイレ施設 N=1 式（マンホールトイレ施設 N=1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	35,750,000 円（35,717,000 円）（税込み）
⑭変更理由	鋼矢板で施工する設計であったが、マンホール土留めとウェルポイント工法で施工が可能であると判断したことによる変更等にかかる費用の減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030508 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 14 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PEφ150 築造延長301.6m 布設延長297.9m 推進工HPφ250（さや管） 築造延長30.5m 布設延長29.2m 推進延長28.9m 1号人孔 6箇所 公共枿 5箇所 管挿入工PEφ150 布設延長29.2m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所（開削工PEφ150 築造延長301.6m 布設延長297.9m 推進工HPφ250（さや管） 築造延長30.5m 布設延長29.0m 推進延長28.8m 管挿入工PEφ150 布設延長29.0m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	59,400,000 円（66,436,700 円）（税込み）
⑭変更理由	推進坑口部の薬液注入工について、推進機種の施工条件に合わせた薬液注入範囲としたことによる増工に加えて、推進施工中の掘進の安定性や地盤の安定化を行うため薬液注入が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 17 日（令和 8 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条第 1 汚水中継ポンプ所築造工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ 改良型ノンクログタイプφ100×1.005?/min×10.0m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤(屋外自立型) 1 面 通報装置 1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	31,878,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連する管渠築造工事の工期延期に伴い、本工事の工程にも遅延が生じたことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 5 日（令和 8 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区管渠築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 P E φ 1 5 0 築造延長 3 4 5 . 8 m 布設延長 3 4 1 . 5 m 1 号人孔 5 箇所 3 号人孔 1 箇所 （開削工 P E φ 1 5 0 築造延長 3 4 5 . 8 m 布設延長 3 4 0 . 4 m 1 号人孔 5 箇所 3 号人孔 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 6 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	42,350,000 円（43,117,800 円）（税込み）
⑭変更理由	快適トイレの設置に伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 8 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	一般国道 41 号大沢野富山南道路工事に伴う下水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 V U φ 2 0 0 築造延長 6 0 . 5 m 布設延長 5 8 . 7 m 1 号人孔 1 箇所 撤去工 1 式（開削工 V U φ 2 0 0 築造延長 6 0 . 5 m 布設延長 5 8 . 7 m 1 号人孔 1 箇所 撤去工 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,150,000 円（8,065,200 円）（税込み）
⑭変更理由	国土交通省との協議の結果、本工事で舗装本復旧までを施工することとなったため舗装本復旧工を増工することに加え、前工事で施工した人孔蓋の高さを新設道路の高さに合わせるため、人孔嵩上げ工を 4 箇所増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040171 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 22 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社ホンマル設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市北代 6 4 1 8 番地 1
⑦工事の名称	給水管廃止（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 宝町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管撤去工事 1 1 箇所 （給水管撤去工事 1 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 23 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,292,000 円（6,509,800 円）（税込み）
⑭変更理由	土工量及び起工測量結果による本復旧面積の増加による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040172 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 22 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	給水管廃止（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 長江新町四丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管撤去工事 1 2 箇所 （給水管撤去工事 1 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 23 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,259,000 円（6,573,600 円）（税込み）
⑭変更理由	土工量及び起工測量結果による本復旧面積の増加による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 9 日（令和 8 年 2 月 4 日）
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	赤田地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 39.3\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 13.1\text{m}$ 、給水管取付替工 2 箇所、舗装本復旧工 $145.0\text{m}^2$ 、既設管撤去工 $4.0\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 150 \sim 39.7\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 13.1\text{m}$ 、給水管取付替工 2 箇所、舗装本復旧工 $178.0\text{m}^2$ 、既設管撤去工 $\phi 150 \sim 4.0\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 2.0\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 10 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	34,980,000 円（36,172,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長、使用材料、掘削土工、舗装面積等の数量が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設 φ 1 0 0 5 7 5 . 8 m （送水管布設 φ 1 0 0 5 7 5 . 1 m）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	49,500,000 円（50,293,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長及び使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 26 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 133.9m Φ75 181.1m 配水管仮設工 Φ100 1.5m Φ80 317.1m Φ65 1.0m 給水管取付替工 33戸 消火栓整備 1箇所（配水管布設替工 Φ100 138.8m Φ75 177.6m 配水管仮設工 Φ100 1.0m Φ80 317.1m Φ65 1.5m 給水管取付替工 33戸 消火栓整備 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 29 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	62,205,000 円（62,433,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 192.7m Φ50 86.5m 配水管仮設工 Φ80 193.3m Φ50 68.0m 給水管取付替工 22戸（配水管布設替工 Φ100 97.8m φ75 1.4m Φ50 193.9m 配水管仮設工 Φ80 187.8m Φ50 65.9m 給水管取付替工 21戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	40,700,000 円（44,647,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 2 日（令和 8 年 2 月 19 日）
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町下条地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下条 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 1.8m Φ75 9.9 m φ50 30.5m（配水管布設替工 Φ150 1.8m Φ75 10.4m φ50 30.2m）
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 3 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,445,000 円（5,704,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 1 月 13 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道曙町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 曙町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =5cm A=341 m <sup>2</sup> （舗装工 t =5cm A =345 m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 8 年 1 月 14 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,400,000 円（4,527,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、舗装復旧面積が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	東武建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 2 0 0 番地 1
⑦工事の名称	上滝浄水場管理棟建築工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要	管理棟建築 N= 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 2 日
⑬契約金額	78,054,900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	上滝浄水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ300~4.7m、流入・流出管布設工 φ300~9.3m、φ150~20.1m、送水管布設工 φ150~83.5m、φ100~79.9m、越流・排水管布設工 φ100~12.2m、SP 床排水管布設工 1 式、取水流量計ピット据付工 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 20 日
⑬契約金額	46,530,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 18 日（令和 8 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上井沢浄水場非常用発電設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上井沢 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	非常用発電設備更新 N=一式（非常用発電設備更新 N=一式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 19 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	75,441,300 円（77,072,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	東建設・野村土建 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	(余フ) 北部幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 $\phi 1000 \sim 31.5\text{m}$ 、立坑工 ライナープレート立坑 $\phi 4,000 \sim 1$ 箇所、立坑工 ライナープレート立坑 $\phi 3,000 \sim 1$ 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	206,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	(余フ) 北部幹線防護管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 $\phi 900 \sim 42.0\text{m}$ 、立坑工 鋼製ケーシング立坑 $\phi 3,000 \sim 1$ 箇所、鋼製ケーシング立坑 $\phi 2,500 \sim 1$ 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	111,100,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	(余フ) 北部幹線防護管布設 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 $\phi 900 \sim 19.1\text{m}$ 、立坑工 ライナープレート立坑 $\phi 3,000 \sim 2$ 箇所、ライナープレート立坑 $\phi 2,500 \sim 2$ 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	119,900,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	(余フ) 北部幹線防護管布設 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 φ900 ～ 71.0m、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ3,000 ～ 1箇所、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ2,500 ～ 1箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	149,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	西田工業・酒井管工建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 800$ ~ 145.8m
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	125,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	藤川建設・鈴木工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 118.0\text{m}$ 、 $\phi 450 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 0.4\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 37.7\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	120,560,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	丸谷工業・浜田管設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番 9
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 163.9\text{m}$ 、 $\phi 450 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 300 \sim 9.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 10.5\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	141,240,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 3 日
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 145.9\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	96,580,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 17 日（令和 8 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	下富居二丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 12.4\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 7.3\text{m}$ 、配水管閉塞工 2 箇所、配水管仮設工 $\phi 50 \sim 16.4\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所（配水管布設替工 $\phi 100 \sim 16.0\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.0\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 12.2\text{m}$ 、配水管閉塞工 2 箇所、配水管仮設工 $\phi 50 \sim 20.5\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 20 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,700,000 円（7,200,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、使用材料、布設延長等の数量が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 変更あり）

①契約番号	第 1010505 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 23 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	牛島新町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 15.1\text{m}$ 、仮設管撤去工 $\phi 100 \sim 20.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.4\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 100 \sim 15.0\text{m}$ 、仮設管撤去工 $\phi 100 \sim 20.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.4\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 24 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 20 日
⑬契約金額	5,665,000 円（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長、使用資材等が変更になったことによる減額。一方、アスファルト合材夜間割増及びアスファルト処分量を増工したことによる増額の結果、契約金額の変更なし。

契約の内容

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 108.6\text{m}$ 、 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 111.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$ 給水管取付替工事 3 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額	16,060,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地の 2
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 111.4\text{m}$ 、 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 108.5\text{m}$ 、 給水管取付替工事 6 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額	16,170,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010903 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	布谷配水池外機械設備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町布谷外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	布谷配水池機械設備 ～ 1 式、三ツ松受水槽機械設備 ～ 1 式、三ツ松配水池機械設備 ～ 1 式、平沢配水池機械設備工事 ～ 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 1 月 29 日
⑬契約金額	26,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010904 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	布谷配水池外電気設備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町布谷外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	布谷配水池電気設備工事 ～ 1 式、三ツ松受水槽電気設備工事 ～ 1 式、三ツ松配水池電気設備工事 ～ 1 式、平沢配水池電気設備工事 ～ 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 1 月 29 日
⑬契約金額	62,700,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 20 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	小見地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 229.6\text{m}$ 、既設管廃止工 事 $\phi 150 \sim 32.0\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	17,325,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	八尾町平沢地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町平沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 107.6\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 4.9\text{m}$ 、既設管廃止工事 $\phi 50 \sim 117.9\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額	14,278,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	八尾町平沢地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町平沢外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 87.8\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim \sim 0.4\text{m}$ 、既設管廃止工事 $\phi 50 \sim 87.8\text{m}$ 、給水管取付替工 5 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額	12,892,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010910 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 50 \sim 135.7\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 50 \sim 135.6\text{m}$ 給水管取付替工事 17 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	20,702,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010911 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 50 \sim 105.5\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 50 \sim 107.4\text{m}$ 給水管取付替工事 15 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	19,096,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010912 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 50 \sim 110.0\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 50 \sim 118.8\text{m}$ 給水管取付替工事 11 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	17,270,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1110033 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 16 日（令和 8 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	楡原接合井電気設備工事
⑧工事場所	富山市 楡原 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	計装テレメータ盤据付 1 式 配水水位計据付 1 式 電気配線工事 1 式 基礎工事 1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 3 月 19 日）
⑬契約金額	9,350,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事との調整に不測の時間を要したことによる工期延期。