

契約の内容

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	(余フ) 水橋畠等地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 118.1m$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	94,380,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010913 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 7 番地 1
⑦工事の名称	(余フ) 八尾町三ツ松地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町三ツ松 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 368.5\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.6\text{m}$ 既設管廃止工 $\phi 75 \sim 178.0\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 27 日
⑬契約金額	52,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	(余フ) 浜黒崎地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 200 \sim 342.9\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 346.7\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 2.1\text{m}$ 給水管取付替工 3 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 9 月 4 日
⑬契約金額	48,950,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 19 日
⑤契約業者名	中央管機カクユー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	(余フ) 浜黒崎地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 200 \sim 273.5\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 35.6\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 288.0\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 2.4\text{m}$ 給水管取付替工 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 9 月 4 日
⑬契約金額	49,720,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋二杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 400 \sim 0.3 \text{ m}$ 、 $\phi 300 \sim 363.4 \text{ m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 9 月 25 日
⑬契約金額	56,320,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋二杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 300 \sim 253.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 26.8\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	89,540,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 12 日（令和 8 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	（余フ）水橋幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋二杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 300 \sim 253.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 26.8\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 300 \sim 253.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 26.8\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 13 日
⑫工期（至）	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	89,540,000 円（90,030,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、試験費を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 25 日
⑤契約業者名	(有)武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 4 番 1 6 号
⑦工事の名称	(余フ) 浜黒崎地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 82.8\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 57.9\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 97.8\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 60.4\text{m}$ 給水管取付替工 15 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 31 日
⑬契約金額	37,928,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋沖外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 300 \sim 449.2\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	95,920,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋小路 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 300 \sim 214.2\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 8.8\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	93,060,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋金尾新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 300 \sim 478.5\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 1.0\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 27 日
⑬契約金額	77,770,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 一本木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 400$ ~ 305.8m
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 9 月 25 日
⑬契約金額	81,180,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010801 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	婦中町増田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町増田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 112.3\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 19.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 110.6\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 16.2\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 0.4\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 01\text{m}$ 給水管取付替工 5 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	21,615,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010802 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 107.9\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.2\text{m}$ 消火栓整備工 $\phi 150 \sim 0.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 130.4\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 0.4\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 6.4\text{m}$ 給水管取付替工 3 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	22,110,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010803 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 150 \sim 151.1\text{m}$ 、 消火栓整備工 $\phi 150 \sim 0.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 152.5\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 6.4\text{m}$ 給水管取付替工 4 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	21,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010804 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 250 \sim 43.0\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 0.8\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 48.3\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 250 \sim 0.6\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 95.8\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 0.1\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 2.8\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	22,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010805 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 250 \sim 134.4\text{m}$ 、 配水管仮設工 $\phi 150 \sim 134.6\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 0.4\text{m}$ 給水管取付替工 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	22,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010806 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 250 \sim 131.0\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 1.2\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 250 \sim 0.6\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 138.4\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 1.4\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	22,880,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1110315 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 27 日
⑤契約業者名	GRN テクノソリューション・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八日町 2 4 7 番地 2 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 126.6\text{m}$ 、 $\phi 600 \sim 50.2\text{m}$ 、 $\phi 450 \sim 0.8\text{m}$ 、 $\phi 400 \sim 2.4\text{m}$ 、 $\phi 300 \sim 6.4\text{m}$ 、
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 27 日
⑬契約金額	173,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010916 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 75 \sim 87.9\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 80 \sim 93.4\text{m}$ 給水管取付替工 8 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 31 日
⑬契約金額	19,635,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010917 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 75 \sim 102.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 80 \sim 102.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 0.1\text{m}$ 給水管取付替工 8 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 31 日
⑬契約金額	18,480,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010918 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 25 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市奥田町 9 番 3 2 号
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 76.2\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 4.0\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 80 \sim 80.4\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$ 給水管取付替工 12 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 31 日
⑬契約金額	16,665,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010914 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 16 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 74.3\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.2\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 10.5\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 70.7\text{m}$ 給水管取付替工 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 31 日
⑬契約金額	13,860,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010915 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 25 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市粟島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	上赤江町二丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 83.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 80 \sim 81.7\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$ 給水管取付替工 9 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 31 日
⑬契約金額	12,595,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 18 日（令和 8 年 3 月 23 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道太田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 太田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t = 10cm A=228 m ² 、 t = 5cm A=360 m ² （舗装工 t = 10cm A=252 m ² 、 t = 5cm A=394 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 27 日（令和 8 年 4 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,865,000 円（8,367,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、舗装工の面積が増加したことによる増額。 関連工事の完了が遅れたことにより、本件を当初の工期内に完成させることが困難となったことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 11 日（令和 8 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	楡原浄水場外場内配管工事
⑧工事場所	富山市 楡原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設 $\phi 100$ 8.7m $\phi 75$ 34.3m (送水管布設 $\phi 100$ 4.5m $\phi 75$ 34.8m)
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 12 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,875,000 円（7,736,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、使用材料、布設延長等が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1120012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 1 月 16 日（令和 8 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	桜町一丁目地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 桜町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 $\phi 150 \sim 22.7\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 1.0\text{m}$ （配水管仮設工 $\phi 150 \sim 27.6\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 1.8\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 8 年 1 月 19 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,478,000 円（7,569,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、使用材料、布設延長等が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 日（令和 8 年 3 月 30 日）
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 145.9\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 700 \sim 145.9\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 11 月 27 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	96,580,000 円（107,035,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、当初計上していなかった工種を追加したことによる増額。 国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 6 日（令和 8 年 3 月 30 日）
⑤契約業者名	丸谷工業・浜田管設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番 9
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 163.9\text{m}$ 、 $\phi 450 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 300 \sim 9.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 10.5\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 700 \sim 163.9\text{m}$ 、 $\phi 450 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 300 \sim 9.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 10.5\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 11 月 27 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	141,240,000 円（144,248,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用部材を変更したことによる増額。 国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 6 日（令和 8 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	西田工業・酒井管工建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 800 \sim 145.8\text{m}$ （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 11 月 27 日）
⑬契約金額	125,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 2 月 18 日（令和 8 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	（余フ）北部幹線防護管布設（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ900 ～ 71.0m、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ3,000 ～ 1箇所、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ2,500 ～ 1箇所（防護管推進工 φ900 ～ 71.0m、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ3,000 ～ 1箇所、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ2,500 ～ 1箇所）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 10 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	149,600,000 円（149,730,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用部材を変更したことによる増額。 国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 6 日（令和 8 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	藤川建設・鈴木工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 700 \sim 118.0\text{m}$ 、 $\phi 450 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 200 \sim 0.4\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 37.7\text{m}$ （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 11 月 27 日）
⑬契約金額	120,560,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 4 日（令和 8 年 3 月 25 日）
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	（余フ）北部幹線防護管布設（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ900 ～ 42.0m、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ3,000 ～ 1箇所、鋼製ケーシング立坑 φ2,500 ～ 1箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 10 月 30 日）
⑬契約金額	111,100,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 日（令和 8 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	（余フ）北部幹線防護管布設（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ900 ～ 19.1m、立坑工 ライナープレート立坑 φ3,000 ～ 2箇所、ライナープレート立坑 φ2,500 ～ 2箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 10 月 30 日）
⑬契約金額	119,900,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 6 日（令和 8 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	東建設・野村土建 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	（余フ）北部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 $\phi 1000 \sim 31.5\text{m}$ 、立坑工 ライナープレート立坑 $\phi 4,000 \sim 1$ 箇所、立坑工 ライナープレート立坑 $\phi 3,000 \sim 1$ 箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 10 月 30 日）
⑬契約金額	206,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 日（令和 8 年 3 月 16 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	上滝浄水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ300～4.7m、流入・流出管布設工 φ300～9.3m、φ150～20.1m、送水管布設工 φ150～83.5m、φ100～79.9m、越流・排水管布設工 φ100～12.2m、SP 床排水管布設工 1 式、取水流量計ピット据付工 1 式（配水管布設工 φ300～4.7m、流入・流出管布設工 φ300～9.3m、φ150～20.1m、送水管布設工 φ150～83.5m、φ100～79.9m、越流・排水管布設工 φ100～12.2m、SP 床排水管布設工 1 式、取水流量計ピット据付工 1 式）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 3 日
⑫工期（至）	令和 8 年 11 月 20 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	46,530,000 円（46,791,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用部材を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010069 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道中間島汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 大江干 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\phi 80 \times 0.318 \text{ m} / \text{min} \times 4.8 \text{ m} \times 1.5 \text{ kW}$ 2 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	19,514,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3020311 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道草島第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 草島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\phi 100 \times 2.02\text{m}/\text{min} \times 10.5\text{m} \times 7.5\text{kW}$ 2 台
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	11,660,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3059908 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 27 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋大橋架け替えに伴う下水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	ポリエチレン複合管 布設延長 1 1 9 . 2 m
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	56,540,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010068 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 3 月 30 日
⑤契約業者名	山岸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区森一丁目地区人孔蓋改築 工事
⑧工事場所	富山市 森一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 N = 1 0 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 3 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 8 月 31 日
⑬契約金額	35,483,800 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 17 日（令和 8 年 3 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町中名外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共樹設置工 37 箇所 開削工 P R P Φ 2 0 0 築造延長 6.7 m 布設延長 5.8 m 開削工 P R P Φ 1 5 0 築造延長 5 4.8 m 布設延長 5 3.0 m（公共樹設置工 40 箇所 開削工 P R P Φ 2 0 0 築造延長 2 3.7 m 布設延長 2 1.0 m 開削工 P R P Φ 1 5 0 築造延長 1 0 8.1 m 布設延長 1 0 4.5 m）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,850,000 円（44,267,300 円）（税込み）
⑭変更理由	本管布設を伴った公共樹の設置を 3 件本工事にて対応したことによる増額変更および工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 26 日（令和 8 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo.1 揚水施設改築 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	さく井
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	さく井工 1 式 管布設工 1 式（さく井工 1 式 管布設工 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 27 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	37,840,000 円（39,387,700 円）（税込み）
⑭変更理由	井戸掘削の結果判明した地質状況を踏まえ、施工量の見直しや井戸を構成するケーシング材の延長を見直したことによる工事費の増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 8 年 3 月 30 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区田中町二丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 田中町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工VU φ200 築造延長 14.0m 布設延長 13.1m 開削工VU φ250 築造延長 20.0m 布設延長 20.0m 開削工PRPφ200 築造延長 97.1m 布設延長 94.4m 開削工PRPφ250 築造延長360.4m 布設延長354.5m
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 6 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	148,500,000 円（184,961,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現場条件により、軽量鋼矢板等から鋼矢板および薬液注入併用施工に変更したことに加え、地下水位低下工法を増工したことにより増額するもの。また、地下水位低下工法の手配に不足の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社砂原組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道山室地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 6 人孔 管口耐震化対策工 N = 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,300,000 円（13,726,900 円）（税込み）
⑭変更理由	人孔浮上抑制化工について、着工前の事前調査を行ったところ、仮設足場の設置や作業スペースを確保できない事から、一部施工不可となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 12 日（令和 8 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道高屋敷地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化対策工 N = 4 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 6 人孔（管口耐震化対策工 N = 4 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 6 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 16 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,520,000 円（14,638,800 円）（税込み）
⑭変更理由	人孔浮上抑制化工について、着工前の事前調査を行ったところ、消散弁の個数が増えたことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 11 日（令和 8 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道高屋敷地区既設人孔耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化対策工 N = 6 箇所 人孔浮上抑制工 N = 4 人孔 目地ずれ抑制工 N = 4 人孔（管口耐震化対策工 N = 6 箇所 人孔浮上抑制工 N = 4 人孔 目地ずれ抑制工 N = 4 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 12 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14, 146, 000 円（14, 135, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、人孔浮上抑制化工において、消散弁の設置に使用する延長ソケットが減ったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 12 日（令和 8 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道中川原地区既設人孔耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化対策工 N = 3 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（管口耐震化対策工 N = 3 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 16 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,520,000 円（14,421,000 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、人孔浮上抑制化工において、消散弁の設置に使用する延長ソケットが減ったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道中川原地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 N = 1 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（管口耐震化工 N = 1 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13,530,000 円（13,475,000 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、人孔浮上抑制化工において、消散弁の設置に使用する延長ソケットが減ったことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 22 日（令和 8 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷第一排水区本郷新地区本郷第 5 雨水幹線築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 本郷新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	特殊マンホール工 N=3 箇所 管渠工 BOX □2100×1000 L=1.3m 管渠工 BOX □1500×1000 L=2.5m 管渠工 BOX □1400×2000 L=2.6m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 9 年 3 月 12 日）
⑬契約金額	107,030,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事の推進工の進捗が遅れ、それに伴い本工事の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 30 日（令和 8 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上赤江町排水区綾田町一丁目地区ガメ川雨水幹線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場打ち水路(W1600) L = 5 6. 2 m 断面修復工 N = 7 箇所 Uカット充填工 N = 3 箇所（現場打ち水路(W1600) L = 5 6. 2 m 断面修復工 N = 7 箇所 Uカット充填工 N = 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 1 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	42,702,000 円（85,019,000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査を行ったため増額。試掘調査の結果、地盤が想定よりも軟弱であったことから、鋼矢板を打込む土留の工法へ変更を行ったため、増額。近接する北陸新幹線の管理者である鉄道運輸機構と協議を行ったところ、新幹線に係る工事管理者の配置を指示されたため増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 30 日（令和 8 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上赤江町排水区綾田町一丁目地区ガメ川雨水幹線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場打ち水路(W1600) L = 5 6. 2 m 断面修復工 N = 7 箇所 Uカット充填工 N = 3 箇所（現場打ち水路(W1600) L = 5 6. 2 m 断面修復工 N = 7 箇所 Uカット充填工 N = 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 12 月 24 日）
⑬契約金額	85,019,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果から土留の工法を変更したことにより、鉄道建設・運輸施設整備機構との北陸新幹線近接施工協議や、国土交通省と令和 6 年発生災害国庫負担災害復旧事業設計変更協議に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 2 日（令和 8 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区田中町二丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 田中町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管渠更生工φ200 L=119.4m、管渠更生工φ250 L=588.8m、管渠更生工φ300 L=255.9m、管渠更生工φ350 L=41.8m、管渠更生工φ400 L=132.8m、管渠更生工φ450 L=6.6m、取付管開削工 N=6 箇所（管渠更生工φ200 L=119.4m、管渠更生工φ250 L=588.8m、管渠更生工φ300 L=256.1m、管渠更生工φ350 L=41.8m、管渠更生工φ400 L=132.9m、管渠更生工φ450 L=5.9m、取付管開削工 N=6 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	142,670,000 円（144,258,400 円）（税込み）
⑭変更理由	施工前調査を行った結果、既設管内に更生工の支障となる異物（モルタル付着など）が想定より多く確認されたため、それを除去する前処理工による増額。また、取付管の一部破損していることが判明し、その補修に時間を要したことに伴う工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 17 日（令和 8 年 3 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条第 1 汚水中継ポンプ所築造工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ 改良型ノンクログタイプφ100×1.005?/min×10.0m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤(屋外自立型) 1 面 通報装置 1 式（汚水水中ポンプ改良型ノンクログタイプφ100×1.005?/min×10.0m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤(屋外自立型) 1 面 通報装置 1 式)
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	31,878,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事の完了が遅れたことにより、本件を当初の工期内に完成させることが困難となったため、国の承認を得て工期延長するもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 22 日（令和 8 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道掛尾処理分区黒瀬北町二丁目地区外下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬北町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管渠更生工 φ250mm（補助）施工延長 L=223.2m 更生延長 L=218.7m（単独）施工延長 L=436.4m 更生延長 L=425.6m 管渠更生工 φ450mm（補助）施工延長 L=73.2m 更生延長 L=71.4m 管渠更生工 φ500mm（単独）施工延長 L=58.4m 更生延長 L=57.5m 1号人孔(単独)N=1 箇所（管渠更生工 φ250mm（補助）施工延長 L=223.2m 更生延長 L=218.7m（単独）施工延長 L=436.4m 更生延長 L=425.6m 管渠更生工 φ450mm（補助）施工延長 L=73.2m 更生延長 L=71.4m 管渠更生工 φ500mm（単独）施工延長 L=58.4m 更生延長 L=57.5m 1号人孔(単独)N=1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	95,480,000 円（税込み）
⑭変更理由	民間敷地内における下水管の開削工事について、地権者との協議による着工時期の遅れ及び電気配管の切り直し工事も必要になったことによる、工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020308 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 5 日（令和 8 年 3 月 27 日）
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	(余フ)流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造(その 3)工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	特殊マンホール（堰室） N= 1 基 流入渠 L=10.5m （特殊マンホール（堰室） N= 1 基 流入渠 L=10.5m）
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 9 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	123,750,000 円（137,207,400 円）（税込み）
⑭変更理由	仮設工について、施工計画の見直し及び貯留池への荷重を分散させるため敷鉄板の設置、車道部に仮囲いを追加するヤード整備を実施する必要性が生じたことによる増額。国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 26 日（令和 8 年 3 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区星井町二丁目地区外浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 星井町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 300mm 築造延長 L = 27.2m 布設延長 L = 25.4m, 開削工 PRP φ 350mm 築造延長 L = 177.9m 布設延長 L = 171.3m, 開削工 PRP φ 450mm 築造延長 L = 48.4m 布設延長 L = 45.5m, 管更生工 φ 300mm 築造延長 L = 63.1m 更生延長 L = 61.2m, 管更生工 φ 350mm 築造延長 L = 49.2m 更生延長 L = 48.2m（開削工 PRP φ 300mm 築造延長 L = 27.2m 布設延長 L = 25.4m, 開削工 PRP φ 350mm 築造延長 L = 177.9m 布設延長 L = 171.3m, 開削工 PRP φ 450mm 築造延長 L = 48.4m 布設延長 L = 45.5m, 管更生工 φ 300mm 築造延長 L = 63.1m 更生延長 L = 61.2m, 管更生工 φ 350mm 築造延長 L = 49.2m 更生延長 L = 48.2m）
⑪工期（自）	令和 8 年 1 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 27 日（令和 8 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	86,680,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010061 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 2 月 5 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道桃井町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	A S 舗装工（A 交通 t = 5 c m） A = 1 9 2 3 m ² （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 4 月 30 日）
⑬契約金額	15,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010065 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 4 日（令和 8 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区西宮地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 西宮外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N=131箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 3 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 8 月 31 日）
⑬契約金額	44,977,900 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010064 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 日（令和 8 年 3 月 9 日）
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区森四丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 森四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 7 8 箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	28,765,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認を得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 7 日（令和 8 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区綾田町一丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPφ200 築造延長 386.2m 布設延長 378.7m PRPφ250 築造延長 387.3m 布設延長 381.9m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所 推進工法φ200 延長 18.0m 推進工法φ250 延長 12.0m（開削工 PRPφ200 築造延長 361.4m 布設延長 355.7m PRPφ250 築造延長 375.2m 布設延長 369.8m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 16箇所 推進工法φ200 延長 22.4m 推進工法φ250 延長 12.0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 8 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	90,200,000 円（122,813,900 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水量が多く、地下水位低下が困難であったことから、ウエルポイント工法の設置範囲を拡張したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067509 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 4 日（令和 8 年 3 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	針原第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 高島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2 基
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 3 月 27 日）
⑬契約金額	4,510,000 円（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060359 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 17 日（令和 8 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	水橋汚水中継ポンプ場 No.1 水中ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋柳寺 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ取替 1 基
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 3 月 13 日（令和 8 年 3 月 27 日）
⑬契約金額	7,590,000 円（税込み）
⑭変更理由	