

令和 8 年 6 月市議会定例会

上下水道局

議案説明資料

目 次

【報告案件】

1	令和 7 年度富山市水道事業会計継続費繰越内訳調書……………	1 頁
2	令和 7 年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書……………	2 頁
3	令和 7 年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書……………	3 頁
4	令和 7 年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書……………	7 頁
5	令和 7 年度富山市公共下水道事業会計予算事故繰越内訳調書……………	11 頁

1 令和7年度富山市水道事業会計継続費繰越内訳調書

(1) 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和7年度設定継続費]

(単位：円)

事業名及び名称	全体計画		支払義務発生額	翌年度 通次繰越額
施設更新事業	513,000,000	令和7年度	267,900,000	0
		令和8年度	245,100,000	267,900,000
配水幹線整備事業	515,000,000	令和6年度	0	0
		令和7年度	224,600,000	0
		令和8年度	290,400,000	224,600,000

(2) 繰越する事業の概要

(令和7年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

事業名及び名称	継続費 予算現額	支払義務 発生額	翌年度 通次繰越額	完成(予定)日	繰越理由
施設更新事業	267,900,000	0	267,900,000		
1 上滝浄水場機械設備工事	32,000,000	0	32,000,000	R8.8.28	他の工事との調整に不測の日数を要したため。
2 上滝浄水場電気設備工事	89,600,000	0	89,600,000	R8.8.28	他の工事との調整に不測の日数を要したため。
3 西上下水道サービスセンター 中央監視装置更新工事	146,300,000	0	146,300,000	R9.1.22	関係機関との協議に日数を要したため。
配水幹線整備事業	224,600,000	0	224,600,000		
4 古沢幹線田島川外水管橋設置工事	224,600,000	0	224,600,000	R8.7.3	資材の製作に時間を要したため。
合 計	492,500,000	0	492,500,000		

2 令和7年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書

(1) 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和7年度設定継続費]

(単位：円)

事業名及び名称	全体計画			支払義務発生額	翌年度 通次繰越額
大沢野浄化センター自家発棟建築新設事業費	178,900,000	令和6年度	35,900,000	0	35,900,000
		令和7年度	113,000,000	88,900,000	60,000,000
		令和8年度	30,000,000		
大沢野浄化センター電気設備更新事業費	526,900,000	令和6年度	30,400,000	0	30,400,000
		令和7年度	125,300,000	65,700,000	90,000,000
		令和8年度	371,200,000		
下富居排水区下富居貯留池導管、バイパス管 築造事業費	727,000,000	令和7年度	340,000,000	0	340,000,000
		令和8年度	387,000,000		

(2) 繰越する事業の概要

(令和7年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

事業名及び名称		継続費 予算現額	支払義務 発生額	翌年度 通次繰越額	完成（予定）日	繰越理由
大沢野浄化センター自家発棟建築新設事業費		148,900,000	88,900,000	60,000,000		
1	大沢野浄化センター自家発棟建築新設 工事委託	148,900,000	88,900,000	60,000,000	R8.7.31	地元関係者との 協議に日数を要 したため。
大沢野浄化センター電気設備更新事業費		155,700,000	65,700,000	90,000,000		
2	大沢野浄化センター自家発棟外電気設 備工事委託	155,700,000	65,700,000	90,000,000	R8.9.30	入札不調により 不測の日数を要 したため。
下富居排水区下富居貯留池導管、バイパス管 築造事業費		340,000,000	0	340,000,000		
3	下富居排水区下富居二丁目地区下富居 貯留池導水管等築造工事	340,000,000	0	340,000,000	R9.2.26	地下埋設物の移 設に関し埋設物 管理者との協議 に不測の日数を 要したため。
合計		644,600,000	154,600,000	490,000,000		

3 令和7年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書

(1) 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和7年度内に完了することが困難となった事業について令和8年度へ繰越措置を行なったもの。

総額：2,930,232,828円

(2) 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③国庫補助金の追加内示に伴うもので年度内では工期が確保できないため
- ④12月補正に伴うもので年度内では工期が確保できないため
- ⑤その他（機器の製作に遅延が生じたためなど）

(3) 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
配水幹線整備事業費		2,138,813,000	2,114,214,800		
1	上水道太田地区舗装復旧工事	8,459,000	8,261,000	R8.9.30	②
2	(余フ) 北部幹線防護管布設(第1工区)工事	207,174,000	206,800,000	R8.10.30	③
3	北部幹線配水管布設替(第1工区)工事	126,148,000	125,400,000	R8.11.27	③
4	(余フ) 北部幹線防護管布設(第2工区)工事	111,441,000	111,100,000	R8.10.30	③
5	北部幹線配水管布設替(第2工区)工事	106,502,000	106,297,400	R8.11.27	③
6	(余フ) 北部幹線防護管布設(第3工区)工事	120,208,000	119,900,000	R8.10.30	③
7	北部幹線配水管布設替(第3工区)工事	132,902,000	132,673,200	R8.11.27	③
8	(余フ) 北部幹線防護管布設(第4工区)工事	149,809,000	149,730,900	R8.10.30	③
9	北部幹線配水管布設替(第4工区)工事	109,450,000	107,035,500	R8.11.27	④
10	北部幹線配水管布設替(第5工区)工事	168,069,000	167,756,600	R8.11.27	④
11	(余フ) 水橋幹線配水管布設替(第1工区)工事	56,749,000	56,320,000	R8.9.25	④
12	(余フ) 水橋幹線配水管布設替(第2工区)工事	86,691,000	85,971,600	R8.10.30	④
13	(余フ) 水橋幹線配水管布設替(第3工区)工事	96,668,000	95,920,000	R8.10.30	④
14	(余フ) 水橋幹線配水管布設替(第4工区)工事	89,837,000	89,498,200	R8.9.30	④
15	(余フ) 水橋幹線配水管布設替(第5工区)工事	105,200,000	105,200,000	R9.3.31	④

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
16	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第6工区) 工事	76,703,000	76,421,400	R8.11.27	④
17	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第7工区) 工事	81,818,000	81,180,000	R8.9.25	④
18	北部幹線国道8号横断実施設計業務委託	11,869,000	11,275,000	R8.8.31	③
19	北部幹線国道41号横断基本設計業務委託	24,145,000	19,382,000	R8.8.31	③
20	水橋幹線布設替基本設計 (その2) 業務委託	30,000,000	30,000,000	R9.3.31	④
21	南部幹線布設替基本設計 (その2) 業務委託	28,237,000	22,594,000	R8.9.18	④
22	南部幹線いたち川横断実施設計業務委託	25,000,000	25,000,000	R9.3.31	④
23	南部幹線水路横断実施設計 (その1) 業務委託	15,411,000	14,630,000	R8.8.28	④
24	南部幹線水路横断実施設計 (その2) 業務委託	15,543,000	14,740,000	R8.8.28	④
25	城南幹線横断実施設計業務委託	13,068,000	12,408,000	R8.8.28	④
26	上大久保地区導・送水管基本設計業務委託	43,538,000	42,900,000	R8.10.23	④
27	上滝地区導・送水管基本設計業務委託	12,000,000	12,000,000	R9.3.31	④
28	八尾町黒田地区導・送水管基本設計業務委託	34,342,000	34,100,000	R8.10.30	④
29	婦中町広田地区導・送水管基本設計業務委託	25,828,000	24,200,000	R8.10.9	④
30	南部幹線土質調査業務委託	26,004,000	25,520,000	R8.7.31	③
老朽管整備事業費		36,300,000	36,204,300		
31	上水道太田地区舗装復旧工事	110,000	106,700	R8.9.30	②
32	北部幹線配水管布設替 (第2工区) 工事	9,526,000	9,509,500	R8.11.27	③
33	北部幹線配水管布設替 (第3工区) 工事	11,594,000	11,575,300	R8.11.27	③
34	北部幹線配水管布設替 (第5工区) 工事	6,050,000	6,043,400	R8.11.27	③
35	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第2工区) 工事	4,092,000	4,059,000	R8.10.30	③
36	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第4工区) 工事	3,575,000	3,561,800	R8.10.30	③
37	(余フ) 水橋幹線配水管布設替 (第6工区) 工事	1,353,000	1,348,600	R8.11.27	③

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
老朽基幹施設更新事業費		230,050,700	220,469,700		
38	道場浄水場非常用発電設備更新工事	56,375,000	56,100,000	R8.5.29	①
39	小長谷低区配水池更新基本設計業務委託	39,974,000	37,873,000	R8.5.29	①
40	上滝浄水場場内配管工事	47,146,000	46,791,800	R8.11.20	②
41	上滝浄水場管理棟建築工事	84,843,000	78,054,900	R8.10.2	①
42	上滝浄水場管理棟建築工事監理業務委託	1,712,700	1,650,000	R8.10.16	②
他工事関連事業費		121,715,000	120,362,000		
43	小見地区配水管布設替(第1工区)工事	26,807,000	25,982,000	R8.6.26	②
44	(余フ)水橋島等地区配水管布設替(第1工区)工事	94,908,000	94,380,000	R8.12.11	②
防災拠点機能整備事業費		397,763,000	394,387,100		
45	浜黒崎地区配水管(あいの風とやま鉄道線横断部)基本設計業務委託	8,591,000	8,151,000	R8.5.29	①
46	(余フ)浜黒崎地区配水管布設替(その1)工事	49,181,000	48,950,000	R8.9.4	④
47	(余フ)浜黒崎地区配水管布設替(その2)工事	50,138,000	49,720,000	R8.9.4	④
48	(余フ)浜黒崎地区配水管布設替(その3)工事	38,412,000	37,928,000	R8.7.31	④
49	婦中町増田地区配水管布設替(その1)工事	21,967,000	21,615,000	R8.6.26	③
50	婦中町下轡田地区配水管布設替(その1)工事	22,473,000	22,110,000	R8.6.26	④
51	婦中町下轡田地区配水管布設替(その2)工事	22,099,000	21,780,000	R8.6.26	④
52	婦中町下轡田地区配水管布設替(その3)工事	22,176,000	22,000,000	R8.6.26	④
53	婦中町下轡田地区配水管布設替(その4)工事	22,220,000	22,000,000	R8.6.26	④
54	婦中町下轡田地区配水管布設替(その5)工事	23,243,000	22,880,000	R8.6.26	④
55	北部幹線配水管布設替(第2工区)工事	4,763,000	4,753,100	R8.11.27	③
56	婦中町上轡田地区配水管布設替工事	112,500,000	112,500,000	R9.3.31	③④

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
固定資産購入費		32,812,450	32,525,120		
57	車両運搬具購入費（給水車購入）	24,397,450	24,385,120	R9.3.31	⑤
58	上井沢浄水場ワンループコントローラ取替工事	4,950,000	4,840,000	R9.2.10	⑤
59	道場浄水場ノイズフィルタ設置工事	3,465,000	3,300,000	R8.5.29	⑤
建設負担金		14,265,848	12,069,808		
60	八尾中核工業団地共同施設に係る改良工事負担金（2号送水ポンプ）	11,166,848	9,200,576	R9.3.31	⑤
61	八尾中核工業団地共同施設に係る改良工事負担金（測量設計）	2,240,000	2,240,000	R9.3.31	⑤
62	八尾中核工業団地共同施設に係る改良工事負担金（事務費）	859,000	629,232	R9.3.31	⑤
合 計		2,971,719,998	2,930,232,828		

（余フ）・・・余裕期間制度（フレックス方式）

繁忙期を避けた工事体制の確保や技術者の専任義務の緩和を目的に、発注者が定めた全体工期の期間において、受注者が工事の始期（契約締結日の翌日から90日以内）と終期を自由に設定できる工事

4 令和7年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書

(1) 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和7年度内に完了することが困難となった事業について令和8年度へ繰越措置を行なったもの。

総額：2,426,048,632円

(2) 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③国庫補助金の追加内示に伴うもので年度内では工期が確保できないため

(3) 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費		2,111,976,482	2,056,625,532		
1	浜黒崎浄化センター外2施設耐震診断（非線形）業務委託	64,400,000	64,400,000	R8.7.31	①
2	浜黒崎浄化センター機械濃縮機棟耐震診断業務委託	24,080,000	24,080,000	R8.7.31	①
3	浜黒崎浄化センター外2施設耐水化基本設計業務委託	34,470,000	34,470,000	R8.7.31	①
4	岩瀬処理分区外高畠町二丁目地区管路施設改築調査業務委託	13,893,000	13,475,000	R8.6.19	①
5	奥田処理分区奥田町地区管路施設改築調査業務委託	14,520,000	13,970,000	R8.6.26	①
6	富居処理分区外管渠耐震診断調査業務委託	23,892,000	22,693,000	R8.12.18	①
7	本郷処理分区外管渠耐震診断調査業務委託	32,186,000	30,800,000	R9.1.29	③
8	松川処理分区管路施設改築計画策定業務委託	15,290,000	14,520,000	R8.9.30	①
9	黒崎岩瀬幹線管渠耐震診断調査業務委託	37,763,000	30,316,000	R9.2.12	③
10	いたち川第3処理分区稲荷町一丁目地区管路施設改築調査業務委託	20,218,000	19,580,000	R8.8.14	③
11	岩瀬処理分区外岩瀬古志町地区管路施設改築調査業務委託	19,855,000	19,140,000	R8.7.10	③
12	岩瀬処理分区岩瀬白山町地区管路施設改築調査業務委託	17,809,000	17,270,000	R8.7.10	③
13	大規模下水道管路対策検討業務委託	25,949,000	21,021,000	R8.10.30	③
14	いたち川第3処理分区清水町二丁目地区管路施設改築調査業務委託	20,592,000	19,943,000	R8.8.14	③
15	松川処理分区外新桜町地区管路施設改築調査業務委託	19,371,000	18,755,000	R8.9.30	③
16	いたち川第2処理分区外日之出町地区管路施設改築調査業務委託	19,932,000	19,327,000	R8.9.30	③

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
17	不二越処理分区外山室地区管路施設改築調査業務委託	17,336,000	16,720,000	R8.9.30	③
18	八幡田稲荷幹線管渠耐震診断調査業務委託	25,718,000	25,718,000	R9.3.31	③
19	浜黒崎処理区管路施設改築調査(その1)業務委託	20,000,000	20,000,000	R9.3.31	③
20	浜黒崎処理区管路施設改築調査(その2)業務委託	18,479,000	18,479,000	R9.3.31	③
21	浜黒崎処理区リダンダンシー確保に向けた対策検討業務委託	17,000,000	17,000,000	R9.3.31	③
22	浜黒崎処理区管渠耐震診断調査業務委託	30,273,928	30,273,928	R9.3.31	③
23	牛島本町一丁目地区既設人孔耐震化工事	14,443,000	14,344,000	R8.4.30	①
24	牛島町地区既設人孔耐震化工事	13,497,000	13,420,000	R8.4.30	①
25	本郷第一排水区本郷新地区本郷第5雨水幹線築造(その2)工事	107,283,000	107,030,000	R9.3.12	①
26	富居処理分区田中町二丁目地区下水管改築工事	144,524,600	144,258,400	R8.5.29	①
27	大山処理区中滝地区人孔蓋改築工事	30,811,000	30,690,000	R8.5.29	①
28	掛尾処理分区黒瀬北町二丁目地区外下水管改築工事	95,689,000	95,480,000	R8.6.30	①
29	大山処理区善名地区マンホールトイレ施設整備工事	18,898,000	18,568,000	R8.5.29	①
30	松川第二排水区星井町二丁目地区外浸水対策下水管布設工事	86,924,200	86,680,000	R8.6.30	①
31	桃井町二丁目地区舗装復旧工事	15,829,000	15,400,000	R8.4.30	①
32	婦中町ねむの木地区外舗装復旧工事【公共分】	3,837,900	3,747,700	R8.6.30	①
33	岩瀬処理分区森四丁目地区人孔蓋改築工事	19,657,000	17,780,400	R8.6.30	③
34	岩瀬処理分区西宮地区人孔蓋改築工事	49,874,000	44,977,900	R8.8.31	③
35	岩瀬処理分区森一丁目地区人孔蓋改築工事	39,413,000	35,483,800	R8.8.31	③
36	米田外地区マンホールトイレ施設実施設計業務委託	7,355,700	7,040,000	R8.5.29	①
37	松川第1排水区新桜町地区外新桜町雨水幹線外地震対策実施設計業務委託	14,542,000	14,099,800	R8.6.30	①
38	松川第一排水区舟橋北町地区浸水対策管渠実施設計業務委託	19,096,000	18,150,000	R8.7.31	①
39	布瀬処理分区根塚町三丁目地区管渠等実施設計業務委託	38,549,500	36,931,400	R8.7.31	①

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
40	本郷処理分区布市新町地区管渠実施設計業務委託	13,624,600	12,980,000	R8.6.15	①
41	向新庄第二排水区向新庄町六丁目地区外バイパス雨水幹線 築造実施設計業務委託	38,863,000	31,174,000	R8.7.31	①
42	松川第一排水区舟橋南町地区神通舟橋幹線地震対策管路施 設実施設計業務委託	27,808,000	26,400,000	R8.9.30	③
43	松川処理分区桜町一丁目地区(重要施設系統)人孔耐震化 設計実施設計業務委託	26,070,000	24,750,000	R8.9.10	③
44	松川第一処理分区花園町一丁目地区改築実施設計業務委託	20,405,000	19,360,000	R8.10.30	③
45	松川第一排水区新富町一丁目地区駅前幹線地震対策管路施 設実施設計業務委託	26,686,000	25,300,000	R8.9.30	③
46	向新庄第二排水区向新庄町六丁目地区外バイパス雨水幹線 地質調査業務委託	17,292,000	16,830,000	R8.6.30	①
47	向新庄第二排水区向新庄町六丁目地区外バイパス雨水幹線 測量調査業務委託	4,403,300	4,290,000	R8.6.30	①
48	浜黒崎処理区黒崎岩瀬幹線外改築実施設計業務委託	19,360,000	19,305,000	R8.9.30	③
49	本郷処理分区下堀地区人孔蓋改築工事	50,960,304	50,960,304	R9.3.31	③
50	第2次緊急輸送道路人孔耐震化工事	43,550,000	43,550,000	R9.3.31	③
51	浜黒崎処理区黒崎岩瀬幹線外改築工事	20,640,000	20,640,000	R9.3.31	③
52	浜黒崎浄化センターNo.6汚水ポンプ始動盤改築工事	58,850,000	57,200,000	R8.9.30	②
53	汚水中継ポンプ所水位計改築工事	1,500,950	1,380,500	R8.6.26	③
54	中間島汚水中継ポンプ所改築工事	19,932,000	19,514,000	R8.10.30	③
55	浜黒崎浄化センター計画設計(下水道基本計画)業務委託	29,480,000	29,480,000	R8.9.30	①
56	大沢野浄化センター監視制御設備外ストックマネジメント 計画策定業務委託	25,600,000	25,600,000	R8.9.30	①
57	大沢野浄化センター管理棟耐水化工事委託	23,000,000	23,000,000	R8.9.30	②
58	水橋浄化センター汚泥脱水設備改築基本設計業務委託	12,050,000	12,050,000	R8.9.30	①
59	大沢野浄化センター管理棟耐水化実施設計業務委託	13,700,000	13,700,000	R8.9.30	①
60	大山水処理場水処理設備外ストックマネジメント計画策 定業務委託	22,800,000	22,800,000	R9.2.26	①
61	下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池導水管等築造 工事に係るガス移転補償(下富居二丁目)	329,400	329,400	R9.3.31	①
62	本郷第一排水区本郷新地区本郷第5雨水幹線築造工事	341,821,100	340,000,000	R8.6.30	①

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
流域関連公共下水道築造費		160,226,600	159,040,800		
63	婦中町ねむの木地区外舗装復旧工事【流公分】	4,274,600	4,173,400	R8.6.30	①
64	(余フ) 流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造(その3)工事	137,940,000	137,207,400	R8.6.30	②
65	草島第1汚水中継ポンプ所改築工事	12,012,000	11,660,000	R8.9.30	③
66	神明ポンプ・ゲート場電気設備改築実施設計業務委託	6,000,000	6,000,000	R9.3.31	③
特定環境保全公共下水道築造費		46,160,950	44,243,100		
67	下条第1汚水中継ポンプ所築造工事	32,516,000	31,878,000	R8.6.30	①
68	岩瀬処理分区森四丁目地区人孔蓋改築工事	12,144,000	10,984,600	R8.6.30	③
69	汚水中継ポンプ所水位計改築工事	1,500,950	1,380,500	R8.6.26	③
流域関連特定環境保全公共下水道築造費		52,285,200	51,966,200		
70	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区外公樹設置工事	44,400,400	44,267,300	R8.5.29	①
71	婦中町ねむの木地区外舗装復旧工事【流特分】	7,884,800	7,698,900	R8.6.30	①
単独改良費		101,886,000	101,820,000		
72	小見橋1号架替えに伴う下水管布設替工事	27,291,000	27,280,000	R8.6.30	①
73	水橋大橋架替えに伴う下水管布設替(その2)工事	56,595,000	56,540,000	R8.12.11	①
74	和合の浦橋架替えに伴う下水管仮設工事	18,000,000	18,000,000	R9.3.31	①
固定資産購入費		13,288,000	12,353,000		
75	「マイナビオールスターゲーム2026」マンホールのデザイン制作	418,000	253,000	R8.4.24	①
76	浜黒崎浄化センターNo.2-1返送汚泥ポンプインバータ取替工事	12,870,000	12,100,000	R8.8.31	②
合 計		2,485,823,232	2,426,048,632		

5 令和7年度富山市公共下水道事業会計予算事故繰越内訳調書

(1) 地方公営企業法第26条第2項の規定による事故繰越額

令和7年度内に完了することが困難となった事業について令和8年度へ事故繰越措置を行なったもの。

総額：269,980,700円

(2) 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額 (設計額)	翌年度繰越額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費		270,689,100	269,980,700		
1	富山公共下水道浜黒崎処理区田中町二丁目地区管渠災害復旧工事	185,670,100	184,961,700	R8.6.30	本工事の採用工法に関し、他都市の災害復旧工事との重複に伴い、施工業者の確保に不測の日数を要したため。
2	富山公共下水道上赤江町排水区綾田町一丁目地区ガメ川雨水幹線災害復旧工事	85,019,000	85,019,000	R8.12.24	工法変更に伴い、関係機関との協議に不測の日数を要したため。
合 計		270,689,100	269,980,700		