

契約の内容

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日	令和 8 年 5 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町広田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 75 \sim 2.6\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 81.3\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 24 日
⑬契約金額	6,743,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 12 日（令和 8 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	道場浄水場非常用発電設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道場 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	非常用発電機据付 1 式、低圧動力盤機能増設 1 式、電気配線工事 1 式、基礎工事 1 式（非常用発電機据付 1 式、低圧動力盤機能増設 1 式、電気配線工事 1 式、基礎工事 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 13 日
⑫工期（至）	令和 8 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	56,100,000 円（57,783,000 円）（税込み）
⑭変更理由	既設発電機の年代が古く、石綿含有調査を行ったところ、石綿の含有が確認されその調査費用及び処分費が発生したことによる増額。 図面照査の結果、燃料槽基礎の下に捨てコンクリートが必要であることがわかり、捨てコンクリートを施工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010203 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 1 月 13 日（令和 8 年 5 月 14 日）
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	小見地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 66.7\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 100 \sim 68.5\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 8 年 1 月 14 日
⑫工期（至）	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,982,000 円（32,071,600 円）（税込み）
⑭変更理由	関連工事の工程変更に伴い、配水管添架方法及び使用材料の変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 2 月 18 日（令和 8 年 4 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	（余フ）北部幹線防護管布設（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ900 ～ 71.0m、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ3,000 ～ 1箇所、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ2,500 ～ 1箇所（防護管推進工 φ900 ～ 71.0m、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ3,000 ～ 1箇所、立坑工 鋼製ケーシング立坑 φ2,500 ～ 1箇所）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 19 日
⑫工期（至）	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	149,730,900 円（158,756,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010501 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日	令和 8 年 5 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	新根塚町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 新根塚町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 36.8\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 14.7\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 8.9\text{m}$ 、配水管仮設工 $\phi 100 \sim 9.4\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 4.8\text{m}$ 、給水管取付替工 6 箇所、既設管撤去工 $\phi 100 \sim 3.0\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 7 月 10 日
⑬契約金額	19,030,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 2 月 16 日（令和 8 年 5 月 18 日）
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	上赤江町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 108.6\text{m}$ 、 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 111.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$ 給水管取付替工事 3 箇所（配水管布設替工 $\phi 100 \sim 111.2\text{m}$ 、 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 113.6\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.0\text{m}$ 給水管取付替工事 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 17 日
⑫工期（至）	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,060,000 円（16,555,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び地元調整等の結果、布設延長や使用材料の変更及び夜間断水作業となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 2 月 25 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	八尾町平沢地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町平沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 107.6\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 4.9\text{m}$ 、既設管廃止工事 $\phi 50 \sim 117.9\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所（配水管布設替工 $\phi 100 \sim 107.1\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 2.4\text{m}$ 、既設管廃止工事 $\phi 50 \sim 113.4\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,278,000 円（14,795,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 8 年 2 月 25 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	八尾町平沢地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町平沢外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 87.8\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim \sim 0.4\text{m}$ 、既設管廃止工事 $\phi 50 \sim 87.8\text{m}$ 、給水管取付替工 5 箇所（配水管布設替工 $\phi 100 \sim 92.9\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim \sim 3.7\text{m}$ 、既設管廃止工事 $\phi 50 \sim 92.9\text{m}$ 、給水管取付替工 5 箇所）
⑪工期（自）	令和 8 年 2 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 6 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,892,000 円（15,367,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 2 日（令和 8 年 5 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区田中町二丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 田中町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管渠更生工φ200 L=119.4m、管渠更生工φ250 L=588.8m、管渠更生工φ300 L=256.1m、管渠更生工φ350 L=41.m、管渠更生工φ400 L=132.9m、管渠更生工φ450 L=5.9m、取付管開削工 N=6 箇所（管渠更生工φ200 L=119.4m、管渠更生工φ250 L=588.8m、管渠更生工φ300 L=256.1m、管渠更生工φ350 L=41.m、管渠更生工φ400 L=132.9m、管渠更生工φ450 L=5.9m、取付管開削工 N=6 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 8 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	144,258,400 円（145,052,600 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査を行った結果、不明な公共枿があり、その内面補修及びモルタル充填で既設管内の閉塞を行ったことによる増額。また、快適トイレを設置したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 8 年 5 月 20 日）
⑤契約業者名	常南工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市馬瀬口 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区中滝地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 中滝外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 N = 7 3 箇所（人孔蓋取替工 N = 6 8 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 8 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	30,690,000 円（28,475,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工不可の蓋が 5 箇所あったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010058 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 11 月 25 日（令和 8 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	中川工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 7 2 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区善名地区マンホールトイレ 施設整備工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	マンホールトイレ施設 N=1 式（マンホールトイレ 施設 N=1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,568,000 円（18,870,500 円）（税込み）
⑭変更理由	防災倉庫基礎工において舗装版切断と舗装版破碎を追加したことによる増額。また、快適トイレを設置したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3040703 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町広田地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共柵設置工 3 5 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	32,560,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道建設課
③設計担当所属名	上下水道建設課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 17 日（令和 8 年 5 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町中名外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共柵設置工 40箇所 開削工PRPΦ200 築造延長23.7m 布設延長21.0m 開削工PRPΦ150 築造延長108.1m 布設延長104.5m（公共柵設置工 36箇所 開削工PRPΦ200 築造延長24.4m 布設延長22.0m 開削工PRPΦ150 築造延長91.4m 布設延長88.7m）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 18 日
⑫工期（至）	令和 8 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	44,267,300 円（44,854,700 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者協議の結果、舗装復旧を行ったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1990001 号
②予算担当所属名	上下水道局経営管理課
③設計担当所属名	上下水道局経営管理課
④契約年月日	令和 8 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	上下水道局外灯等照明器具 L E D 化修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	照明器具 L E D 化 1 式 ・ L E D 照明器具 (屋外ガーデンライト) - 2 箇所 ・ L E D 照明器具 (屋外ブラケット) - 2 箇所 ・ L E D 照明器具 (街路灯) - 3 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 2 月 26 日
⑬契約金額	2,301,200 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040271 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	西番水源地高圧受電盤修繕
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	西番水源地高圧受電盤修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	4,290,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040272 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 6 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	新保水源地高圧受電盤修繕
⑧工事場所	富山市 栗山 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新保水源地高圧受電盤修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	4,422,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040503 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	住吉地区外減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 住吉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	減圧弁点検修繕 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 9 月 25 日
⑬契約金額	5,830,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040504 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町持田地区外減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町持田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	減圧弁点検修繕 4 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 9 月 25 日
⑬契約金額	6,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1130383 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社でんそく
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八日町 1 0 0 番地
⑦工事の名称	西番水源地 No.1 低区配水ポンプ盤取替工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	西番水源地 No.1 低区配水ポンプ盤取替工事 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	21,342,200 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030061 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	朝日工水 2 号井 4 号ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	朝日工水 2 号井 4 号ポンプ取替工事 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	12,923,240 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3064361 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 6 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	松川貯留管 No. 2 越流水対策用ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	松川貯留管 No. 2 越流水対策用ポンプ取替工事 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 2 月 26 日
⑬契約金額	19,763,700 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033251 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	若土浄水場滅菌設備取替工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	若土浄水場滅菌ポンプ 3 台 薬液タンク 2 台取替
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	2,057,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033252 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	井栗谷加圧場ワンループコントローラ取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町城生 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	ワンループコントローラ取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 10 年 2 月 16 日
⑬契約金額	4,840,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033255 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	善名浄水場受電盤取替工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	受電盤取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 2 月 26 日
⑬契約金額	8,140,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042402 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	東部浄水場外非常用発電機修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	東部浄水場 古里低区配水場 蓮花寺中継ポンプ場 非常用発電機バッテリー取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	2,772,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066351 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 2 微細目スクリーン修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2 微細目スクリーン修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 24 日
⑬契約金額	15,070,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066501 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	小見浄化センターNo. 1 放流ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1 放流ポンプ分解修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 9 日
⑬契約金額	1,888,700 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067603 号
②予算担当所属名	上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	稲代第 1 汚水中継ポンプ所 No. 2 ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 稲代 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2 ポンプ分解修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 20 日
⑬契約金額	2,365,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040307 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 8 年 5 月 7 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設 2 系ろ過池真空配管用ヒータ修繕
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	既設 2 系ろ過池真空配管用ヒータ修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040308 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 8 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設 1 系沈殿池フラッシュミキサ修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新設 1 系沈殿池フラッシュミキサ修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 20 日
⑬契約金額	5,879,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040310 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 8 年 6 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社トーケミ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	大阪府大阪市淀川区田川北 1 丁目 1 2 番 1 1 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設ろ過池ろ層材修繕
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道施設
⑩工事概要	既設ろ過池(25号~28号)ろ層材修繕 1式
⑪工期(自)	令和 8 年 6 月 5 日
⑫工期(至)	令和 9 年 1 月 8 日
⑬契約金額	31,350,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040311 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 8 年 6 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 インターフェース盤修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	インターフェース盤修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 2 月 26 日
⑬契約金額	2,812,700 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030200 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 8 年 5 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水沈殿池真空ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 大島一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	工水沈殿池真空ポンプ取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 16 日
⑬契約金額	7,766,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030201 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 8 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設排泥池揚水ポンプ 2-2 取替工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	既設排泥池揚水ポンプ 2-2 取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
⑬契約金額	1,958,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3064321 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター汚泥処理施設計装設備外更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	汚泥処理施設外液位計の取替 1 式 汚泥処理施設外流量計の取替 1 式 汚泥処理施設外濃度計の取替 1 式 No. 1-1 消化タンクガス圧力計の取替 1 式 No. 4-5 反応タンク曝気風量計の取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	71,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3064322 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 2 汚水洗浄水ポンプ更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2 汚泥洗浄水ポンプ更新 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	8,013,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3064324 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター高速ろ過 No. 1 外計装用空気圧縮機更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	高速ろ過用 No. 1 計装用空気圧縮機更新 1 式 高速ろ過用 No. 2 計装用空気圧縮機更新 1 式 F P No. 1 計装用空気圧縮機更新 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	5,528,600 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066203 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	東芝インフラテクノサービス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター F P - 1 , F P - 2 汚泥供給ポンプインバータ外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	F P - 1 , F P - 2 汚泥供給ポンプインバータ外修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	21,450,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066207 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 1 砂ろ過原水ストレーナ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1 砂ろ過原水ストレーナの修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	3,366,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センタースクリーンかす分離機外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	スクリーンかす分離機修繕 1 式 生・余剰汚泥スクリーン修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 2 月 26 日
⑬契約金額	22,550,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066209 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター F P N o . 3 - b 脱水ケーキ搬出機 修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	F P N o . 3 - b 脱水ケーキ搬出機修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 2 月 26 日
⑬契約金額	8,910,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066210 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	K E E 環境工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	尼崎市西大物町 1 番 2 2 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 6 送風機外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 6 送風機外修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	44,880,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066211 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	阪神動力機械株式会社東京支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都港区芝公園 2 丁目 3 番 1 号芝加賀ビル 4 階
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 4 系エアレーションタンク攪拌機 修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	4 系反応タンク機械攪拌機修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 6 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 30 日
⑬契約金額	14,520,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066212 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター機械濃縮棟 N o . 2 スクリーンかす貯留ホッパ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	機械濃縮棟 N o . 2 スクリーンかす貯留ホッパ修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 12 月 11 日
⑬契約金額	4,015,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3064332 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社シンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄 1 4 0 3 番地 4
⑦工事の名称	水橋浄化センター管理本館照明器具 L E D 化工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	管理本館照明器具設置 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 9 年 3 月 12 日
⑬契約金額	6,721,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066301 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 8 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	水橋浄化センターNo. 1 - 3 エアレーションタンク曝気機修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.1-3 エアレーションタンク曝気機修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 8 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 11 月 27 日
⑬契約金額	4,675,000 円 (税込み)