令和６年度　契約変更内容一覧（８月変更分）

番号	契約番号	契約当初の契約番号	予算担当所属名	契約年月日	契約変更年月日	契約業者名	契約業者の住所（JVは代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要（変更分）	工期（自）	工期（至）	変更後の工期（至）	契約金額	変更後の契約金額	変更理由
1	2024003349	2319890	建設部河川整備課	R6. 3. 6	R6. 8. 5	株式会社北綜建設	富山市布目１１９２番地１	都市基盤河川馬渡川護岸整備（第４工区）工事	富山市　山岸外　地内	土木	高水護岸工(布製型枠)　A＝241m2 高水護岸工(連節ブロック)　A=22m2	高水護岸工(布製型枠)　A＝251m2 高水護岸工(連節ブロック)　A=24m2	R6. 3. 7	R6. 3. 29		9,790,000	11,651,200	概算数量発注に基づき、起工測量を実施したところ、高水護岸工の数量に変更が生じたことから。
2	2024003320	2318190	建設部公園緑地課	R6. 3. 8	R6. 8. 9	有限会社島田造園	富山市古沢３９８番地	公園施設長寿命化対策（その８）工事	富山市　布市新町外　地内	造園	公園施設更新　N=一式 複合遊具、滑り台	変更なし	R6. 3. 11	R6. 3. 29		13,805,000	14,177,900	受注者より週休２日制に取り組むことの申し出があったこと等から
3	2024003337	2318868	建設部公園緑地課	R6. 3. 15	R6. 8. 14	長岡造園株式会社	富山市黒崎２４２番地１	公園施設長寿命化対策（その９）工事	富山市　寺町外　地内	造園	公園施設更新　N=一式 ４連ブランコ、２連ブランコ、滑り台	変更なし	R6. 3. 18	R6. 3. 29		10,450,000	10,875,700	受注者より週休２日制に取り組むことの申し出があったこと等から