次期中長期ビジョンの策定スケジュール

令和８年　７月３１日	第８回上下水道事業経営審議会で審議　① （骨子案）
１０月１９日	第９回上下水道事業経営審議会で審議　②
１１月中旬	パブリックコメント実施
１１月２０日	市議会・議員協議会で中間報告
令和９年　１月中下旬	第１０回上下水道事業経営審議会で審議　③
３月中旬	市議会・建設委員会で最終報告
４月１日	次期中長期ビジョン施行