

# 富山市総合計画

(前期基本計画 平成19年度～23年度)

## 平成23年度実施計画

～ 人・まち・自然が調和する 活力都市とやま ～

富山市

# 目次

第1部	実施計画の考え方	1
1	策定目的	1
2	位置づけ	1
3	計画期間	1
4	対象事業	1
5	成果重視のまちづくり	2
6	財政の見通し	3
第2部	施策の体系	5
1	施策体系の階層構造	5
2	施策の体系	6
第3部	目標とする指標一覧	13
I	人が輝き安心して暮らせるまち	13
II	すべてにやさしい安全なまち	16
III	都市と自然が調和した潤いが実感できるまち	19
IV	個性と創造性に満ちた活力あふれるまち	21
V	新しい富山を創る協働のまち	23
第4部	まちづくりの目標別計画	24
I	人が輝き安心して暮らせるまち	24
1	すべての世代が学び豊かな心を育むまちづくり	24
2	いきいきと働き豊かに暮らすまちづくり	28
3	健康で健全に暮らす元気なまちづくり	28
4	誰もが自立し安心して暮らせるまちづくり	29
5	共に生き共に支えるふれあいのまちづくり	30
II	すべてにやさしい安全なまち	31
1	安全に暮らせる社会の実現	31
2	人と自然にやさしい安全・安心なまちづくり	33
3	地球にやさしい環境づくり	34
4	暮らしの安全を守る森づくり	35
III	都市と自然が調和した潤いが実感できるまち	36
1	都市と自然が共生する賑わいとゆとりのまちづくり	36
2	「海・川・森・山」水と緑が映える潤いと安らぎのまちづくり	38
3	コンパクトなまちづくり	39
4	生活拠点をつなぐ交通体系の充実	40

IV	個性と創造性に満ちた活力あふれるまち	41
1	出会いと発見に満ちた魅力ある観光のまちづくり	41
2	個性豊かな文化・歴史を守り育てるまちづくり	41
3	人・もの・情報が行き交う多彩な交流の促進	42
4	新しい価値を創造する活力ある産業の振興	43
V	新しい富山を創る協働のまち	45
1	いきいきと輝く市民が主役の社会の実現	45
2	新しい「行財政システム」の確立	45
■	事業索引	47

## 第1部 実施計画の考え方

### 1 策定目的

この実施計画は、富山市総合計画基本構想に定める本市の都市像「人・まち・自然が調和する 活力都市とやま」の実現に向け、前期基本計画で示された施策の計画的な執行を確保し、総合的・計画的なまちづくりを進めるために策定するものです。

### 2 位置づけ

本市の総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」により構成しています。

#### (1) 基本構想

基本構想は、長期的な展望のもと、本市が目指す都市像とまちづくりの目標を定め、その目標を達成するための施策の基本的な方向を定めるものです。

#### (2) 基本計画

基本計画は、基本構想を具体化するための基本的な施策を体系的に明らかにするものです。

#### (3) 実施計画

実施計画は、基本計画で定める施策を計画的に実施するため必要な事業を明らかにするものであり、社会・経済情勢などの変化に応じながら、施策の実効性の確保を図るため、毎年度策定するものです。

### 3 計画期間

前期基本計画の期間は、初年度を平成19年度、目標年度を平成23年度とします。実施計画は、毎年度策定します。

### 4 対象事業

この実施計画の対象事業は、富山市総合計画のまちづくりの目標を実現するために、計画的・重点的に推進する事業（総合計画事業）です。


## 5 成果重視のまちづくり

富山市総合計画では、各施策の具体的な取り組み方向と合わせて、施策を実施することによって得られる成果を表す指標（数値）を示すことにより、施策の目標を明確にすることとしています。

さらに、計画実施過程では、市民意識調査などにより施策の効果の把握に努め、必要に応じて計画内容の見直しを図るなど、成果を重視したまちづくりを推進していくこととしています。

### 【行政マネジメントサイクルのイメージ図】

一つの施策の中で、Plan(計画)から始まり、Do(実施)→Check(評価)→Action(改善)→Plan(計画)へと行政マネジメントサイクルを進めていきます。このPDCAサイクルを繰り返すことにより、より効果的で効率的な執行方法へと改善し、さらなる**市民福祉の向上**を図っていきます。



## 6 財政の見通し

### (1) まちづくりの目標別の事業費

前期基本計画期間における事業費は、188,253 百万円程度と見込んでいます。

### (2) 事業費の性格

事業費の額は、前期基本計画期間において、市が支出する経費の概算を示すものです。また、この事業費は、行政需要の推移や国・県の施策の動向、市の財政事情などにより変動します。

このことから、事業費はそれぞれの計画項目に関する市の財政措置の一応の目安として算定したものです。

なお、事業費の額は、計画期間中の価格変動は見込まないものとしています。

前期基本計画における事業費

(百万円)

まちづくりの目標	平成 19～23 年度 事業費
I 人が輝き安心して暮らせるまち	49,953
II すべてにやさしい安全なまち	71,583
III 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち	61,766
IV 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち	4,579
V 新しい富山を創る協働のまち	372
計	188,253

### (3) 財政規模の試算

まちづくりの目標別事業費算出の前提となる前期基本計画期間の財政規模の試算は、次のとおりです。

また、この試算は、三位一体改革による住民税への税源移譲、並びに所得譲与税の廃止等、現時点で想定される事情について可能な限り考慮しています。

なお、本市の収入の大宗を占める市税については、平成19年度見込額を基準として年平均1%程度の伸び率を想定しました。

財政見通し（一般会計）

（百万円、%）


		平成19～23年度 合 計 額	構 成 比
歳 入	一 般 財 源	510,311	61.2
	うち市 税	363,948	43.7
	うち地方交付税	105,728	12.7
	国・県支出金	101,089	12.1
	市 債	100,562	12.1
	うち臨時財政対策債	19,425	2.3
	そ の 他 歳 入	121,445	14.6
	歳 入 合 計	833,407	100.0
歳 出	義 務 的 経 費	362,960	43.6
	うち人件費	152,873	18.4
	うち扶助費	99,920	12.0
	うち公債費	110,167	13.2
	投 資 的 経 費	154,330	18.5
	そ の 他 経 費	316,117	37.9
	歳 出 合 計	833,407	100.0

## 第2部 施策の体系

### 1 施策体系の階層構造

本市の目指す都市像『人・まち・自然が調和する 活力都市とやま』を実現するために、5つのまちづくりの目標を設定し、その下に体系的に施策及び総合計画事業を位置づけて目標を明確にした行政を進めます。

【図】 施策体系の階層構造





※総合計画事業 施策を実現するための事業のうち、特に計画的・重点的に推進する事業を総合計画事業と位置づけます。




## 2 施策の体系


### I 人が輝き安心して暮らせるまち






## II すべてにやさしい安全なまち





### Ⅲ 都市と自然が調和した潤いを実感できるまち




## IV 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち


(政策)

(施策)

(施策の方向)



## V 新しい富山を創る協働のまち



## 目標とする指標一覧

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
I 人が輝き安心して暮らせるまち							
1 すべての世代が学び豊かな心を育むまちづくり (I-1)							
延長保育の実施率	こども福祉課	延長保育を実施する保育所の割合	多様化する保育ニーズに対応するため、毎年2箇所程度の増を目指す。	67.8% 59箇所 (18年度)	75.6% 65箇所	76.5% 65箇所	76.5% 65箇所 (28年度目標 82.4% 70箇所)
一時保育の実施率	こども福祉課	一時保育を実施する保育所の割合	多様化する保育ニーズに対応するため、毎年1箇所程度の増を目指す。	41.4% 36箇所 (18年度)	53.5% 46箇所	52.9% 45箇所	48.2% 41箇所 (28年度目標 51.8% 44箇所)
地域児童健全育成事業の年間利用人数	こども福祉課	地域児童健全育成事業を利用する年間延べ人数	子どもたちの健全育成を図るため、毎年1箇所程度(6,000人)の増を目指す。	340,000人 (17年度)	420,263人	398,000人	370,000人
放課後児童健全育成事業の年間利用人数	こども福祉課	放課後児童健全育成事業を利用する年間延べ人数	子どもたちの健全育成を図るため、毎年2箇所程度(10,000人)の増を目指す。	40,000人 (17年度)	77,147人	91,700人	100,000人
健康な児童・生徒の割合	学校保健課	すこやか検診における要医療・経過観察の判定を受けていない児童生徒の割合	子どもたちの健康管理を推進し、富山市健康プラン21を参考に、約3%の向上を目指す。	87.2% (17年度)	89.2%	90.0%	90.0%
学校給食における地場産野菜の品目数	学校保健課	学校給食における地場産野菜の使用品目数(44品目中)	食育推進の観点から、ある程度量が確保できる地場産野菜の導入を目指す。	16品目 (17年度)	26品目	27品目	32品目
不登校児童・生徒の割合	学校教育課	児童生徒総数に占める不登校(30日以上欠席)児童生徒数の割合	子どもたちが登校しやすい環境づくりを進め、過去10年間の富山県全体の状況で最も低い数値を目標に、不登校児童生徒数の減少を目指す。	小学生 0.40% 中学生 2.95% (17年度)	小学生 0.41% 中学生 2.56%		小学生 0.25% 中学生 2.10%
公民館利用者数	生涯学習課	市立公民館利用者数	多様な生涯学習などの機会を提供し、年4,000人の利用者増を目指す。	860,000人 (18年度)	837,864人 (21年度)	820,000人 (22年度)	880,000人 (23年度)



指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
博物館等の観覧者数	生涯学習課	市立博物館等19施設の入館者数	展示内容等の充実を図り、毎年2%程度の増加を目指す。	547,562人 (17年度)	708,924人	650,000人	600,000人
市民一人当たり市立図書館の年間図書貸出冊数	図書館	市立図書館全体の図書雑誌貸出冊数/富山市人口	全館のコンピュータシステムを統合し、蔵書の効率的運用を図ることなどにより、0.2冊増を目指す。	4.2冊 (17年度)	4.7冊	4.6冊	4.4冊
<b>2いきいきと働き豊かに暮らすまちづくり (I-2)</b>							
市内事業所での障害者雇用率達成割合	商業労政課	障害者雇用率1.8%を達成した一般の民間企業の割合	障害者雇用の推進を図り、年1%以上の増加を目指す。	52.7% (18年)	57.2%	57.7%	60.0%
ファミリー・サポート・センター会員の活動数、時間(活動回数)	商業労政課	ファミリー・サポート・センターの相互援助活動の利用延べ回数	仕事と家庭の両立を支援するため、会員増を図り、年5%程度の増加を目指す。	4,058回 (17年度)	5,281回	5,545回	5,800回
<b>3健康で健全に暮らす元気なまちづくり (I-3)</b>							
全国平均を上回る体力テストの項目割合	スポーツ課	小学校5年生～中学校3年生を対象とした新体力テストで市内の児童生徒の平均値が全国平均値を上回る項目の割合	子どもの体力向上事業を全市域に拡大し、年2%程度の増を目指す。	38.4% (17年度) 全国平均を上回っている項目数(33項目)/全項目数(86項目)	30.20%	39.50%	50.00%
市営スポーツ施設年間利用者数	スポーツ課	市営スポーツ施設の年間利用延べ人数	総合スポーツクラブの充実などによる利用者増を目指す。	155万人 (18年度)	174万人	187万人	156万人
健康であると感じる市民の割合	保健所健康課	健康づくりに関する市民意識調査において、健康である・まあまあ健康である回答した市民(満20歳～79歳)の割合	健康づくり活動を推進し、これまでの実績をもとに5%程度のアップを目指す。	80.8% (17年度)	81.10%	隔年調査のため未実施であり、算出不可	85.30%

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
壮年期者(50～59歳)の三大生活習慣病による死亡率	保健所健康課	壮年期50歳～59歳の三大生活習慣病による死亡率(10万人当たり)	各種健康診査の充実を図り、国の健康フロンティア戦略における数値目標に準じ、10%の減を目指す。	悪性新生物 174.1人 心疾患 42.0人 脳血管疾患 34.2人 (17年)	悪性新生物 204.6人 心疾患 42.0人 脳血管疾患 28.0人 (20年)	悪性新生物 179.0人 心疾患 40.6人 脳血管疾患 27.7人 (21年)	悪性新生物 193.5人 心疾患 31.0人 脳血管疾患 18.3人 (28年度目標) 悪性新生物 174.2人 心疾患 27.9人 脳血管疾患 16.5人
介護予防事業の改善効果のあった人数	長寿福祉課	介護予防事業の実施により、要支援・要介護状態になることを防止、あるいは重度化を防止できる人数	介護予防事業を実施しない場合の要介護予測人数から、同事業を実施した場合の要介護予測人数を差し引いた人数を目標として設置する。	0人 (18年度)	711人 (21年12月)	708人 (22年12月)	721人
4 誰もが自立し安心して暮らせるまちづくり (I-4)							
高齢者向け賃貸住宅供給戸数	都市再生整備課	高齢者向け優良賃貸住宅の供給戸数	これまでの状況を踏まえ高齢者が安心して暮らせる住宅供給戸数の増を目指す。	78戸 (18年度)	100戸	100戸	230戸
健康な高齢者の割合	長寿福祉課	65歳以上の高齢者で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない人の割合	高齢化の進展に伴い、要介護認定者率も増加すると見込まれるが、その増加率を最小限に抑え、健康な高齢者の割合の維持を目指す。	82.7% (17年度)	83.2% (21年12月)	82.6% (22年12月)	80%以上 (28年度目標80%以上)
5 共に生き共に支えるふれあいのまちづくり (I-5)							
朝食をとる子どもの割合	学校保健課	朝食をとる児童・生徒の割合	家庭での健全な食習慣の確立を図り、富山県の目標数値を参考に小学生100%、中学生98%を目指す。	小学生99% 中学生95% (18年度)	小学生 98.0% 中学生 95.1%	小学生 98.2% 中学生 96.0%	小学生100% 中学生98%

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
<b>II すべてにやさしい安全なまち</b>							
<b>1 安全に暮らせる社会の実現（II-1）</b>							
配水池の水道水貯留能力	水道課	災害時等における配水池からの水道水供給時間	富山市上下水道事業中長期ビジョンに基づき、配水池の整備により災害時の水道水供給時間の増を目指す。	10.7時間 (18年度)	12.1時間	14.9時間	14.2時間
自主防災組織の組織率	防災対策課	全世帯に占める自主防災組織加入世帯の割合	実績等に基づき、より一層防災意識の啓発に努め、概ね5割の組織率を目指す。	25.2% 132組織 (17年度)	32.6% 229組織	36.0% 250組織	50.0% 350組織  28年度目標 70.0% 550組織
市道の消雪化率	道路維持課	市道延長に対する、消雪装置設置延長（市管理及び町内管理）	高齢社会における市民の除排雪時の負担を軽減するため、消雪計画に基づき、消雪装置の延長を目指す。	15.9% (18年度)	18.3%	18.5%	18.7%
年間出火率	消防局予防課	人口1万人当たりの年間出火件数	火災予防広報活動等の強化を図り、出火率の減少を目指す。	2.4件 /万人 (過去5年間平均)	2.0件 /万人	1.9件 /万人	2.3件 /万人
救急隊の現場到着時間	消防局警防課	救急車が出動して救急現場に到着するまでの平均所要時間	救急件数の増加により、現場到着時間が延びつつあることから、救急車の適正利用について啓発を図ることにより、現状の現場到着時間の維持を目指す。	5分30秒 (17年)	5分32秒 (21年)	5分41秒 (22年)	5分30秒 (23年)
市内の交通事故件数	生活安全交通課	年間の交通事故件数	交通安全意識の啓発に努め、県の目標である毎年1.5%の減を上回る毎年2%余りの減を目指す。	3,385件 (18年)	2,681件 (21年)	2,661件 (22年)	2,630件
市内の犯罪認知件数	生活安全交通課	年間の犯罪認知件数	防犯意識の啓発などにより、治安の悪化が認識され始めた平成10年の犯罪認知件数（4,917件）の10%減を目指す。	5,102件 (18年)	4,096件 (21年)	3,762件 (22年)	3,480件

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
<b>2人と自然にやさしい安全・安心なまちづくり（Ⅱ-2）</b>							
環境基準の達成率	環境保全課	調査した測定数のうち、環境基準を達成した割合 (大気汚染等の区分ごとの環境基準達成数/全調査数×100)	これまでの状況を踏まえ、事業所等の公害防止対策に努め、環境基準の達成率の向上を目指す。	89% (17年度)	88%	89%	92%
消費生活相談解決率	消費生活センター	相談総数のうち、助言等により解決した割合	相談内容が複雑化する中、現状の相談解決率の維持を目指す。	98.7% (17年度)	98.7% (20年度)	98.1% (21年度)	現状維持
地場産青果物取扱金額	中央卸売市場	中央卸売市場で取り扱う地場産の青果物の年間金額	取扱高が減少傾向にある中、施設整備などにより、増加を目指す。	1,472百万円 (17年度)	1,344百万円	1,372百万円	1,484百万円
下水道を利用している人口の割合	下水道課	下水道で汚水を処理している区域において、実際に下水道を利用している人口の割合	富山市上下水道事業中長期ビジョンに基づき、整備及び促進を図り年平均0.5～0.6%の増を目指す。	88.6% (17年末)	91.60%	92.30%	92.00%
<b>3地球にやさしい環境づくり（Ⅱ-3）</b>							
市民1人1日当たりの一般廃棄物排出量	環境センター	ごみ排出量から求めた市民1人1日当たりの一般廃棄物排出量	市民意識の啓発に努め、約5%の減量を目指す。	1,131g (17年度)	1,022g	1,008g	1,000g
一般廃棄物のリサイクル率	環境センター	ごみ排出量に占める資源物(空き缶、空き瓶、古紙など)の割合	生ごみ、古布等の資源化も含め、毎年1%強の向上を目指す。	19.1% (17年度)	20.14%	19.99%	25.00%
産業廃棄物減量化・循環利用率	環境政策課	産業廃棄物発生量に占める、中間処理等により減量化された量	廃棄物の循環的利用、適正処理を推進し、富山県の「とやま廃棄物プラン」で定める数値を目指す。	93.8% (16年度)	89.6%	94.8%	96.0%
市民1人あたりの二酸化炭素排出量	環境政策課	富山市全体の二酸化炭素排出量から算出した市民1人当たりの排出量	富山市地域新エネルギービジョン及び省エネルギービジョンに基づき、地球温暖化対策を進め、毎年1%程度削減を目指す。	11.4t-CO <sub>2</sub> /人 (15年度)	10.2t-CO <sub>2</sub> /人 (17年度)	10.2t-CO <sub>2</sub> /人 (18年度)	10.6t-CO <sub>2</sub> /人

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
エコタウン交流推進センター利用者数	環境政策課	エコタウン交流推進センター見学者、貸館による利用者、エコタウン学園参加者、企業見学ツアー参加者の合計	環境学習の機会の充実を図り、約3割の増加を目指す。	6,350人 (17年度)	9,210人	8,500人	8,500人
住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム設置補助件数	環境政策課	住宅用太陽光発電システム設置補助件数及び太陽熱利用システム設置補助件数	「環境モデル都市行動計画」における新エネルギー推進のための目標補助件数	60件 (21年度)	267件	330件	205件
<b>4 暮らしの安全を守る森づくり（Ⅱ-4）</b>							
森林整備面積	森林政策課	間伐等の森林整備面積、広葉樹植樹面積、針広混交林化整備面積及び市民等による里山整備面積	人工林の間伐促進及び市民参加などを図ることにより整備面積の増を目指す。	165ha (17年度)	272ha	220ha	200ha

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
<b>Ⅲ都市と自然が調和した潤いが実感できるまち</b>							
<b>1 都市と自然が共生する賑わいとゆとりのまちづくり（Ⅲ－1）</b>							
富山駅周辺地区の歩行者数	富山駅周辺整備課	富山駅周辺の歩行者数	ライトレールなどの整備により、5%程度の富山駅周辺の歩行者数の増加を目指す。	平日 47,889人 日曜 34,022人 (18年度)	平日 46,228人 日曜 35,016人	平日 50,000人 日曜 35,000人	平日 50,000人 日曜 35,000人
中心商店街の歩行者数	都市再生整備課	中心商店街（西町、総曲輪、中央通り）の歩行者数	市街地再開発事業の完成等により年6%程度の増を目指す。	平日 25,948人 日曜 24,932人 (18年度)	平日 23,715人 日曜 23,354人	平日 20,988人 日曜 20,155人	平日 34,000人 日曜 32,000人
温泉施設利用客数	観光振興課	市内の主な温泉7施設の年間利用者数	滞在型観光を進め、現状より増を目指す。	856,759人 (17年)	861,706人	863,264人	860,000人
スキー場入込客数 (再掲)	観光振興課	市内スキー場の入込客数 (らいちょうバレー、極楽坂、牛岳温泉、あわすの、猿倉山)	スキー人口が減少する中で、各スキー場の魅力を高め、現状維持を目指す。	262,343人 (17年)	237,201人 (21年)	257,069人 (22年)	263,000人 (23年)
博物館等の観覧者数 (再掲)	生涯学習課	市立博物館等19施設の入館者数	展示内容等の充実を図り、毎年2%程度の増加を目指す。	547,562人 (17年度)	708,924人	650,000人	600,000人
違法なはり紙・はり札等の除去件数	都市政策課	違法なはり紙・はり札等の除去件数	市民・事業者の意識の高揚を図りながら、年間200件程度の除却件数の減少を目指す。	4,334件 (17年度)	2,703件	2,000件	1,800件
<b>3 コンパクトなまちづくり（Ⅱ－3）</b>							
総人口に占めるDID人口の割合	都市政策課	国勢調査における総人口に占めるDID内人口の割合	コンパクトなまちづくりを推進し、減少傾向にあるDID地区内の人口を高め、基準数値より増を目指す。	51.9% (17年度)	51.9%	51.9%	基準数値より増
都心地区の人口	都市再生整備課	都心地区（436ha）における人口の推移	まちなか居住推進計画に基づき、26年度の都心地区人口28,000人を目指す。	24,099人 (18年度)	23,730人	23,648人	26,500人

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
4 生活拠点をつなぐ交通体系の充実（Ⅲ－４）							
公共交通利用者数	交通政策課	1日当たりの富山市内の鉄軌道及び路線バスの利用者数	公共交通利用者の減少傾向の中、利便性の向上などを図り、現状の利用者数の維持を目指す。	61,780人 (16年度)	63,888人 (20年度)	62,432人 (21年度)	64,000人

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
<b>IV個性と創造性に満ちた活力あふれるまち</b>							
<b>1 出会いと発見に満ちた魅力ある観光のまちづくり (IV-1)</b>							
外国人観光客入込数	観光振興課	富山空港国際線の外国人降客数	外国人観光客の誘致を進め年間2,000人程度の増を目指す。	34,330人 (17年)	23,263人 (21年)	27,368人 (22年)	46,000人 (23年)
ホテル旅館等の宿泊者数	観光振興課	ホテル・旅館の延べ宿泊者数	広域・滞在型観光を推進し、ホテル・旅館の宿泊者について、年間25,000人程度の増を目指す。	1,783,005人 (17年)	1,544,637人 (21年)	《新規基準》 1,234,118人 (22年)	1,300,000人 (23年)
スキー場入込客数	観光振興課	市内スキー場の入込客数 (らいちょうバレー、極楽坂、牛岳温泉、あわすの、猿倉山)	スキー人口が減少する中で、各スキー場の魅力を高め、現状維持を目指す。	262,343人 (17年)	237,201人 (21年)	257,069人 (22年)	263,000人 (23年)
温泉施設利用客数 (再掲)	観光振興課	市内の主な温泉7施設の年間利用者数	滞在型観光を進め、現状より増を目指す。	856,759人 (17年)	861,706人 (21年)	863,264人 (22年)	860,000人 (23年)
コンベンション開催数	観光振興課	県外参加者が本市で延べ100泊以上するコンベンションの開催数	コンベンションの誘致を進め毎年2件増を目指す。	68件 (17年度)	85件 (21年度)	77件 (22年度)	80件 (23年度)
<b>2 個性豊かな文化・歴史を守り育てるまちづくり (IV-2)</b>							
ガラス作品制作体験者数	企画調整課	吹きガラス体験などの有料体験参加者数	体験講座の充実により体験者の増を目指す。	3,146人 (17年度)	7,147人 (21年度)	7,200人 (22年度)	4,200人
<b>4 新しい価値を創造する活力ある産業の振興 (IV-4)</b>							
農業サポーター登録数	営農サポートセンター	営農サポートセンターに登録した農業サポーターの人数	とやま楽農学園の受講者に呼びかけ、約7割の登録者の確保を目指す。	40人 (18年度)	201人	240人	250人



指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
認定農業者等が占める 経営面積比率	農政 振興課	市内の耕地面積のうち、 認定農業者等の経営面積の割合	富山市担い手育成総合 支援協議会アクション プログラム・水田農業 ビジョンの育成目標を 基に年5ポイントアッ プを目指す。	15% (17年度)	28.4% (21年度)	29.3% (22年度)	40%
製造品出荷額等	工業 政策課	工業統計における従業員 4人以上の事業所の 年間製造品出荷額等	産業の振興を図り、年 平均3%程度の増を目指す。	11,187億円 (16年)	13,725億円 (20年)	8,911億円 (21年)	9,200億円
高品質米の生産比率	農業 水産課	米の生産における1等 米の比率	本市の農業の中心をな す米の高品質化を図る ため、水田農業ビジョ ンに基づき高い1等米 比率を目指す。	76% (17年度)	80.4%	53.4% (12月末現 在)	90%
転作面積にかかる出荷 大豆・麦、出荷野菜等 の栽培面積率	農業 水産課	富山市の転作面積（水 稲を作付けしない地目 が田の面積）のうち、 出荷大豆・麦・野菜の 栽培面積の割合	調整水田などから大 豆・麦・野菜等の栽培 に毎年4.5haずつ移行 を目指す。	24.4% (17年度)	27.0%	26.9%	30.0%
地域材使用量	森林 政策課	森林組合等へ搬入され た市内産木材の量	地域材の活用促進に努 め、毎年約200m <sup>3</sup> の 使用量の増加を目指 す。	1,300m <sup>3</sup> (17年度)	3,900 m <sup>3</sup>	3,500 m <sup>3</sup>	2,400m <sup>3</sup>
年間漁獲量	農業 水産課	港勢調査による水橋、 岩瀬、四方漁港の水揚 高	放流事業などの推進に より、漁獲量の増を目 指す。	2,610 t (11～17年 度の平均)	2,558t	2,544t	2,730t
事業所の新規開業率	工業 政策課	事業所統計における新 規開業率（全産業）	新規開設の事業所数増 により新規開業率の増 加を目指す。	4.1% (16年度)	6.8% (18年度)		5.0%
新規事業所開設による 雇用者数	工業 政策課	事業所統計における新 設事業所の年平均就業 者数（全産業）	新規事業所の開設を推 進し、約20%の増加を 目指す。	7,895人 (13～16年 度の平均)	16,483人 (16～18年 度の平均)		9,500人

指標名	担当課	指標の説明	目標設定の考え方	基準数値 (年度等)	21年度末 実績	22年度末 実績見込み	23年度末 目標数値
<b>V 新しい富山を創る協働のまち</b>							
<b>1 いきいきと輝く市民が主役の社会の実現 (V-1)</b>							
NPO法人の数	ボ 男 ラ ン 女 テ ィ ア 参 画 課	認証されたNPO法人の数	毎年約15法人の増を目指す。	78法人 (18年度)	123法人	133法人	160法人
<b>2 新しい「行財政システム」の確立 (V-2)</b>							
人口一人あたりの市職員数	職員課	人口一人当たりの特別職、再任用職員を除く正規職員数	「定員適正化計画」(平成18年度より5年間で職員数約230人減)に基づく指標。	106.3人 (18年度)	102.0人	100.7人	101.6人
市ホームページアクセス数	情報統計課	市ホームページの年間延べアクセス数	電子申請など行政手続のオンライン化(ホームページからアクセス)やFAQシステムの導入により、毎年10万~15万件の増加を目指す。	430万回 (18年度)	583万回	560万回	500万回

# 第4部 まちづくりの目標別計画

## I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
<b>政策1. すべての世代が学び豊かな心を育むまちづくり</b>					
<b>（施策1）子育て環境の充実《I-1-1》</b>					
特別保育等の充実	福祉課	延長保育7箇所の増 （累計66箇所） 一時保育9箇所の増 （累計45箇所） 休日保育14箇所の増 （累計27箇所） 年末年始保育14箇所の増 （累計38箇所） 病後児保育 従来型2箇所の増 （累計4箇所） 自園型19箇所の増 （累計19箇所） 低年齢児の受入拡大	2,652	延長保育6箇所の増 （累計65箇所） 一時保育9箇所の増 （累計45箇所） 休日保育13箇所の増 （累計26箇所） 年末年始保育14箇所の増 （累計38箇所） 病後児保育 従来型2箇所の増 自園型19箇所の増 （累計19箇所） 低年齢児の受入拡大	延長保育 （累計65箇所） 一時保育 （累計45箇所） 休日保育1箇所の増 （累計27箇所） 年末年始保育 （累計38箇所） 病後児保育 従来型 （累計4箇所） 自園型 （累計19箇所） 低年齢児の受入拡大
多機能保育所の整備	福祉課	老朽保育所の改築4箇所 ほそいり（旧細入北部）、 東岩瀬、不二越町、東部	977	ほそいり保育所移転改築 （平成21年度）	1.（仮称）東部・不二越町 保育所移転改築工事 ※移転改築工事はH22～23 の継続事業 2. 東岩瀬保育所移転大規模 改造工事
児童館の整備	福祉課	改築1館 五福	132	五福児童館改築 （19～20年度）	整備なし （累計 改築1館）
放課後児童健全育成事業	福祉課	実施箇所7箇所増 （累計17箇所） 施設整備補助6箇所	308	実施箇所6箇所増 （累計16箇所） 施設整備補助4箇所	実施箇所4箇所増 （累計20箇所） 施設整備1箇所 （累計5箇所）
地域児童健全育成事業	福祉課	2箇所増（累計59箇所）	711	2箇所増（累計59箇所）	実施箇所（累計59箇所）
子育て支援センターの設置	福祉課	6箇所増（累計11箇所）	249	4箇所増（累計9箇所）	1箇所増（累計10箇所）
親子サークルの充実	福祉課	親子サークル実施保育所 13箇所増（累計56箇所） 親子サークル実施児童館 1箇所増（累計11箇所）	47	親子サークル実施保育所 13箇所増（累計56箇所） 親子サークル実施児童館 （累計11箇所）	親子サークル実施保育所 （累計56箇所） 親子サークル実施児童館 （累計11箇所）
すこやか子育て支援事業	健康課	母親教室等の開催 育児自主グループ 10グループ増 （累計137グループ）	18	母親教室、こんにちは赤ちゃん 事業等の実施 仲間づくりの赤ちゃん教室を 委託して実施 育児自主グループ 10グループ増 （累計127グループ）	母親教室、こんにちは赤ちゃん 事業等の実施 仲間づくりの赤ちゃん教室を 委託して実施 育児自主グループ 10グループ増 （累計137グループ）
不妊治療費助成事業	健康課	不妊治療費の助成	286	不妊治療費の助成 （限度額：治療1回につき、上 限額を15万円とし、1年度あ たり2回まで助成）	不妊治療費の助成 （限度額：治療1回につき、上 限額を15万円とし、1年度あ たり3回まで助成）
児童虐待防止体制の整備	福祉課	要保護児童対策地域協議会の 設置 児童虐待防止の普及・啓発等	6	要保護児童対策地域協議会の 設置 児童虐待防止の普及・啓発	要保護児童対策地域協議会の 運営 児童虐待防止の普及・啓発

I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
(施策2) 学校教育の充実《I-1-2》					
外国語指導助手配置事業	学校教育課	ALTの授業 中学校：全学年 年間27回実施 小学校：3学年以上 年間6～17回実施	412	ALT18人採用 中学校：全学年 年間27回実施 小学校：3学年以上 年間6～17回実施	ALT18人採用 中学校：全学年 年間27回程度実施 小学校：5、6学年 年間14回程度実施
校舎改築事業	学校施設課	小学校14校 山室、豊田、樫尾、古里 神通碧、西田地方、水橋 中部、太田、東部、三郷、 老田、五福、藤ノ木 中学校3校 呉羽、城山、南部	10,598	建設 山室小学校 (18～19年度) 豊田小学校 (19～20年度) 樫尾小学校 (19～20年度) 古里小学校 (19～20年度) 神通碧小学校 (20～21年度) 西田地方小学校 (21～22年度) 水橋中部小学校 (22～23年度) 城山中学校 (18～19年度) 呉羽中学校 (19～20年度) 実施設計 神通碧小学校 (19年度) 西田地方小学校 (20年度) 太田小学校 (21年度) 水橋中部小学校 (21年度) 老田小学校 (22年度) 藤ノ木小学校 (22年度)	建設 水橋中部小学校 (22～23年度) 太田小学校 (23～24年度) 藤ノ木小学校 (23～24年度) 老田小学校 (23～24年度) 実施設計 東部小学校(23年度) 三郷小学校(23年度) 藤ノ木小学校(23年度) 南部中学校(23年度) 基本設計 五福小学校(23年度)
校舎増築事業	学校施設課	小学校5校 上条、杉原、鶴坂、速星 新保	1,097	建設 杉原小学校 (18～19年度) 上条小学校 (19年度) 鶴坂小学校 (21～22年度) 速星小学校 (21年度) 実施設計 鶴坂小学校 (20年度) 速星小学校 (20年度)	

## I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
大規模改造事業	学校施設課	小学校5校 蛭川、藤ノ木、新庄、 柳町、奥田 中学校3校 榆原、山室、呉羽	3,591	建設 蛭川小学校 （19、21年度） 柳町小学校 （20年度） 新庄小学校 （22～23年度） 藤ノ木小学校 （22年度） 榆原中学校 （19～20年度） 山室中学校 （19、21、22年度） 呉羽中学校 （19年度） 実施設計 蛭川小学校 （19、20年度） 柳町小学校 （20年度） 藤ノ木小学校 （21年度） 新庄小学校 （21年度） 山室中学校 （19、20、21年度）	建設 新庄小学校 （22～23年度） 実施設計 新庄小学校
屋内運動場建設事業	学校施設課	小学校6校 豊田、奥田北、岩瀬、堀川 南、山室中部、八幡 中学校3校 榆原、新庄、水橋	2,661	建設 豊田小学校 （19～20年度） 奥田北小学校 （21年度） 岩瀬小学校 （21年度） 堀川南小学校 （21年度） 山室中部小学校 （22年度） 榆原中学校 （21年度） 実施設計 榆原中学校 （20年度） 山室中部小学校 （21年度） 堀川南小学校 （21年度） 新庄中学校 （21年度）	建設 新庄中学校 実施設計 八幡小学校
学校プール建設事業	学校施設課	小学校6校 豊田、樫尾、柳町、西田地 方、桜谷、山田	369	建設 豊田小学校（20年度） 樫尾小学校（20年度） 柳町小学校（21年度） 西田地方小学校（22年度）	建設 桜谷小学校
認定こども園整備事業	学校施設課	認定こども園1園 新保	542	実施設計 1園 用地取得 1園	整備工事 1園 外構整備工事 1園
統合校新設事業	学校施設課	4小学校の統合校 1校 中学校 1校 3小学校の統合校 1校	3,682	PFIによる整備事業の推進 芝園小学校（4小学校統合 校）及び芝園中学校設計・建 設 中央小学校（3小学校統合 校）設計・建設	平成19年度完了事業
分離校新設事業	学校施設課	分離新設小学校 1校	3,720	PFIによる整備事業の推進 （仮称）新庄北小学校の設 計・建設	平成21年度完了事業

I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
スクールサポーターの配置	学校教育課	配置の拡充	207	小・中学校に55人配置	小・中学校に65人配置
スクールカウンセラーの配置	学校教育課	配置の拡充	22	小学校8校（6人配置）	小学校8校（6人配置）
学校給食センター施設整備・改築事業	学校保健課	新学校給食センターの建設	1,802	北学校給食センター建設（19～20年度）	平成21年度完了事業
（施策4）市民の自主的な学習環境の充実《I-1-4》					
市民自然調査事業	科学博物館	自然環境現況調査の実施	2	市民との協働による自然環境調査の準備	市民との協働による自然環境調査の準備
市立公民館の整備・充実	生涯学習課	9館建設 五福、堀川、柳町、保内、新庄北、熊野、太田、杉原、細入南部 耐震診断22館 奥田、八尾、細入南部別館、船峯、小羽、下夕北部、倉垣、下夕南部、安野屋、針原、草島、豊田、室牧、堀川南、藤ノ木、山室中部、牧、黒瀬谷、仁歩、杉原、奥田北、長岡	1,602	五福改築（19～20年度） 堀川地質調査、実施設計 堀川改築（20～21年度） 保内耐震診断、実施設計、改修 細入南部耐震診断、実施設計 新庄北建設 耐震診断20館	改築2館（大規模改修含む） 細入南部、杉原 実施設計2館 柳町、太田 耐震診断2館 奥田北、長岡
郷土博物館増築棟整備事業	郷土博物館	増築棟の整備	8	郷土博物館増築棟整備基本計画の策定（20年度）	事業休止
博物館群整備構想の策定	生涯学習課	基本構想の検討	5		
科学博物館整備事業	科学博物館	常設展示の全面展示替施設のフレッシュ工事 プラネタリウムの更新 外溝整備	1,119	常設展示の全面展示替施設のフレッシュ工事（18～19年度） 外溝整備 博物館案内標識の設置 プラネタリウムの更新（20～21年度）	平成21年度完了事業
恐竜化石(普及啓発)事業	科学博物館	恐竜化石等の調査の実施 保存方法の検討 恐竜探検隊の実施	48	恐竜化石等の調査の実施 展示・普及活動の推進 恐竜探検隊の実施	恐竜化石等の調査の実施 展示・普及活動の推進 恐竜探検隊の実施
ガラスの街づくり事業（再掲Ⅳ-2-2）	企画調整課	ショーケースの設置 ガラス作品の購入 展覧会の開催 ガラスアートギャラリーの運営 新ガラス工房の整備	(381)	ショーケースの設置 ガラス作品の購入 ガラスアートギャラリー運営 ローマ賞典祭「北陸の工芸・現代ガラス工芸」展の開催 「ボフミール・エリアッシュ」展の開催 ガラスの街づくりプラン策定 「トヤマガラスワン2010」開催	ガラス作品の購入 ガラスアートギャラリーの運営 第4回現代ガラス大賞展の開催 新ガラス工房の建設

I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
図書館施設整備事業	図書館	図書館本館移転改築（設計） 分館等2館整備	5	新図書館整備のための検討委員会の開催 図書館本館整備基本方針 堀川分館、細入図書館の移設	基本設計 実施設計
呉羽会館改築事業	市民生活相談課	改築	1,086	新呉羽会館基本設計、勤労者体育センター解体工事、仮設事務所建設工事、敷地造成設計、新呉羽会館実施設計、旧呉羽会館解体工事、敷地造成工事、新呉羽会館建設工事	新呉羽会館建設工事
<b>政策2. いきいきと働き豊かに暮らすまちづくり</b>					
<b>施策2. 勤労者福祉の向上《I-2-2》</b>					
ファミリー・サポート・センター事業	商業労政課	本部及び4支部 依頼会員数 787人の増 （累計1,815人） 協力会員数 182人の増 （累計530人） 両方会員数 74人の増 （累計221人） 活動回数 1,742回の増 （5,800回/年）	80	本部及び4支部 依頼会員数 1,659人 協力会員数 485人 両方会員数 202人 活動回数 5,545回	本部及び4支部 依頼会員数156人の増 （累計約1,815人） 協力会員数 45人の増 （累計約530人） 両方会員数 19人の増 （累計約221人） 活動回数 255回の増 （5,800回/年）
<b>政策3. 健康で健全に暮らす元気なまちづくり</b>					
<b>（施策1）スポーツ・レクリエーション活動の充実《I-3-1》</b>					
子どもの体力向上事業	スポーツ課	全市域において実施	1	体力テストのデータ分析 実技メニュー用DVD（基本編）の作成	実技メニュー用DVD（基本編）活用後の検証
体育館整備事業	スポーツ課	新設1館	2,547	（仮称）大沢野総合体育館建設基本設計 （仮称）大沢野屋内グラウンド実施設計・造成工事	（仮称）大沢野屋内グラウンド建設工事
プール整備事業	スポーツ課	1箇所	30		
艇庫整備事業	スポーツ課	艇庫整備	56	艇庫建設工事	平成20年度完了事業
<b>（施策2）健康づくり活動の充実《I-3-2》</b>					
健康づくり推進事業	健康課	富山市健康プラン21の推進 地域健康づくり展の開催 まちぐるみ健康づくり交流会の開催 まちぐるみ禁煙支援事業実施	20	富山市健康プラン21の推進 地域健康づくり展の開催 まちぐるみ健康づくり交流会の開催 まちぐるみ禁煙支援事業	富山市健康プラン21の推進 地域健康づくり展の開催 まちぐるみ健康づくり交流会の開催 まちぐるみ禁煙支援事業 中学生・高校生の飲酒・喫煙に関する調査 健康づくりに関する市民意識調査
がん検診事業	健康課	各種がん検診の実施 がん予防の啓発	2,917	各種がん検診の実施 がん予防の啓発	各種がん検診の実施 がん予防の啓発
口腔衛生予防対策事業	健康課	乳幼児むし歯予防、 成人のむし歯・歯周病予防の啓発	33	乳幼児むし歯予防、 成人のむし歯・歯周病予防の啓発	乳幼児むし歯予防、 成人のむし歯・歯周病予防の啓発



I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
節目総合健康診査事業	健康課	新40歳の総合健診 新50歳の総合健診	49	新40歳の総合健診 新50歳の総合健診 一部がん検診事業へ移行	平成19年度完了事業
（施策3）介護予防活動の充実《I-3-3》					
パワーリハビリテーション事業	長寿福祉課	脳卒中や認知症等の疾病別に試行的に実施し、効果的な介護予防サービスの普及・啓発を行う。 （4箇所×1クール）	36	脳卒中や認知症等の疾病別に試行的に実施 （4箇所×1クール）	脳卒中や認知症等の疾病別の効果を検証したうえで実施 （4箇所×1クール）
介護予防運動「楽楽いきいき運動」指導者育成事業	長寿福祉課	介護予防運動（楽楽いきいき運動）指導者養成研修会の開催 指導者80人を育成	2	介護予防運動（楽楽いきいき運動）の実践指導 介護予防運動（楽楽いきいき運動）指導者の育成 累計71人	介護予防運動（楽楽いきいき運動）の実践指導 介護予防運動（楽楽いきいき運動）指導者の育成 10人 （累計81人）
介護予防運動「楽楽いきいき運動」推進事業	長寿福祉課	単位老人クラブを単位とした「楽楽いきいき運動」の普及啓発 小学校区単位に実践団体を確保	12	介護予防いきいき運動の実践 延べ85老人クラブ	介護予防いきいき運動の実践 30老人クラブ （累計120クラブ）
介護予防拠点整備事業	介護保険課	5箇所の増 （累計14箇所）	38	5箇所の増 （累計14箇所）	整備なし （累計14箇所）
（仮称）角川介護予防センター整備事業	長寿福祉課	介護予防拠点施設の整備 （中央保健福祉センターとの合築）	1,379	統合校校舎解体工事 基本計画・基本設計策定 与件設計策定 温泉掘削業務 実施設計策定 建設工事	建設工事 備品購入
政策4. 誰もが自立し安心して暮らせるまちづくり					
（施策1）高齢者・障害者への支援《I-4-1》					
地域優良賃貸住宅供給促進事業	都市再生課	152戸増（累計230戸）	199	22戸（累計100戸）	0戸（累計100戸）
地域密着型サービス等拠点整備事業	介護保険課	小規模多機能型居宅介護事業所 20箇所増（累計26箇所） 認知症高齢者グループホーム 126床増（累計510床） 認知症対応型デイサービス事業所 13箇所増（累計22箇所） 夜間対応型訪問介護2箇所新設	898	小規模多機能型居宅介護事業所 16箇所増（累計22箇所） 認知症高齢者グループホーム 117床増（累計501床） 認知症対応型デイサービス事業所 10箇所増（累計19箇所） 夜間対応型訪問介護ステーション 1箇所（累計1箇所）	小規模多機能型居宅介護事業所 4箇所増（累計26箇所） 認知症高齢者グループホーム 9床増（累計510床） 認知症対応型デイサービス事業所 3箇所増（累計22箇所）
外出支援タクシー券交付事業	長寿福祉課	在宅の要介護1以上の高齢者等を対象として「おでかけタクシー券」を交付	24	在宅の要介護1以上の高齢者等を対象として「おでかけタクシー券」を交付	在宅の要介護1以上の高齢者等を対象として「おでかけタクシー券」を交付
特別養護老人ホーム等建設助成事業	介護保険課	床数280床の増（小規模特別養護老人ホームを含む） （累計床数1,935床） 個室・ユニット比率35.0%	918	床数 280床の増 （累計床数1,935床） 個室・ユニット比率31.9%	床数 0床の増 （累計床数1,935床） 個室・ユニット比率31.9%
障害者グループホーム・ケアホームの整備	障害福祉課	グループホーム・ケアホーム入居見込者数 85人 グループホーム・ケアホーム整備数 13箇所	169	グループホーム・ケアホーム入居者数 48人 グループホーム・ケアホーム整備（累計9箇所）	グループホーム・ケアホーム入居者数 20人 グループホーム・ケアホーム整備3箇所（累計12箇所）



I 人が輝き安心して暮らせるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
（施策2）社会参加と生きがいづくり活動への支援《I-4-2》					
高齢者交流広場等整備事業	地域福祉課 婦中	パークゴルフ場、東屋、トイレ整備	65	パークゴルフ場、東屋、トイレ設計委託	パークゴルフ場、東屋、トイレ工事実施
政策5. 共に生き共に支えるふれあいのまちづくり					
（施策1）保健・医療・福祉の連携、充実《I-5-1》					
市民病院病棟改修事業	市民病院	病棟改修 緩和ケア病棟設置	736	一般病棟7棟改修 緩和ケア病棟設計委託、緩和ケア病棟の建設（旧精神科開放病棟の改築） 精神科病棟改修工事	平成20年度完了事業
新救急医療センター整備事業	社会福祉課	救急医療センターの移転改築	716	救急医療センター整備基本構想の策定及び実施設計、建設工事（平成22～23の継続費）	建設工事（23年度事業完了）
中央保健福祉センター整備事業	総務課 保健課	中央保健福祉センター移転改築（介護予防拠点施設との合築）	1,090	基本設計、実施設計、校舎等解体	実施設計、建設工事 備品購入（初度調弁）
（施策2）コミュニティの再生《I-5-2》					
市立公民館の整備・充実 (再掲 I-1-4)	生涯学習課	9館建設 五福、堀川、柳町、保内、新庄北、熊野、太田、杉原、細入南部 耐震診断22館 奥田、八尾、細入南部別館、船峯、小羽、下夕北部、倉垣、下夕南部、安野屋、針原、草島、豊田、室牧、堀川南、藤ノ木、山室中部、牧、黒瀬谷、仁歩、杉原、奥田北、長岡	(1,602)	五福改築（19～20年度） 堀川地質調査、実施設計 堀川改築（20～21年度） 保内耐震診断、実施設計、改修 細入南部耐震診断、実施設計 新庄北建設 耐震診断20館	改築2館(大規模改修含む) 細入南部、杉原 実施設計2館 柳町、太田 耐震診断2館 奥田北、長岡

Ⅱ すべてにやさしい安全なまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
<b>政策1. 安全に暮らせる社会の実現</b>					
<b>（施策1）災害に強いまちづくり《Ⅱ-1-1》</b>					
河川水路整備事業	河川港湾課	河川等 4,570m 排水路 6,100m 雨水流出抑制施設（調整池等）13箇所 水田貯留 140ha 浚渫 2,393m	6,303	河川等整備延長 3,915m 排水路整備延長 5,093m 雨水流出抑制施設（調整池等）8箇所 水田貯留 69ha 浚渫 2,288m	河川等整備延長 875m 排水路整備延長 457m 雨水流出抑制施設（調整池等）3箇所 水田貯留 71ha 浚渫 0m
公共下水道(雨水)整備による浸水対策事業	下水道課	公共下水道(雨水)整備延長 3,666m(累計67,035m)(貯留池2箇所)	4,307	村川、婆々越、仲井川第1、柳川雨、大沢野東第1雨水幹線外整備延長 3,037m 呉羽中央排水区雨水貯留池、星井町二丁目地内雨水貯留池有沢ポンプゲート1式 浜黒崎浄化センター雨天時下水処理システム高度化業務1式 松川処理分区部分分流化工事整備延長 375m 松川処理分区雨水貯留施設基本調査、予備設計等 合流式下水道緊急改善計画(その2)策定	下新川雨水幹線 100m 柳川雨水幹線 55m 盤持川雨水幹線 100m 仲井川第1雨水幹線 110m 稲荷雨水幹線 16m 呉羽第1雨水幹線 296m 大沢野東第1雨水幹線 450m (累計 1,127m) 松川処理分区部分分流化工事 105m
排水ポンプ車導入事業	防災対策課	3台の増(排水能力20m <sup>3</sup> /分)(累計5台)	108	2台導入(累計4台)	1台導入(累計5台)
急傾斜地崩落防止対策事業	河川港湾課	施工地区 8地区 法面施工延長 507m	259	8地区 法面工 390m	4地区(継続3地区) 法面工 78m
土砂災害ハザードマップ作成事業	河川港湾課	作成対象危険箇所810箇所	3	作成対象危険箇所423箇所	作成対象危険箇所377箇所
橋梁保全事業	道路維持課	緊急通行確保路線の重要橋梁耐震工事施工5橋(累計20橋) 長寿命化修繕計画	278	開発陸橋落橋防止・耐震補強工事 妙川寺跨線橋落橋防止工事 清流橋落橋防止工事 新井田橋補修工事 長寿命化修繕計画	長寿命化修繕計画 紅葉橋
防災行政無線の整備	防災対策課	防災行政無線(同報系)の整備 地域防災無線(移動系)の整備	640	防災行政無線(同報系)の整備 親局1局、 屋外拡声子局48局 地域防災無線(移動系)の整備 基地局1局、 移動局244局	防災行政無線(同報系)の整備 屋外拡声子局13局 地域防災無線(移動系)の整備 移動局18局
防災拠点機能充実強化事業	防災対策課	新避難標識(JIS規格)の整備数131箇所 (指定避難所221箇所の約50%) 主食用乾パン等の備蓄日数1.00日 (想定り災者数の市備蓄割合40%の3食分)	58	避難標識整備90箇所 備蓄食糧整備 備蓄日数1.00日 避難所運営用等資機材整備(避難所用間仕切り)	避難標識整備21箇所 備蓄食糧整備 備蓄日数1.00日 避難所運営用等資機材整備
自主防災組織支援事業	防災対策課	自主防災組織加入世帯数78,000世帯を目標に組織の拡充	41	89組織 (累計250組織)	100組織 (累計350組織)

Ⅱ すべてにやさしい安全なまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
流杉浄水場改築事業 (再掲Ⅱ-2-3)	水道課	浄水場改築工事 一式 (浄水能力：100,000m <sup>3</sup> /日) 既存浄水場改修工事 一式	(9,922)	土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、管工事、既設二系施設改修工事	道路改良
配水施設の整備 (再掲Ⅱ-2-3)	水道課	配水池の築造 施設更新事業 (配水池の改築、設備の更新) 配水幹線の整備 (新設5.0km、更新2.7km) 老朽水道管の整備 (更新約36km)	(6,422)	配水池の築造 (新呉羽配水池4,000m <sup>3</sup> ) 配水幹線の整備 (新設3,796m、更新2,700m) 老朽水道管の整備 (更新31.2km)	配水幹線の整備 (新設1,244m) 老朽水道管の整備 (更新4.8km)
地下水源の整備 (再掲Ⅱ-2-3)	水道課	新規地下水源(井戸)の開発 八尾地域 1井	(139)	実施設計、用地取得等 さく井、電気・機械設備 場内整備、管工事	平成21年度完了事業
簡易水道の整備 (再掲Ⅱ-2-3)	水道課	簡易水道統合整備事業 (上水道との統合・再編) 統合簡易水道事業 (簡易水道の統廃合)	(1,444)	簡易水道統合整備事業 (管工事4,260m、加圧ポンプ所の築造、遠方監視設備、実施設計、用地取得等) 統合簡易水道事業 (管工事7,850m、実施設計、用地取得、浄水場、配水池、加圧ポンプ所の築造等)	簡易水道統合整備事業 (管工事320m、加圧ポンプ所の築造、配水池の改良、遠方監視設備)
(施策2) 雪に強いまちづくり《Ⅱ-1-2》					
消雪対策事業	道路維持課	消雪装置設置距離延長 94.9kmの増 (累計567.4km)	870	消雪装置設置距離延長 72.1kmの増 (累計555.8km)	消雪装置設置距離延長5.4kmの増 (累計561.2km)
(施策3) 消防・救急体制の整備《Ⅱ-1-3》					
次期消防総合指令情報システム整備事業	通信消防指令局課	システムの整備	11		消防総合指令情報システムの部分更新
消防・救急無線デジタル化事業	通信消防指令局課	無線設備の整備	13	電波伝搬調査	
救急救命士の養成	総務消防課	救急救命士 10人の増 (養成実員数76人)	27	養成数8人 (養成実員数74人)	養成数2人 (養成実員数76人)
消防署等常備消防拠点整備事業	総務消防課	新規建設2棟 移転建設1棟 改築1棟 耐震診断1棟	1,254	新規建設 婦中消防署山田分遣所 大山消防署小見分遣所 移転建設 水橋消防署(20～21年度) 改築 呉羽消防署(実施設計、改築工事) ・大沢野消防署耐震改修(耐震診断)	・呉羽消防署 (改築工事22～23年度)

II すべてのやさしい安全なまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
消防分団器具置場改築事業	総務局 消防課	12箇所	238	9箇所 長岡、山室、星井町、五福、草島、広田、蟻川、浜黒崎、保内三田（累計9箇所）	2箇所 呉羽、神明（累計11箇所）
（施策4）交通安全対策の充実《II-1-4》					
交通安全施設設置事業（反射鏡、防護柵）	道路課	反射鏡373基の増 防護柵4.9Kmの増	140	反射鏡 316基の増（累計316基） 防護柵 4.3Kmの増（累計 4.3Km）	反射鏡 57基の増（累計 373基） 防護柵 0.6Kmの増（累計 4.9Km）
子ども及び高齢者交通安全対策事業	生活安全交通課	高齢者運転免許自主返納支援事業 交通安全教室 交通安全アドバイザー 交通安全コンクール	112	高齢者運転免許自主返納支援事業（1,948人申請、累計2,455人） 交通安全教室（1,187箇所実施） 交通安全アドバイザー 交通安全コンクール	高齢者運転免許自主返納支援事業（566人申請、累計3,021人） 交通安全教室（292箇所実施） 交通安全アドバイザー 交通安全コンクール
歩道整備事業	道路課	整備 約5Km	653	整備延長 603m	整備延長 700m（累計 4.9km）
歩道のバリアフリー事業及び歩道のリフレッシュ事業	道路維持課	歩道のバリアフリー（段差解消） 箇所数 78箇所/年 歩道のリフレッシュ整備延長3.95km 視覚障害者用誘導ブロック設置	308	歩道のバリアフリー（段差解消）140箇所 歩道のリフレッシュ整備延長2.54km（累計2.54Km） 視覚障害者用誘導ブロック設置 252m	歩道のバリアフリー（段差解消）16箇所 歩道のリフレッシュ整備延長0.75km（累計 3.29km） 視覚障害者用誘導ブロック設置 55m
無電柱化事業（再掲Ⅲ-1-3）	道路課	整備延長 0.8Km	(413)	整備延長 603m（累計 603m）	整備延長 330m（累計 933m）
（施策5）防犯・防災体制の充実《II-1-5》					
防犯灯設置事業	道路維持課	3,427灯の増（防犯灯の設置総数49,152灯）	60	2,832灯の増（防犯灯の設置総数48,715灯）	546灯の増（防犯灯の設置総数49,261灯）
自主防災組織支援事業（再掲II-1-1）	防災対策課	自主防災組織加入世帯数78,000世帯を目標に組織の拡充	(41)	89組織（累計250組織）	100組織（累計350組織）
政策2. 人と自然にやさしい安全・安心なまちづくり					
（施策1）安全で快適なまちづくり《II-2-1》					
保健所試験検査機能強化事業	生活保健課 衛生課	検査棟の建設及び検査機器の整備	1,121	検査棟建設（19～20年度） 検査機器の整備（21年度）	検査機器の更新等
（施策2）安全・安心な消費生活の推進《II-2-2》					
卸売市場施設整備事業	中央卸売	青果部地場産品低温売場新設 水産物低温売場・加工所新設	122		市場再構築施設整備基本計画策定

Ⅱ すべてにやさしい安全なまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
(施策3) 快適な生活環境づくり《Ⅱ-2-3》					
流杉浄水場改築事業	水道課	浄水場改築工事 一式 (浄水能力：100,000m <sup>3</sup> /日) 既存浄水場改修工事 一式	9,922	土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、管工事、既設二系施設改修工事	道路改良
配水施設の整備	水道課	配水池の築造施設更新事業 (配水池の改築、設備の更新) 配水幹線の整備 (新設5.0km、更新2.7km) 老朽水道管の整備 (更新約36km)	6,422	配水池の築造 (新呉羽配水池4,000m <sup>3</sup> ) 配水幹線の整備 (新設3,796m、更新2,700m) 老朽水道管の整備 (更新31.2km)	配水幹線の整備 (新設1,244m) 老朽水道管の整備 (更新4.8km)
地下水源の整備	水道課	新規地下水源(井戸)の開発 八尾地域 1井	139	実施設計、用地取得等 さく井、電気・機械設備 場内整備、管工事	平成21年度完了事業
簡易水道の整備	水道課	簡易水道統合整備事業 (上水道との統合・再編) 統合簡易水道事業 (簡易水道の統廃合)	1,444	簡易水道統合整備事業 (管工事4,260m、加圧ポンプ所の築造、遠方監視設備、 実施設計、用地取得等) 統合簡易水道事業 (管工事7,850m、実施設計、 用地取得、浄水場、配水池、 加圧ポンプ所の築造等)	簡易水道統合整備事業 (管工事320m、加圧ポンプ 所の築造、配水池の改良、遠 方監視設備)
公共下水道(污水)整備と普及の促進	下水道課	汚水整備面積 約796.73ha(累計 9,336.31ha) 処理場改築更新	32,605	整備面積 727.78ha 浜黒崎浄化センター、 大沢野浄化センター、 大山下水処理場、 山田浄化センターの更新	整備面積 69.79ha 浜黒崎浄化センター、山田浄 化センター施設更新、 浜黒崎浄化センター、水橋浄 化センター、大沢野浄化セン ター更新計画設計
農業集落排水事業	農村整備課	4地区整備 熊野、月岡南部、 水橋小池、水橋五郎丸	2,105	2地区整備 熊野、月岡南部	2地区整備 水橋小池、水橋五郎丸
農業環境対策事業	農村整備課	農業公共用排水路の整備 整備延長 2.0km (累計71.3km)	119	農業公共用排水路の整備 整備延長1.5km(累計7 0.8km)	農業公共用排水路の整備 整備延長0.5km(累計7 1.3km)
斎場のあり方の検討	環境保全課	富山市斎場・北部斎場耐震診 断 斎場のあり方の検討	4	富山市斎場・北部斎場耐震診 断	斎場のあり方の検討
政策3. 地球にやさしい環境づくり					
(施策1) 循環型まちづくりの基盤整備《Ⅱ-3-1》					
ごみの分別回収の推進	環境センター	古布、生ごみのリサイクルモデル事業の実施	106	容器包装リサイクル法による 分別回収 生ごみリサイクルモデル事業 (19年度新規2地区、20 年度新規2地区)の実施	容器包装リサイクル法による 分別回収 生ごみリサイクル事業(新規 1地区)の実施
エコタウン推進事業	環境政策課	7事業操業 新たな事業化に向けての調査	60	環境保全対策の実施 エコタウン学園の実施 等	環境保全対策の実施 エコタウン学園の実施 等

Ⅱ すべてにやさしい安全なまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
(施策2) エネルギーの有効活用《Ⅱ-3-2》					
風力発電導入事業	環境政策課	風力発電施設の設置	11	風況調査等の実施	風力発電に関する調査・検討
バイオディーゼル燃料導入事業	環境政策課	バイオディーゼル燃料の導入	-	平成19年度完了	
太陽光発電・太陽熱利用システム導入促進事業	環境政策課	太陽光発電・太陽熱利用システムの設置補助	48	住宅用太陽光発電システム設置補助、設置促進補助、住宅用太陽熱利用システム設置補助の実施	住宅用太陽光発電システム設置補助、設置促進補助、住宅用太陽熱利用システム設置補助の実施
小水力発電導入事業	環境政策課	常西合口用水を利用した小水力発電所を2か所整備	554	小水力発電所設置可能性調査の実施 実施設計（2か所） 小水力発電所建設工事	小水力発電所建設工事
森林バイオマス活用事業	環境政策課	木質ペレット製造施設の設置 ペレットボイラーの設置 ・東富山温水プール	344	木質バイオマス利活用実証実験 木質ペレット製造施設設置 ペレットボイラーの設置（東富山温水プール）	ペレットボイラー設置場所の調査・検討
政策4. 暮らしの安全を守る森づくり					
(施策1) 森林機能の再生・強化《Ⅱ-4-1》					
森林整備事業	森林政策課	森林整備面積200ha/年間 (延面積200ha×5年 =1,000ha)	848	県単森林整備事業 A=134ha 市単森林整備事業 A=109ha 森林環境保全整備事業 A=579ha 市民参加の森づくり促進事業 A=39ha 水と緑の森づくり事業 A=108ha 計969ha	県単森林整備事業 A=66ha 市単森林整備事業 A=0ha 森林環境保全整備事業 A=161ha 市民参加の森づくり促進事業 A=10ha 水と緑の森づくり事業 A=45ha 計282ha
とやま森の四季彩フォト大賞開催事業	森林政策課	事業の実施	36	作品募集、審査、表彰及び展示等	第1回から第5回作品の写真集作成及び第5回作品巡回展示等
森のちから再生事業	森林政策課	事業の実施 里山林整備延面積5ha	31	森林ボランティア（きんたろう倶楽部）の支援、 森林体験バスツアーの実施、 森の案内人の育成 国際ロータリー植樹事業	里山再生活動や人材育成事業委託（きんたろう倶楽部）



Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
<b>政策1. 都市と自然が共生する賑わいとゆとりのまちづくり</b>					
<b>（施策1）賑わいと交流の都市空間の整備・充実《Ⅲ-1-1》</b>					
富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業	富山駅周辺整備課	延長 約1.8km 事業進捗率 23.8%	1,114	富山駅付近連続立体交差事業の実施 事業進捗率 16.7%	富山駅付近連続立体交差事業の実施 事業進捗率 23.4%
富山駅周辺地区土地区画整理事業	富山駅周辺整備課	施行面積 10.4ha 事業進捗率 50.2%	8,920	富山駅周辺地区土地区画整理事業の実施 事業進捗率 37.2%	富山駅周辺地区土地区画整理事業の実施 事業進捗率 47.8%
グランドプラザ整備・運営事業	都市再生整備課	延長約65m、幅員約20m、高さ約19m イベント開催など	768	平成19年9月完成 オープン後の管理・運営 指定管理者制度に移行	
城址公園整備事業	公園緑地課	施設整備 進捗率63%	1,082	施設整備 (共生広場ゾーン、歴史・文化ゾーン、お濠ゾーン)	施設整備 (歴史・文化ゾーン)
総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業	都市再生整備課	延床面積 約44,200㎡	1,351	工事完了、組合解散	平成19年度完了事業
まちなか再生推進事業 (西町南地区)	都市再生整備課	市街地再開発事業に向けての 支援・誘導	4	推進計画作成	平成19年度完了事業
コミュニティバスの運行	交通政策課	中央ルート 1日31便 清水町ルート 1日31便	113	中央ルート 1日31便 清水町ルート 1日31便	中央ルート 1日31便 清水町ルート 1日31便
おでかけバス事業	中心市街地活性化推進課	利用者数250万人 (50万人×5年)	328	19年度 利用者数 525,239人 20年度 利用者数 661,437人 21年度 利用者見込数 722,897人  22年12月末 定期券取得者数 27,390人 1日平均利用者数 1,958人	おでかけ定期券のICカード化を実施する。
平和通り等整備事業	路面電車推進室	平和通り、大手モール、呉羽町袋線整備 整備延長940m	2,413	市内電車環状線開業に併せて完了	平成21年度完了事業
道路景観形成事業	道路課	整備延長280m	318	総曲輪線整備 CCBI、上面整備工 280m	平成20年度完了事業
街区公園再整備事業	公園緑地課	施設整備 5公園	159	施設整備 神通本町公園、長柄町三丁目公園、清水町七丁目公園、平吹町公園	施設整備 東町公園

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
（施策2）地域の個性と特性を生かしたまちづくり《Ⅲ-1-2》					
檜尾小学校保存活用事業	文化国際課	檜尾小学校施設の再生整備	14	檜尾小学校旧木造校舎耐震診断の実施及び維持管理	平成21年度完了事業
木と出会えるまちづくり事業	総務振興課 大山	リビングアート イン 大山の開催 木を活かした施設案内板等の整備	62	ソフト事業 ・ふるさとギャラリー ・アートギャラリー ・リビングアートの実施 ハード事業 ・ベンチの整備 ・バス停表示の整備 ・地名・施設案内板の整備	ソフト事業 ・ふるさとギャラリー ・アートギャラリー ・リビングアートの実施
（施策3）ふるさと景観の保全・形成《Ⅲ-1-3》					
景観まちづくり推進事業	都市政策課	景観セミナー、ワークショップの開催など 市民団体登録数 12団体 協議会認定数 2団体	5	景観まちづくり情報誌の作成など 市民団体登録数 10団体	景観まちづくり市民活動への支援 市民団体登録数12団体
歴史的まち並み修景等整備事業	都市政策課	伝統的家屋及び一般建築物などの修景 空家活性化事業	393	岩瀬大町・新川町通り街並み修景等補助事業 伝統的家屋修景工事補助 富山市八尾地区まち並み修景等整備事業 伝統的家屋修景工事補助	八尾地区におけるまち並み修景等整備事業の対象区域の拡大と事業の推進
まち並み保存活用推進事業 (再掲Ⅳ-2-1)	生涯学習課	岩瀬地区の伝統的建造物群選定の調査 まち並みを生かした施設整備など	(15)	文化財等案内板の設置(8台) 歴史資料調査 岩瀬地区廻船問屋建造物調査	廻船問屋建造物活用整備
無電柱化事業	道路課	整備延長 0.9Km	413	整備延長 603m (累計 603m)	整備延長 330m (累計 933m)
（施策4）ゆとりが感じられる都市生活基盤の整備《Ⅲ-1-4》					
山室第2土地区画整理事業	区画整理事務所 山室第2土地区画整理事務所	施行面積 51.4ha 事業進捗率 87.7%	5,566	幹線道路築造工事 4路線L=929.9m 区画道路築造工事 L=2316.2m 河川・水路工事 L=909.2m 公園整備など 事業進捗率 78.7%	幹線道路築造工事 4路線L=210m 区画道路築造工事 L=635.5m 河川・水路工事 L=268.9m 事業進捗率 87.7%
富山駅周辺地区土地区画整理事業 (再掲Ⅲ-1-1)	富山駅周辺 富山備課	施行面積 10.4ha 事業進捗率 43.7%	(8,920)	富山駅周辺地区土地区画整理事業の実施 事業進捗率 22.7%	富山駅周辺地区土地区画整理事業の実施 事業進捗率 28.1%
組合等施行土地区画整理事業	都市政策課	土地区画整理事業 打出、富山空港北地区	245	打出土地区画整理事業 西荒屋土地区画整理事業 富山空港北土地区画整理事業の推進	富山空港北土地区画整理事業の推進



Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
市営住宅整備事業	市営住宅課	374戸の建替え (借上住宅200戸)	3,222	新上野(40棟)80戸 笹津(4号棟-3)16戸(19～20年度) (5号棟-1)20戸(20～21年度) 水橋中村(2号棟-1)24戸(18～19年度) 水橋中村(2号棟-2)16戸(19～20年度) 借上市営住宅(128戸)	笹津(5号棟-2)18戸(22～23年度) 借上市営住宅16戸
政策2.「海・川・森・山」水と緑が映える潤いと安らぎのまちづくり					
(施策1) 水辺環境の保全・育成《Ⅲ-2-1》					
海洋レクリエーション施設整備事業	農業水産課	ビジター棧橋、浮き棧橋、上下架施設、管理棟、駐車場、緑地広場など	650	ビジター棧橋、泊地浚渫、陸上保管施設、駐車場・多目的広場造成、用地取得	水面係留施設、管理棟、駐車場・多目的広場、上下架施設
水辺空間整備事業	河川港湾課	水辺空間整備 3河川	225	半俵川(向新庄地先)緑地整備 白岩川(水橋金尾・北馬場地先)パークゴルフ場 第1期 沢田川(婦中町島本郷)防草緑化	白岩川(水橋金尾・北馬場地先)パークゴルフ場 第2期 実施設計、敷地造成
(施策2) 公園・緑地の整備《Ⅲ-2-2》					
総合公園整備事業	公園緑地課	施設整備2公園	984	施設整備 稲荷公園、呉羽丘陵多目的広場	
地区公園整備事業	公園緑地課	施設整備1公園 用地取得2公園	399	施設整備 五福山水苑 用地取得 山室二区公園、五福山水苑	用地取得 山室二区公園
近隣公園整備事業	公園緑地課	施設整備7公園 用地取得6公園	4,576	施設整備 東中野公園、水橋東公園、奥田公園、春日公園、和合公園、朝菜町公園、布瀬公園 用地取得 水橋東公園、奥田公園、春日公園、和合公園、朝菜町公園、布瀬公園	施設整備 東中野公園、水橋東公園、朝菜町公園、布瀬公園 用地取得 水橋東公園、和合公園、朝菜町公園、布瀬公園
街区公園再整備事業 (再掲Ⅲ-1-1)	公園緑地課	施設整備 5公園	(159)	施設整備 神通本町公園、長柄町三丁目公園、清水町七丁目公園、平吹町公園	施設整備 東町公園
都市緑化植物園整備事業	公園緑地課	施設整備 (園路広場工、植栽工等)	248	施設整備 園路広場工、植栽工等	施設整備 園路広場工、植栽工等
ファミリーパーク整備事業	公園緑地課	施設整備(自然生態園)	311	自然生態園(サル展示施設)整備	自然生態園(サル展示施設)整備 新整備計画に伴う調査・測量
公園管理サポート事業	公園緑地課	公園サポート活動の実施 7公園	3	4公園、100人登録	5公園、125人登録

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
（施策3）中山間地域の振興《Ⅲ-2-3》					
自然公園等整備事業	森林政策課	森林・自然公園等公園施設整備	47	歩道等整備、自然公園管理、白木峰避難小屋トイレ改築	歩道等整備、自然公園管理 割山森林公園パークゴルフ場リニューアル工事等
都市農山漁村交流推進事業（再掲Ⅳ-4-2）	農政振興課	グリーンツーリズムの推進 重点推進地区7ヶ所 とやまスローライフ・フィールドにおける都市農山村交流・農業自然体験の推進	(43)	重点推進地区（婦中・音川、大山・大庄、山田・清水地区、細入・割山地区）における事業の実施 とやまスローライフ・フィールドにおける都市農山村交流・農業自然体験の推進	重点推進地区（細入・割山地区）における事業の実施 とやまスローライフ・フィールドにおける都市農山村交流・農業自然体験の推進
中山間地域等農業活性化支援事業	農政振興課	とやま棚田保全事業の実施	27	とやま棚田保全事業の実施 H19 都市住民連携26組織・水田夏期湛水等8.8ha、H20 都市住民連携28組織・水田夏期湛水等10.3ha、H21 都市住民連携26組織・水田夏期湛水等9.5ha、H22 都市住民連携21組織・水田夏期湛水等7.9ha	とやま棚田保全事業の実施（都市住民連携25組織・水田夏期湛水等12.4ha）
政策3. コンパクトなまちづくり					
（施策1）歩いて暮らせるまちづくりの推進《Ⅲ-3-1》					
都市マスタープラン策定事業	都市政策課	都市マスタープランの策定	8	地域別集会の開催 プランの策定・公表 平成19年度完了	
中心市街地まちづくり事業（都市再生事業）	都市再生整備課	中心市街地における低未利用地の現状の把握 モデル地区における事業計画作成 など	13	まちづくりセミナーの開催など	平成21年度完了事業
中心市街地まちづくり事業（低未利用地活用推進事業）	都市再生整備課	中心市街地における低未利用地の現状の把握 モデル地区における事業計画作成 など	3	モデル地区における基礎調査の実施 低未利用地再生の実現化方策の検討	平成20年度完了事業
市内電車環状線化事業	路面電車推進室	軌道路盤、軌道施設工事 延長 約0.9km	2,990	平成21年12月23日市内電車環状線開業に伴い完了	平成21年度完了事業
（施策2）まちなか居住の推進《Ⅲ-3-2》					
まちなか居住推進事業	都市再生整備課	補助対象戸数1,350戸の増（累計 1,470戸）	214	補助対象戸数467戸（累計548戸）	補助対象戸数70戸（累計618戸）
くらしのみちゾーン整備事業	道路課	整備延長 560m	215	整備延長 560m	平成21年度完了
高齢者の持家活用による住み替え支援事業	市営住宅課	対象戸数2戸	3		対象戸数 1戸（累計1戸）
中央通りf地区第一種市街地再開発事業	都市再生整備課	延床面積 約16,000㎡	2,000	事業計画作成、基本設計、実施設計、権利変換	施設建築物工事

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
総曲輪四丁目・旅籠町地区優良建築物等整備事業	都市再生整備課	延床面積 約8,200㎡	511	事業計画作成、基本設計、地盤調査、実施設計、施設建築物工事 工事完了	平成21年度完了事業
西町東南地区第一種市街地再開発事業	都市再生整備課	延床面積 約13,200㎡	1,435	事業計画作成、基本設計、実施設計、権利変換、除却工事	施設建築物工事
西町南地区第一種市街地再開発事業	都市再生整備課	延床面積 約27,000㎡	288	事業計画作成、基本設計	実施設計、権利変換
公共交通沿線居住推進事業	都市再生整備課	補助対象戸数826戸の増	365	補助対象戸数526戸（累計526戸）	補助対象戸数180戸（累計706戸）
（施策3）地域の生活拠点地区の整備《Ⅲ-3-3》					
宅地整備事業	産業細入建設課	既造成区画の販売促進	6	販売促進・周知活動 19年度に1区画売却 22年度に2区画売却	販売促進・周知活動
<b>政策4. 生活拠点をつなぐ交通体系の充実</b>					
（施策1）公共交通の利用促進《Ⅲ-4-1》					
公共交通利用促進啓発事業	交通政策課	公共交通活性化計画パンフレットの作成 全国路面電車サミットの支援 モビリティマネジメントの実施 LRT都市サミット2011富山大会の開催	31	公共交通活性化計画パンフレットの作成 全国路面電車サミットの支援 モビリティマネジメントの実施	公共交通活性化計画パンフレットの作成 モビリティマネジメントの実施 LRT都市サミット2011富山大会の開催
（施策2）拠点を結び交通体系の再構築《Ⅲ-4-2》					
バス交通利用促進事業	交通政策課	生活バス路線維持支援 地域自主運行バス支援 コミュニティバス運行	1,144	生活バス路線維持支援 地域自主運行バス支援 コミュニティバス運行	生活バス路線維持支援 地域自主運行バス支援 コミュニティバス運行
高山本線沿線まちづくり事業	都市政策課 道路課	各駅周辺での道路などの整備	2,320	高山本線高頻度運行社会実験 トイレ整備 駐輪場整備 駅周辺道路整備 駅前広場整備 など	平成22年度完了事業
（施策3）地域を結び生活を支える道路網の整備《Ⅲ-4-3》					
幹線市道整備事業	道路課	整備延長 20.6Km	6,733	整備延長 15,800m	整備延長 4,800m （累計 21,600m）
街路整備事業	道路課	整備延長 2.4Km	9,434	整備延長 2.22km （累計 2.22km）	整備延長 0.18km （累計 2.4km）
交通支障箇所改善事業	道路課	改善箇所 12箇所	117	12箇所整備	4箇所整備 （累計 16箇所）

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
<b>政策1. 出会いと発見に満ちた魅力ある観光のまちづくり</b>					
<b>（施策1）広域・滞在型観光の推進《Ⅳ-1-1》</b>					
観光実践プランの策定	観光振興課	プランの策定	5	実践プランの策定	平成19年度完了事業
外国語表示観光案内板整備事業	観光振興課	設置箇所 27箇所の増（累計35箇所）	15	20箇所設置（累計28箇所）	4箇所設置（累計32箇所）
<b>（施策3）富山ブランドの発掘・発信《Ⅳ-1-3》</b>					
富山ブランド推進事業	農業物産課	講演会の開催（生産者・事業者向け）、ホームページの開設 など	2	富山ブランド講習会（生産者・事業者対象）の開催 富山ブランドホームページ開設支援	富山ブランド講習会（生産者・事業者対象）の開催
富山ブランド市開催事業	農業物産課	富山ブランド市の開催	8	富山ブランド市の開催（名古屋6回、東京10回、浜松1回、静岡1回、横浜1回）	富山ブランド市の開催（名古屋1回、東京2回、京都1回）
<b>（施策5）おもてなしの心の醸成《Ⅳ-1-5》</b>					
観光サポーター研修事業	観光振興課	コンベンションサポーター、観光ボランティア研修の実施、おもてなしの心醸成研修の実施	5	観光ボランティア研修・協議会運営 コンベンションサポーター研修 おもてなしの心醸成研修	観光ボランティア研修・協議会運営 平成23年度よりコンベンションサポーター研修を廃止 おもてなしの心醸成研修
<b>政策2. 個性豊かな文化・歴史を守り育てるまちづくり</b>					
<b>（施策1）伝統的文化・文化遺産の保全、活用《Ⅳ-2-1》</b>					
歴史的まち並み修景等整備事業（再掲Ⅲ-1-3）	都市政策課	伝統的家屋及び一般建築物などの修景 空家活性化事業	(393)	岩瀬大町・新川町通り街並み修景等補助事業 伝統的家屋修景工事補助 富山市八尾地区まち並み修景等整備事業 伝統的家屋修景工事補助	八尾地区におけるまち並み修景等整備事業の対象区域の拡大と事業の推進
まち並み保存活用推進事業	生涯学習課	岩瀬地区の伝統的建造物群選定のための調査 まち並みを生かした施設整備など	15	文化財等案内板の設置（8台） 歴史資料調査 岩瀬地区廻船問屋建造物調査	廻船問屋建造物活用整備
史跡王塚・千坊山遺跡群整備事業	埋蔵文化財センター	遺跡群の土地公有化など	93	保存管理計画策定委員会の開催 保存管理報告書の作成	土地公有化（2遺跡9339.1㎡） 千坊山遺跡：7447.65㎡ 向野塚墳墓：1891.45㎡
埋蔵文化財センター施設整備事業	埋蔵文化財センター	整備計画策定、施設整備の検討	64		

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
(施策2) 新たな芸術文化の発信《Ⅳ-2-2》					
ガラスの街づくり事業	企画調整課	ショーケースの設置 ガラス作品の購入 展覧会の開催 ガラスアートギャラリーの運営 新ガラス工房の整備	381	ショーケースの設置 ガラス作品の購入 ガラスアートギャラリー運営 ローマ賞典祭「北陸の工芸・現代ガラス工芸」展の開催 「ポフミール・エリアッシュ」展の開催 ガラスの街づくりプラン策定 「トヤマガラスワン2010」開催	ガラス作品の購入 ガラスアートギャラリーの運営 第4回現代ガラス大賞展の開催 新ガラス工房の建設
富山デザインフェア等開催事業	産業物産課	富山デザインフェアの開催	10	富山デザインフェアの開催 ポスターの街づくり推進事業	富山デザインフェアの開催 ポスターの街づくり推進事業
(施策3) 市民の芸術文化活動への支援《Ⅳ-2-3》					
市美術展の開催	文化国際課	富山市美術展の開催 (日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、書道、写真の7部門)	24	富山市美術展の開催 (第3回展～第6回展)	富山市美術展の開催 (第7回展)
神通峡美術展の開催	文化会館 大沢野	神通峡美術展の開催 (壁面や野外に展示する造形作品の美術展。3年に1度の公募展として開催)	15	審査員の選定 美術展実行委員会の開催 専門委員会の開催など 神通峡美術展の開催	審査員の選定 美術展実行委員会の開催 専門委員会の開催など
市民文化振興事業	文化国際課	市民文化事業団ソフト事業 芸術創造センター事業	777	創造事業(23事業) 普及事業(9事業) 提供事業(45事業) 情報事業 事業計画調査 芸術創造センター事業(8事業)	創造事業(3事業) 普及事業(2事業) 提供事業(12事業) 情報事業 事業計画調査 芸術創造センター事業(2事業)
文化芸術による創造のまち支援事業	総務振興課 八尾	ふるさと発見塾やシンポジウム等の開催 ボランティアの育成など おわら等伝統文化を引き継ぐ人材の育成	8	八尾ふるさと発見塾 スローアートショー開催など おわら等伝統文化保存育成事業の開催	平成21年度完了事業
政策3. 人・もの・情報が行き交う多彩な交流の促進					
(施策3) 世界とふれあう多様な交流の促進《Ⅳ-3-3》					
姉妹・友好都市締結記念事業	文化国際課	モジ・ダス・クルーゼス市姉妹都市提携30周年記念事業 ダーラム市姉妹都市提携20周年記念事業 秦皇島市友好都市締結30周年記念事業	2	H21年度 モジ・ダス・クルーゼス市側の都合により事業中止 H20年度 ダーラム市姉妹都市締結20周年記念事業は未実施	秦皇島市友好都市締結30周年記念、友好訪問団受入
中学生国際親善交流事業	学校教育課	姉妹・友好都市などとの中学生の相互交流	29	ウェリントン(オーストラリア)、秦皇島市(中国)、ダーラム市(アメリカ合衆国)へ中学生を派遣 ダーラム市、秦皇島市から中学生を受け入れ	ダーラム市から中学生を受け入れ



Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
<b>政策4. 新しい価値を創造する活力ある産業の振興</b>					
<b>（施策1）とやまの活力を生み出す人づくり《Ⅳ-4-1》</b>					
とやま企業経営未来塾	商業労政課	とやま企業経営未来塾の開催	5	公開セミナー開催（1回、34人） 選抜者セミナー開催（9回、12人）  平成20年度で事業期間満了	
担い手総合支援事業	農政振興課	富山市担い手育成総合支援協議会活動支援 農業法人設立支援 「目指せ担い手」農地集積推進事業 富山市型狭小集落一農場推進支援 など	129	・富山市担い手育成総合支援協議会活動補助 ・農業法人設立支援（16組織） ・営農組織等設立（4組織） ・「目指せ担い手」農地集積（交付対象面積 990ha） ・富山市型分業共益農業推進事業 ・富山市型狭小集落一農場推進支援	・富山市担い手育成総合支援協議会活動補助 ・農業法人設立支援（4組織） ・営農組織等設立（1組織） ・「目指せ担い手」農地集積（交付対象面積 115ha） ・富山市型分業共益農業推進事業 ・企業等多様な担い手の農業参入支援
楽農学園事業	営農サポートセンター	とやま楽農学園での栽培技術研修などの実施	91	・とやま援農塾を拡充し、平成20年度にとやま楽農学園と改称 ・H20年度においてOB実践活動コース、農業サポーター養成コース、家庭菜園コースを新設 ・H21年度では「就農チャレンジコース(梨専科)」及び「家庭菜園コース」に「ファミリー講座」を新設、並びに「農業サポーター養成コース(野菜講座)のクラス増設 ・H22年度では「就農チャレンジコース(野菜専科)」及び「企業等農業参入講座」を新設 ・また、「家庭菜園コース」をNPO法人に外部委託し、「OB実践活動コース」を廃止（受講者数241人、研修回数188回） ・H22年度における農業サポーター登録者数は240人（見込み）	・「就農チャレンジコース(梨専科)」に3年次を追加 ・「就農チャレンジコース(野菜専科)」に2年次を追加 ・「農業サポーター養成コース」(水稻講座)の2年次を廃止 ・定員は235人 ・研修回数は190回
<b>（施策2）とやまの魅力と活力を築くものづくり・しくみづくり《Ⅳ-4-2》</b>					
工業振興ビジョンの策定	工業政策課	ビジョンの策定	10	工場適地調査、工業振興ビジョンの策定	平成20年度完了事業
富山とれたてネットワーク事業	農政振興課	ネットワーク事業展開 地産地消推進拠点の設置 など	255	「地場もん屋」地域店のPR 地産地消広報PR等 地場もん屋イベントの開催 地場もん屋総本店の設置等	「地場もん屋」地域店のPR 地産地消広報PR 地場もん屋総本店の運営
都市農山漁村交流推進事業	農政振興課	グリーンツーリズムの推進 重点推進地区7ヶ所 とやまスローライフ・フィールドにおける都市農山村交流・農業自然体験の推進	43	重点推進地区（婦中・音川、大山・大庄、山田・清水地区、細入・割山地区）における事業の実施 とやまスローライフ・フィールドにおける都市農山村交流・農業自然体験の推進	重点推進地区（細入・割山地区）における事業の実施 とやまスローライフ・フィールドにおける都市農山村交流・農業自然体験の推進

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
集落営農促進対策事業	農業水産課	支援営農組織数 19組織	169	支援営農組織数16組織	支援営農組織数3組織
大豆・麦等の生産拡大事業	農業水産課	出荷大豆・麦・野菜等面積 1,143ha	364	出荷大豆・麦・野菜等面積：1,025ha	出荷大豆・麦・野菜等面積：1,143ha
中山間地域特産品開発事業	農業水産課	栽培調査品目数 12品目	4	栽培調査品目数 12品目	平成22年度完了事業
農業環境対策事業（再掲Ⅱ-2-3）	農村整備課	農業公共用排水路の整備整備延長 2.0km（累計71.3km）	(119)	農業公共用排水路の整備整備延長1.5km（累計70.8km）	農業公共用排水路の整備整備延長0.5km（累計71.3km）
畜産基盤再編総合整備事業	農業水産課	畜舎整備 1棟 堆肥舎整備 2棟 農機具等導入 16台	170	畜舎整備 1棟 堆肥舎整備 2棟 農機具等導入 16台	平成21年度完了事業
森林整備事業（再掲Ⅱ-4-1）	森林政策課	森林整備面積200ha/年間（延面積200ha×5年＝1,000ha）	(848)	県単森林整備事業 A=134ha 市単森林整備事業 A=109ha 森林環境保全整備事業 A=579ha 市民参加の森づくり促進事業 A=39ha 水と緑の森づくり事業 A=108ha 計969ha	県単森林整備事業 A=66ha 市単森林整備事業 A=0ha 森林環境保全整備事業 A=161ha 市民参加の森づくり促進事業 A=10ha 水と緑の森づくり事業 A=45ha 計282ha
地域材活用促進事業	森林政策課	・地域材使用住宅への補助の実施（H19～H22） ・地域材を使用した木造建築の啓発・普及活動への補助の実施（H23）	41	補助対象件数72件（累計72件）	補助対象件数6件
漁港施設整備事業	農業水産課	東護岸改良、臨港道路、荷さばき施設、波除堤新設、泊地浚渫など	609	臨港道路、荷さばき施設、東護岸改良、波除堤新設、航路浚渫、泊地浚渫、漁具干場舗装	
（施策3）とやまの未来を拓く新産業・新事業の創造《Ⅳ-4-3》					
新産業支援事業	工業政策課	支援事業の実施	105	新産業支援センター事業の実施	新産業支援センター事業の実施
企業団地造成事業（熊野北部・（仮称）流杉	工業政策課	熊野北部企業団地の整備（仮称）流杉IC周辺の企業団地の計画	720	熊野北部企業団地造成事業の実施設計・造成工事、（仮称）流杉企業団地の基本構想策定	
企業団地造成事業（大沢野西部）	農林大沢野課	大沢野西部企業団地の整備	425	大沢野西部企業団地の第1期造成工事	第1期の分譲

V 新しい富山を創る協働のまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
<b>政策1. いきいきと輝く市民が主役の社会の実現</b>					
<b>（施策2）市民主体のまちづくり《V-1-2》</b>					
公募提案型協働事業	ボラ男女 テ参画 ア・課	公募提案型による協働事業の実施	6	事業費の80%相当額を助成（上限300千円） H19：4団体 計692千円 H20：3団体 計895千円 H21：5団体 計850千円 H22：4団体 計900千円（見込み）	事業費の80%相当額を助成（上限300千円） 予算：900千円（3団体）
青年元気塾開催事業	ボラ男女 テ参画 ア・課	ゼミナールの開催等	4	ゼミナールの開催 特別研修、フィールドワーク 宿泊研修 まちづくり企画提案	ゼミナールの開催 特別講座、フィールドワーク 宿泊研修 まちづくり企画提案
クリーンロード事業	道路 維持 課	歩道の清掃などのボランティア活動の推進	2	道路愛護ボランティア 助成対象団体 17団体、960人	道路愛護ボランティア 助成対象団体 17団体、1,020人
公園管理サポート事業 (再掲Ⅲ-2-2)	公園 緑地 課	公園サポート活動の実施 7公園	(3)	4公園、100人登録	5公園、125人登録
<b>（施策3）男女共同参画の推進《V-1-3》</b>					
男女共同参画プランの推進	ボラ男女 テ参画 ア・課	富山市男女共同参画プランの推進	60	富山市男女共同参画プランの推進 審議会等における女性委員 登用率23.6% (H22.4.1現在)	富山市男女共同参画プランの推進 審議会等における女性委員 登用率30.0%
日本女性会議の開催	ボラ男女 テ参画 ア・課	日本女性会議2008とやまの開催	80	(H19) 全国に向けたPR活動の展開 広島大会でのアピールイベントの実施 プレイヤー記念イベントの開催 (H20) 全国に向けたPR活動の展開 大会の開催 (10月17, 18日)	平成20年度完了事業
<b>政策2. 新しい「行財政システム」の確立</b>					
<b>（施策3）開かれた行政の確立《V-2-3》</b>					
タウンミーティング開催事業	広報 課	地域別、テーマ別タウンミーティングの開催	1	地域別タウンミーティング：24回 テーマ別タウンミーティング：7回	地域別タウンミーティング：6回 テーマ別タウンミーティング：必要に応じて開催
公文書館設置事業	行政 管理 課	公文書館基本計画策定 公文書管理リーダーの育成 全課対象の文書整理実施、改修工事施工 文書搬入・整理・目録化等実施 条例等整備、閲覧サービス開始	9	公文書館基本計画策定 先進地視察・国立公文書館研修参加 全課対象の文書整理実施 公文書整理・保管方法等検討 改修工事の設計 改修工事（婦中4階）施行、書架設置 文書搬入・整理・目録化等実施 条例等整備 開設準備	平成21年度完了事業



V 新しい富山を創る協働のまち

(百万円)

事業名	担当課	実施計画（19～23年度）		③平成19～22年度までの実績	④平成23年度計画
		①事業の概要	②事業費		
（施策4）情報化の推進《V-2-4》					
電子入札システム事業	契約課	電子入札システムの構築	49	工事の市内業者を対象に本格実施。（6月から） 工事、コンサルの市外業者対象案件まで対象を拡大（8月から） 物品及び業務委託の電子入札の一部運用を開始（12月から） 工事の指名競争入札（本庁所管、500万円以上）まで対象を拡大（1月から） システム開発をもって総合計画事業完了	平成19年度完了事業
ICT（情報通信技術）活用による行政事務の効率化・高度化事業	情報統計課	全庁型GISで使用する全市域の地形図等の基図の整備 電子申請システム導入 情報化推進リーダー育成	165	全市域地形図の整備完了（平成21年度） 情報化推進リーダー育成研修の実施（平成19年度終了） 全市域の航空写真撮影 市全域デジタル地番図作成（平成21年度）	航空写真撮影・航空写真図作成

## 事業索引（５０音順、《部局順》）

（ ）は再掲分の頁

### あ行

#### 《企画管理部》

- ・ I C T（情報通信技術）活用による行政事務の効率化・高度化事業……………46

#### 《福祉保健部》

- ・ 親子サークルの充実……………24

#### 《環境部》

- ・ エコタウン推進事業……………34

#### 《農林水産部》

- ・ 卸売市場施設整備事業……………33

#### 《都市整備部》

- ・ おでかけバス事業……………36

#### 《教育委員会》

- ・ 屋内運動場建設事業……………26

### か行

#### 《企画管理部》

- ・ 檜尾小学校保存活用事業……………37

- ・ ガラスの街づくり事業……………42, (27)

- ・ 木と出会えるまちづくり事業……………37

- ・ 公文書館設置準備事業……………45

#### 《福祉保健部》

- ・ 介護予防運動「楽楽いきいき運動」推進事業……………29

- ・ 介護予防運動「楽楽いきいき運動」指導者育成事業……………29

- ・ 介護予防拠点整備事業……………29

- ・ 外出支援タクシー券交付事業……………29

- ・ (仮称) 角川介護予防センター施設整備事業……………29

- ・ がん検診事業……………28

- ・ 健康づくり推進事業……………28

- ・ 口腔衛生予防対策事業……………28

- ・ 高齢者交流広場等整備事業……………30

- ・ 子育て支援センターの設置……………24

《市民生活部》	
・ 呉羽開館改築事業	28
・ 公募提案型協働事業	45
・ 子ども及び高齢者交通安全対策事業	33
・ 子どもの体力向上事業	28
《商工労働部》	
・ 外国語表示観光案内板整備事業	41
・ 観光サポーター研修事業	41
・ 観光実践プランの策定	41
・ 企業団地造成事業（熊野北部・（仮称）流杉）	44
・ 企業団地造成事業（大沢野西部）	44
・ 工業振興ビジョンの策定	43
《環境部》	
・ ごみの分別回収の推進	34
《農林水産部》	
・ 海洋レクリエーション施設整備事業	38
・ 漁港施設整備事業	44
《都市整備部》	
・ 組合等施行土地区画整理事業	37
・ グランドプラザ整備・運営事業	36
・ 景観まちづくり推進事業	37
・ 公共交通沿線住居推進事業	40
・ 公共交通利用促進啓発事業	40
・ コミュニティバスの運行	36
・ 地域優良賃貸住宅供給促進事業	29
《建設部》	
・ 街区公園再整備事業	36, (38)
・ 街路整備事業	40
・ 河川水路整備事業	31
・ 幹線市道整備事業	40
・ 急傾斜地崩落防止対策事業	31
・ 橋梁保全事業	31
・ 近隣公園整備事業	38
・ 暮らしのみちゾーン整備事業	39
・ クリーンロード事業	45
・ 公園管理サポート事業	38, (45)

・交通安全施設設置事業（反射鏡、防護柵）	33
・交通支障箇所改善事業	40
・高齢者の持家活用による住み替え支援事業	39
《上下水道局》	
・簡易水道の整備	34, (32)
・公共下水道（雨水）整備による浸水対策事業	31
・公共下水道（汚水）整備と普及の促進	34
《教育委員会》	
・外国語指導助手配置事業	25
・科学博物館整備事業	27
・学校給食センター施設整備・改築事業	27
・学校プール建設事業	26
・郷土博物館増築棟整備事業	27
・恐竜化石（普及啓発）事業	27
・校舎改築事業	25
・校舎増築事業	25
《消防局》	
・救急救命士の養成	32

## さ行

《企画管理部》	
・市美術展の開催	42
・姉妹・友好都市締結記念事業	42
・市民文化振興事業	42
・神通峡美術展の開催	42
《福祉保健部》	
・児童館の整備	24
・児童虐待防止体制の整備	24
・障害者グループホーム・ケアホームの整備	29
・新救急医療センター整備事業	30
・すこやか子育て支援事業	24
《市民生活部》	
・青年元気塾開催事業	45
《環境部》	
・斎場のあり方の検討	34

・ 森林バイオマス活用事業	35
・ 小水力発電導入事業	35
《商工労働部》	
・ 新産業支援事業	44
《農林水産部》	
・ 自然公園等整備事業	39
・ 集落営農促進対策事業	44
・ 森林整備事業	35, (44)
《都市整備部》	
・ 市内電車環状線化事業	39
・ 総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業	36
・ 総曲輪四丁目・旅籠町地区優良建築物等整備事業	40
《建設部》	
・ 市営住宅整備事業	38
・ 自主防災組織支援事業	31, (33)
・ 城址公園整備事業	36
・ 消雪対策事業	32
・ 総合公園整備事業	38
《市民病院》	
・ 市民病院病棟改修事業	30
《教育委員会》	
・ 史跡王塚・千坊山遺跡群整備事業	41
・ 市民自然調査事業	27
・ 市立公民館の整備・充実	27, (30)
・ スクールサポーターの配置	27
・ スクールカウンセラーの配置	27
《消防局》	
・ 次期消防総合指令情報システム整備事業	32
・ 消防・救急無線デジタル化事業	32
・ 消防署等常備消防拠点整備事業	32
・ 消防分団器具置場改築事業	33

## た行

《企画管理部》	
・ タウンミーティング開催事業	45

《財務部》	
・ 電子入札システム事業	46
《福祉保健部》	
・ 多機能保育所の整備	24
・ 地域児童健全育成事業	24
・ 地域密着型サービス等拠点整備事業	29
・ 中央保健福祉センター整備事業	30
・ 特別保育等の充実	24
・ 特別養護老人ホーム等建設助成事業	29
《市民生活部》	
・ 体育館整備事業	28
・ 男女共同参画プランの推進	45
・ 艇庫整備事業	28
《環境部》	
・ 太陽光発電・太陽熱利用システム導入促進事業	35
《商工労働部》	
・ とやま企業経営未来塾	43
・ 富山デザインフェア等開催事業	42
・ 富山ブランド市開催事業	41
・ 富山ブランド推進事業	41
《農林水産部》	
・ 大豆・麦等の生産拡大事業	44
・ 地域材活用促進事業	44
・ 畜産基盤再編総合整備事業	44
・ 中山間地域等農業活性化支援事業	39
・ 中山間地域特産品開発事業	44
・ 都市農山漁村交流推進事業	43, (39)
・ 富山とれたてネットワーク事業	43
・ とやま森の四季彩フォト大賞開催事業	35
《都市整備部》	
・ 高山本線沿線まちづくり事業	40
・ 宅地整備事業	40
・ 地域優良賃貸住宅供給促進事業	29
・ 中央通り f 地区第一種市街地再開発事業	39
・ 中心市街地まちづくり事業（都市再生事業）	39
・ 中心市街地まちづくり事業（低未利用地活用推進事業）	39

・都市マスタープラン策定事業	39
・富山駅周辺地区土地区画整理事業	36, (37)
・富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業	36
《建設部》	
・高山本線沿線まちづくり事業	40
・地区公園整備事業	38
・道路景観形成事業	36
・都市緑化植物園整備事業	38
・土砂災害ハザードマップ作成事業	31
《上下水道局》	
・地下水源の整備	34, (32)
《教育委員会》	
・大規模改造事業	26
・中学生国際親善交流事業	42
・統合校新設事業	26
・図書館施設整備事業	28

## な行

《市民生活部》	
・日本女性会議の開催	45
《農林水産部》	
・担い手総合支援事業	43
・農業環境対策事業	34, (44)
・農業集落排水事業	34
《都市整備部》	
・西町東南地区第一種市街地再開発事業	40
・西町南地区第一種市街地再開発事業	40
《上下水道局》	
・流杉浄水場改築事業	33, (32)
《教育委員会》	
・認定こども園整備事業	26

## は行

《企画管理部》	
---------	--

・文化芸術による創造のまち支援事業	42
《福祉保健部》	
・パワーリハビリテーション事業	29
・節目総合健康診査事業	29
・不妊治療費助成事業	24
・放課後児童健全育成事業	24
・保健所試験検査機能強化事業	33
《市民生活部》	
・プール整備事業	28
《環境部》	
・バイオディーゼル燃料導入事業	35
・風力発電導入事業	35
《商工労働部》	
・ファミリー・サポート・センター事業	28
《都市整備部》	
・バス交通利用促進事業	40
・平和通り等整備事業	36
《建設部》	
・排水ポンプ車導入事業	31
・ファミリーパーク整備事業	38
・防災行政無線の整備	31
・防災拠点機能充実強化事業	31
・防犯灯設置事業	33
・歩道整備事業	33
・歩道のバリアフリー事業及び歩道のリフレッシュ事業	33
《上下水道局》	
・配水施設の整備	34, (32)
《教育委員会》	
・博物館群整備構想の策定	27
・分離校新設事業	26

## ま行

《農林水産部》	
・森のちから再生事業	35
《都市整備部》	



- ・まちなか居住推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
- ・まちなか再生推進事業(西町南地区)・・・・・・36
- 《建設部》
- ・水辺空間整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
- ・無電柱化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・37, (33)
- 《教育委員会》
- ・埋蔵文化財センター施設整備事業・・・・・・・・・・41
- ・まち並み保存活用推進事業・・・・・・・・・・41, (37)

## や行

- 《都市整備部》
- ・山室第2土地区画整理事業・・・・・・・・・・37

## ら行

- 《農林水産部》
- ・楽農学園事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
- 《都市整備部》
- ・歴史的まち並み修景等整備事業・・・・・・・・・・37, (41)

**富山市総合計画前期基本計画  
(平成 23 年度 実施計画)**



**立山あおぐ特等席。富山市**

平成 23 年 3 月

編集・発行 富山市企画管理部企画調整課

〒930-8510 富山市新桜町 7 番 3 8 号

電話 (076) 443-2010

URL : <http://www7.city.toyama.toyama.jp/>

E-mail : [kikakutyosei-01@city.toyama.lg.jp](mailto:kikakutyosei-01@city.toyama.lg.jp)