

進め方とスケジュール

1 検討のステップ

市は、ワークショップ等で得られた成果をもとに、「地域別実行計画」「リーディングプロジェクト」の策定に向けて次の4つのステップに分けて、段階的に検討を行います。

ステップ1 ワークショップ等を通じ、「地域別実行計画」「リーディングプロジェクト」をどのような手順で策定するか確認しながら、最終目標の共有化を図った上で、最初に地域課題の抽出を行います。

ステップ2 地域にどのような課題や特色があるか確認して課題解決の方向性を共有します。また、リーディングプロジェクトを実施する上で考慮しなければならない課題について検討します。

ステップ3 ステップ2で検討した課題解決の方向性や視点に基づき、「地域別実行計画（用途別整備方針）」を検討します。「リーディングプロジェクト」については複数のプランについて比較・評価します。

ステップ4 「地域別実行計画（用途別整備方針）」「リーディングプロジェクト」の絞込みをします。

2

スケジュール

