


# 資料3 別紙 スケジュール

H30 7月～12月



検討内容	第1回WS	第2回WS	第3回WS	第4回WS
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 決めること</li> <li>● 議論すること</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 進め方の確認</li> <li>● 検討にあたっての前提条件の理解</li> <li>● 地域別実行計画、リーディングプログラムの内容理解</li> <li>● 普段感じている公共施設を取り巻く課題</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地域を取り巻く公共施設の課題</li> <li>● 課題解決の方向性、アイデア出し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地域にある公共施設の今後の方向性(用途別方針)</li> <li>● リーディングプログラムによる再配置案の検討(市が作成した案がWSなどの意見を踏まえて作成されるか)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 案の絞り込み</li> <li>● 修正用途別方針案の妥当性確認</li> <li>● 再編を進める上で再編を進める上での配慮事項</li> </ul>