

令和6年度 契約変更内容一覧（10月変更分）

番号	契約番号	契約当初の 契約番号	予算担当所属名	契約 年月日	契約変更 年月日	契約業者名	契約業者の住所 （JV法代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要（当初）	工事概要（変更後）	工期 （自）	工期 （至）	変更後の 工期	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024002745	2319750	農林水産部農林事務所農地林務課	R6.3.1	R6.10.17	有限会社北山組	富山市八尾町中533番地	05災3610-5062八尾町窪農地災害復旧工事	富山市 八尾町窪 地内	土木	復旧延長 L=7.0m フトン土工2段積 L=6.0m	復旧延長 L=7.0m フトン土工2段積 L=6.0m	R6.3.4	R6.10.31	—	726,000	743,600	05災3610-5062八尾町窪農地災害復旧工事は、崩壊した田面を復旧する工事であります。「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。
2	2024002750	2319997	農林水産部農林事務所農地林務課	R6.3.5	R6.10.17	有限会社北山組	富山市八尾町中533番地	05災3610-5061八尾町高尾農地災害復旧工事	富山市 八尾町高尾 地内	土木	復旧延長 L=14.0m フトン土工2段積 L=14.0m	復旧延長 L=14.0m フトン土工2段積 L=14.0m	R6.3.6	R6.10.31	—	2,915,000	2,995,300	05災3610-5061八尾町高尾農地災害復旧工事は、崩壊した田面を復旧する工事であります。「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。