

富山市こども計画策定スケジュール（案）について

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
社会福祉審議会 子ども・子育て会議						●													●					●												
策定委員会						●												●											●							
庁内照会						●											●											●								
計画素案の作成																																				
計画素案の修正																																				
パブリックコメント																																				
政策調整会議																																				