

富山市子ども・子育て会議スケジュール等(案)

	国の動き	富山市	富山市子ども・子育て会議	
25年度	4月	・子ども・子育て会議設置		
	5月			
	6月	・基本指針、各種基準、公定価格等の検討	・富山市社会福祉審議会条例の一部改正 (子ども・子育て会議の設置)	
	7月			
	8月	・基本指針(案)公表		・第1回子ども・子育て会議 (新制度・市の現状、ニーズ調査案の説明)
	9月	各種基準、公定価格等の検討 「量の見込み」算出手引きの提示	・ニーズ調査の実施・集計・分析	
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
2月		・事業計画の基本構想作成(ニーズ調査の詳細分析、「量の見込み」の算出) ・県へ「量の見込み」の報告	・第2回子ども・子育て会議 (ニーズ調査の速報、区域の設定について)	
3月			・第3回子ども・子育て会議 (量の見込み、事業計画の基本構想について)	
26年度	4月	・各種基準公表(政省令公布) ・公定価格の骨格提示 ・幼稚園への意向調査(予算概算要求準備)		・富山市社会福祉審議会委員の改選
	5月		・事業計画案の作成(確保策の検討) ・各種基準の検討	・第4回子ども・子育て会議 (量の見込みについて)
	6月			
	7月	・各種基準等の検討(条例案検討) ・受益者負担(保育料等)の検討 ・各種基準等条例案のパブリックコメント実施	・第5回子ども・子育て会議 (事業計画案、各種基準等条例案について)	
	8月	・事業計画案の作成(確保策の検討、県との調整)		
	9月	・幼保連携型認定こども園保育要領策定、解説書作成、周知(説明会等)	・各種基準条例等を市議会へ上程 ・事業計画最終案の作成(県へ確保策の中間的報告)	
	10月			・第6回子ども・子育て会議 (事業計画最終案について)
	11月		・事業計画最終案のパブリックコメント実施及び県との調整 ・新制度の周知(手続き関係中心) ・施設の確認、認可事務開始 ・支給認定事務 ・利用調整	・第7～10回子ども・子育て会議 (施設の確認(利用定員の設定等)・認可、事業計画確定版の報告について)
	12月	・幼保連携型認定こども園保育要領・解説書の周知(研修会等)		
	1月			
2月				
3月	・公定価格の確定	・県へ事業計画確定版を提出 ・受益者負担(保育料等)の確定		
27年度 4月以降	子ども・子育て支援新制度本格施行	事業計画に基づく給付、施設運営、子育て支援等の実施	事業計画の進捗状況等のチェック	