

■事業推進における検討内容

| | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
|-------|------------|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 主要事業 | 新幹線 | ■ (仮設工事) | | | | ■ | | | | | ○ 開業予定 |
| | 連立事業 (在来線) | ■ | | | | ■ | | | | | ○ 完成 |
| | 土地区画整理事業 | ○ 事業認可 | ■ | | | ○ 仮換地指定 | ■ | | | | 換地処分 ○ |
| 広場工事等 | 南口仮広場工事 | | | | | ■ | | | | | |
| | 南口駅前広場工事 | | | | | ■ | | | | | |
| | 西口交通広場工事 | | | | | | | | | ■ | |
| | 北口駅前広場工事 | | | | | | | | | ■ | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 検討内容 | 1) 駅前広場等公共施設の整備計画 | 駅広等詳細検討 | | | | | ■ | | | | |
| | | 駅前広場デザイン指針 | | | | | ■ | | | | |
| | | ユニバーサルデザインの詳細検討 | | | | | ■ | | | | |
| | | 駅広等の活用、運営方策検討 | | | | | ■ | | | | |
| | | 駅前広場、駅舎等の設計調整 | | | | | ■ | | | | |
| | 2) 駅周辺土地利用計画 | 軌道の南北接続に関する検討 | | | | | ■ | | | | |
| | | 駅周辺土地利用計画 | | | | | ■ | | | | |
| | | 駅周辺土地利用の検討 | | | | | ■ | | | | |
| | 3) 施工計画 | 地区計画の策定 | | | | | ■ | | | | |
| | | 高架下利用計画 | | | | | ■ | | | | |
| 段階整備計画 | | | | | | ■ | | | | | |
| | | ■ 施工に伴う各事業調整 | | | | | | | | | |

○平成21年度以降は図に示す項目検討 (図中 ■ 部) を予定し、必要な検討部会の設置を含め、継続して検討する。