

平成30年3月市議会定例会

建設部

議案説明資料

(補正予算分)

目 次

1 平成29年度建設部所管補正予算(案)について	
(1) 総括表	1 頁
(2) 人件費	3 頁
(3) 項・目別補正内訳	4 頁
(4) 防災事務費	5 頁
(5) リフレッシュ事業費	6 頁
(6) サンライト事業費	6 頁
(7) 市道整備事業費	7 頁
(8) 県単独道路改良事業等負担金	9 頁
(9) 橋りょう維持補修事業費	10 頁
(10) 河川水路整備事業費	11 頁
(11) 浸水対策事業費	13 頁
(12) 火防水路改良事業費	15 頁
(13) 急傾斜地崩壊防止対策事業費	17 頁
(14) 港湾事務費	18 頁
(15) 街路整備事業費	19 頁
(16) 道路景観形成事業費	20 頁
(17) 公園整備事業費	22 頁
(18) 公営住宅建設事業費	24 頁
2 繰越明許費補正について	25 頁
3 訴えの提起の件について	28 頁

1 平成29年度 建設部所管補正予算(案)について

(1)総括表

【一般会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前予算額		3月補正 予算額 (第9号)	補正後 予算額	説明
		うち、 専決処分済額			
建設部 合計	9,877,108	1,200,000	▲ 474	9,876,634	
(款8)土木費	9,847,508	1,200,000	▲ 474	9,847,034	
(項1)土木管理費	1,085,013	0	36,106	1,121,119	
(目1)土木総務費	1,085,013		36,106	1,121,119	土木一般管理費(人件費) 4,223 防災事務費(市単独) 31,883
(項2)道路橋りょう費	4,706,406	1,200,000	▲ 711	5,905,695	
(目1)道路橋りょう総務費	136,416		997	137,413	道路橋りょう一般管理費(人件費) 997
(目2)道路維持費	2,797,715	1,200,000	197,720	4,195,435	道路維持管理費(人件費) 819 雪対策事業費(人件費) 1,200,101 (専決分 101) (財源更生) 1,200,000 リフレッシュ事業費(国補正対応) 182,800 (財源更生) サンライト事業費(市単独) 14,000
(目3)道路新設改良費	717,071		▲ 137,665	579,406	市道整備事業費(精算) ▲123,445 県単独道路改良事業等負担金(精算) ▲14,220
(目4)橋りょう維持費	1,055,204		▲ 61,763	993,441	橋りょう維持補修事業費(人件費) ▲61,763 (精算 ▲62,329)
(項3)河川水路費	690,364	0	129,267	819,631	
(目1)河川水路総務費	37,677		264	37,941	河川水路事務費(人件費) 264
(目2)河川水路維持費	54,404			54,404	
(目3)河川水路新設改良費	598,283		129,003	727,286	河川水路整備事業費(精算) 2,657 (国補正対応 ▲3,343) 浸水対策事業費(精算) 36,069 (国補正対応 ▲7,431) (財源更生) 43,500 火防水路改良事業費(精算) 99,307 (国補正対応 ▲86,993) 急傾斜地崩壊防止対策事業費(精算) ▲9,030
(項4)港湾費	12,669	0	▲ 10,000	2,669	
(目1)港湾費	12,669		▲ 10,000	2,669	港湾事務費(精算) ▲10,000

区分 予算科目(款・項)	補正前予算額		3月補正 予算額 (第9号)	補正後 予算額	説明
		うち、 専決処分済額			
(項5)都市計画費	2,442,639	0	▲ 146,047	2,296,592	
(目3)街路事業費	788,900		▲ 221,795	567,105	街路整備事業費 ▲253,470 (人件費 ▲1,049) (精算 ▲252,421) 道路景観形成事業費 31,675 (精算 ▲4,325) (国補正対応 36,000)
(目4)公園費	1,653,739		75,748	1,729,487	公園管理費(人件費) 1,188 公園整備事業費(市単独) 74,560
(項6)住宅費	910,417	0	▲ 9,089	901,328	
(目1)住宅管理費	577,966		471	578,437	市営住宅管理費 471 (人件費) (財源更生) 市営住宅バリアフリー化 事業費(財源更生) 借上市営住宅事業費 (財源更生)
(目2)公営住宅建設費	332,451		▲ 9,560	322,891	公営住宅建設事業費 ▲9,560 (精算) (財源更生)
(款11)災害復旧費	29,600	0	0	29,600	
(項2)公共土木施設災害復旧費	29,600	0	0	29,600	
(目1)道路橋りょう災害復旧費	29,600			29,600	道路橋りょう災害復旧 事業費(財源更正)

専決日等

- ・報告第1号(平成29年度富山市一般会計補正予算(第6号)) 500,000千円 平成30年1月24日専決
- ・報告第2号(平成29年度富山市一般会計補正予算(第7号)) 400,000千円 平成30年2月 7日専決
- ・報告第3号(平成29年度富山市一般会計補正予算(第8号)) 300,000千円 平成30年2月14日専決

【賃貸住宅・店舗事業特別会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前 予算額	3月補正 予算額 (第2号)	補正後 予算額	説明
賃貸住宅・店舗事業特別会計 合計	182,313	0	182,313	
(款1)賃貸住宅・店舗事業費	101,329	0	101,329	
(項1)総務費	101,329	0	101,329	
(目1)総務費	47,380		47,380	
(目2)繰出金	53,949		53,949	財源更正
(款2)公債費	80,984	0	80,984	
(項1)公債費	80,984	0	80,984	
(目1)元金	69,709		69,709	
(目2)利子	11,275		11,275	

(2) 人件費

ア 職員人件費

(単位：千円)

所属	職員数（人）			補正額
	現計予算	増減	補正後	
建設政策課	17	0	17	1,036
道路河川整備課	21	0	21	▲ 89
道路河川管理課	28	0	28	1,221
橋りょう保全対策室	10	0	10	566
公園緑地課	19	0	19	1,188
防災対策課	9	0	9	471
市営住宅課	14	0	14	471
営繕課	24	0	24	996
土木事務所管理課	8	0	8	271
土木事務所建設課	27	0	27	1,449
計	177	0	177	7,580

(3) 項・目別 補正内訳 (一般会計)

(単位: 千円)

項	目	事業名	専決 a	精算補正 b	人件費補正 c	国補正対応 d	市単独補正 e	補正額計 a+b+c+d+e
1 土木管理費	1 土木総務費	土木一般管理費 防災事務費			4,223		31,883	36,106
2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	道路橋りょう一般管理費			997			997
	2 道路維持費	道路維持管理費 雪対策事業費 リフレッシュ事業費 サンライト事業費	1,200,000		920	182,800	14,000	1,397,720
	3 道路新設改良費	市道整備事業費 県単独道路改良事業等負担金		▲ 137,665				▲ 137,665
	4 橋りょう維持費	橋りょう維持補修事業費		▲ 62,329	566			▲ 61,763
3 河川水路費	1 河川水路総務費	河川水路事務費			264			264
	3 河川水路新設改良費	河川水路整備事業費 浸水対策事業費 火防水路改良事業費 急傾斜地崩壊防止対策事業費		▲ 106,797		235,800		129,003
4 港湾費	1 港湾費	港湾事務費		▲ 10,000				▲ 10,000
5 都市計画費	3 街路事業費	街路整備事業費 道路景観形成事業費		▲ 256,746	▲ 1,049	36,000		▲ 221,795
	4 公園費	公園管理費 公園整備事業費			1,188		74,560	75,748
6 住宅費	1 住宅管理費	市営住宅管理費			471			471
	2 公営住宅建設費	公営住宅建設事業費		▲ 9,560				▲ 9,560
		合計	1,200,000	▲ 583,097	7,580	454,600	120,443	1,199,526

(款8項1目1)

土木総務費	補正額	36,106千円
-------	-----	----------

(4) 防災事務費

[防災対策課]

○ 防災拠点機能充実強化事業費

ア 補正額 31,883千円

イ 補正目的

災害発生時に備えて、防災拠点等の充実強化を図るもの。

ウ 補正内容

富山市土地開発基金で取得した水橋防災倉庫を買い戻すもの。

水橋備蓄倉庫概要

- ・所在地 富山市水橋町1183番地
- ・構造規模 鉄筋コンクリート造2階建
- ・延床面積 819.83㎡
- ・土地面積 850.76㎡

(款8項2目2)

道路維持費 補正額 197,720千円

(5) リフレッシュ事業費

[道路河川管理課]

[土木事務所建設課]

ア 補正額 182,800千円

イ 補正目的

安全で快適な通行空間を確保するため、老朽化した道路側溝の補修を行うもの。国の補正による交付金を活用し事業の推進を図る。

ウ 補正内容（国の補正に伴う補正）

側溝補修工事

施工延長 3,066m

地域名	路線名
富山地域	区画街路第3702号線外
大沢野地域	花園町街区1号線外
八尾地域	鏡町水谷線
婦中地域	羽根蓮花寺線外

(6) サンライト事業費

[道路河川管理課]

[土木事務所建設課]

ア 補正額 14,000千円

イ 補正目的

電気料金の高騰により、当初予算に不足が生じることから増額を行うもの。

ウ 補正内容 光熱水費 14,000千円

(款8項2目3)

道路新設改良費 補正額 ▲137,665千円

(7) 市道整備事業費

[道路河川整備課]

[土木事務所建設課]

○ 幹線市道整備事業費

ア 補正額 ▲108,200千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額)		(現計予算額)		(補正額)
213,400千円	－	321,600千円	=	▲108,200千円

○ 歩行者空間整備事業費

ア 補正額 ▲1,227千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額)		(現計予算額)		(補正額)
22,473千円	－	23,700千円	=	▲1,227千円

○ 交通支障箇所改善事業費

ア 補正額 ▲ 1, 0 1 8 千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
5, 9 8 2 千円	7, 0 0 0 千円	▲ 1, 0 1 8 千円

○ 生活道路整備事業費

ア 補正額 ▲ 1 3, 0 0 0 千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
2 0 4, 1 0 0 千円	2 1 7, 1 0 0 千円	▲ 1 3, 0 0 0 千円

(8) 県単独道路改良事業等負担金

[建設政策課]

[道路河川整備課]

ア 補正額 ▲14,220千円

イ 補正目的

県単独道路改良事業費の減額に伴い、負担金の減額を行うもの。

ウ 補正内容

(ア) 県道 ▲11,220千円

事業名(路線名)			見込額(千円)
道路改良事業	国道472号 外28路線	市負担割合 10.0%	56,500
雪寒対策施設事業	(主)富山外郭環状線 外2路線	市負担割合 10.0%	7,500
合 計			64,000

(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
64,000千円 － 75,220千円 ＝ ▲11,220千円

(イ) 市道 ▲3,000千円

(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
12,000千円 － 15,000千円 ＝ ▲3,000千円

(款8項2目4)

橋りょう維持費 補正額 ▲61,763千円

(9) 橋りょう維持補修事業費

[橋りょう保全対策室]

ア 補正額 ▲62,329千円

イ 補正目的

国の補助内示減に伴い、事業費の減額を行うもの。

ウ 補正内容

- ・委託料 ▲35,901千円
- ・補償金 ▲26,428千円

(款8項3目3)

河川水路新設改良費 補正額 129,003千円

(10) 河川水路整備事業費

[道路河川整備課]

[土木事務所建設課]

○河川水路整備事業費（基幹河川）

ア 補正額 2,911千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

(ア) 精算補正 ▲3,089千円

(イ) 国の補正に伴う補正 6,000千円

地域名	水路名	事業内容
富山	一級河川馬渡川	委託（測量）

○河川水路整備事業費（排水路）

ア 補正額 ▲254千円


イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)

7,936千円 - 8,190千円 = ▲254千円



(11) 浸水対策事業費

[道路河川整備課]

ア 補正額 36,069千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。


また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

(ア) 精算補正 ▲7,431千円

(イ) 国の補正に伴う補正 43,500千円

地域名	水路名	事業内容
富山	古志町排水路	工事（水路工）



(12) 火防水路改良事業費

[道路河川整備課]

ア 補正額 99,307千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。


また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

(ア) 精算補正 ▲86,993千円

(イ) 国の補正に伴う補正 186,300千円

地域名	水路名	事業内容
富山	第三火防水路	工事（函渠工）
	三仏川	工事（管渠工）



(13) 急傾斜地崩壊防止対策事業費

[道路河川整備課]

[土木事務所建設課]

ア 補正額 ▲9,030千円

イ 補正目的

事業費確定及び土砂災害対策補助事業について、申請がなかったことに伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(ア) 急傾斜地崩壊防止対策事業

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
32,970千円	35,000千円	▲2,030千円

(イ) 土砂災害対策補助事業

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
0千円	7,000千円	▲7,000千円

(款 8 項 4 目 1)

港湾費 補正額 ▲ 1 0 , 0 0 0 千円

(1 4) 港湾事務費

[建設政策課]

○県単独港湾改良整備事業負担金

ア 補正額 ▲ 1 0 , 0 0 0 千円

イ 補正目的

県単独港湾改良整備事業費の減額に伴い、負担金の減額を行うもの。

ウ 補正内容

事業名（路線名）			見込額（千円）
岩瀬船だまり	防暑施設（杭工事）	市負担割合 40.0%	0

（実績見込み額）

（現計予算額）

（補正額）

0 千円 − 1 0 , 0 0 0 千円 = ▲ 1 0 , 0 0 0 千円

(款 8 項 5 目 3)

街路事業費 補正額 ▲ 2 2 1, 7 9 5 千円

(1 5) 街路整備事業費

○街路整備事業費

[道路河川整備課]

ア 補正額 ▲ 2 0 5, 2 9 6 千円

イ 補正目的 事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
2 2 8, 0 7 4 千円 - 4 3 3, 3 7 0 千円 = ▲ 2 0 5, 2 9 6 千円

○ 県施行街路事業負担金

[建設政策課]

ア 補正額 ▲ 4 7, 1 2 5 千円

イ 補正目的 県施行街路事業費の減額に伴い、負担金の減額を行うもの。

ウ 補正内容

事業名 (路線名)			見込額 (千円)
街路総合交付金	東岩瀬線 外 4 路線	市負担割合 25.0%、22.5%	8 9, 0 5 0
特定単独街路	牛島蜷川線 外 2 路線	市負担割合 22.5%	2 9, 0 7 0
県単独街路	大泉線 外 3 路線	市負担割合 40.0%	8 1, 8 8 0
合 計			2 0 0, 0 0 0

(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
2 0 0, 0 0 0 千円 - 2 4 7, 1 2 5 千円 = ▲ 4 7, 1 2 5 千円

(16) 道路景観形成事業費

[道路河川整備課]

ア 補正額 31,675千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

また、国の補正による交付金事業等の推進を図るもの。


ウ 補正内容

(ア) 精算補正 ▲4,325千円

(イ) 国の補正に伴う補正 36,000千円

地域名	路線名	事業内容
富山	綾田北代線	工事(歩道改良)

道路景観形成事業箇所図



(款8項5目4)

公園費	補正額	75,748千円
-----	-----	----------

(17) 公園整備事業費

[公園緑地課]

ア 補正額 74,560千円


イ 補正目的

富山市土地開発公社で取得した栗島公園の用地を買い戻すもの。



ウ 補正内容

公有財産購入費 74,560千円

栗島公園



買戻し面積	5,718.82㎡
買戻し額	74,560千円

凡例	
	平成28年度迄取得済み箇所
	平成29年度(3月補正)取得箇所

(款8項6目2)

公営住宅建設費 補正額 ▲9,560千円

(18) 公営住宅建設事業費

[市営住宅課]

○ 月岡団地建替事業費

ア 補正額 ▲9,560千円

イ 補正目的

国の補助内示減に伴い、事業費の減額を行うもの。

ウ 補正内容

- ・ 工事請負費 ▲8,000千円
- ・ 補償金 ▲1,560千円

2 繰越明許費補正について

計 37 件 総額 1, 597, 377 千円

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月
08	01 土木管理費	防災事務費 ・ 防災行政無線事業費 (防災行政無線設備購入)	277, 560	当初予算	H30年09月	設計段階で関係機関との協議に不測の日数を要し、設置期間の確保が困難となり、年度内の納品が見込めないため。	H29年12月
		防災事務費 ・ 防災計画等作成事業費 (津波ハザードマップ作成業務委託)	13, 500	6 月補正	H30年09月	県が実施している基準水位の検討に不測の日数を要し、業務期間の確保が困難となり、年度内の完成が見込めないため。	H30年02月
		防災事務費の計	291, 060				
02	道路橋りょう費	リフレッシュ事業費 ・ 区画街路第1708号線外側溝補修事業 工事請負費	4, 306	当初予算	H30年05月	安全対策等、各地権者との協議の調整に不測の日数を要したため。	H30年02月
		リフレッシュ事業費 ・ 向新庄5号線外側溝補修事業 工事請負費	144, 800	3 月補正	H30年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・ 萩浦小学校蓮町線外側溝補修事業 工事請負費	18, 000	3 月補正	H30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・ 花園町街区1号線側溝補修事業 工事請負費	3, 000	3 月補正	H30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・ 東新町街区2号線側溝補修事業 工事請負費	3, 000	3 月補正	H30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・ 鏡町水谷線側溝補修事業 工事請負費	4, 000	3 月補正	H30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・ 羽根蓮花寺線側溝補修事業 工事請負費	5, 000	3 月補正	H30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・ 羽根新塚原線側溝補修事業 工事請負費	5, 000	3 月補正	H30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費の計	187, 106				
		市道整備事業費 ・ 町村線 公有財産購入費、補償金 (町村地内)	14, 000	当初予算	H30年05月	用地交渉にあたり、対象地 (田) の地権者と小作人との協議に不測の日数を要したため。	H30年03月
		市道整備事業費 ・ 新屋5号線 工事請負費、公有財産購入費、 補償金 (新屋地内)	7, 400	当初予算	H30年05月	県外在住の地権者との協議に不測の日数を要したため。	H30年02月
		市道整備事業費 ・ 大町本郷線 公有財産購入費、補償金 (大町地内)	20, 000	当初予算	H30年06月	用地交渉にあたり、地権者が代替地の取得を望んでおり、その調整に不測の日数を要したため。	H30年02月
		市道整備事業費 ・ 田島鵜坂線改良事業 委託料、公有財産購入費、補償費 (婦中町分田)	19, 600	当初予算	H30年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。	H29年12月
		市道整備事業費の計	61, 000				

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月
		県単独道路改良事業等負担金 ・ 県単独道路改良事業等負担金	41,300	当初予算	H31年03月	県単独道路改良事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。	H29年08月
		県単独道路改良事業等負担金 ・ 太田川河川改修事業	4,000	当初予算	H31年03月	県施工の対象工事の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。	H30年02月
		県単独道路改良事業等負担金の計	45,300				
		橋りょう維持補修事業費 ・ 宮橋橋上部工補修工事外	184,411	当初予算	H30年07月	河川管理者との占用協議等に不測の日数を要したため	H29年10月
		橋りょう維持補修事業費 ・ 草笛橋詳細設計業務委託外	15,000	当初予算	H30年06月	河川管理者との施工方法協議等に不測の日数を要したため	H29年10月
		橋りょう維持補修事業費 ・ 橋梁マネジメント推進事業	51,435	当初予算	H30年06月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため	H29年12月
		橋りょう維持補修事業費 ・ 小規模橋梁補修設計業務委託外	10,100	当初予算	H30年06月	河川管理者との施工方法協議等に不測の日数を要したため	H29年10月
		橋りょう維持補修事業費の計	260,946				
	03 河川水路費	河川水路整備事業費 ・ 都市基盤河川馬渡川 工事請負費、委託料 (石坂地内)	65,000	当初予算	H30年09月	搬入路確保の協議に不測の日数を要したため。	H30年03月
		河川水路整備事業費 ・ 都市基盤河川馬渡川 委託料 (石坂地内)	6,000	3月補正	H31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		河川水路整備事業費 ・ 都市基盤河川宮路川 工事請負費 (長江一丁目地内)	10,000	当初予算	H30年09月	搬入路確保の協議に不測の日数を要したため。	H30年02月
		河川水路整備事業費の計	81,000				
		浸水対策事業費 ・ 古志町排水路 工事請負費 (古志町五丁目外地内)	11,500	当初予算	H30年06月	地権者との調整（工作物の影響、境界）に不測の日数を要したため。	H30年02月
		浸水対策事業費 ・ 古志町排水路 工事請負費 (古志町五丁目外地内)	43,500	3月補正	H31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		浸水対策事業費 ・ 貝川排水路 工事請負費 (上袋地内)	20,000	当初予算	H30年06月	下流域の水路環境に必要な水量の協議に不測の日数を要したため。	H29年09月
		浸水対策事業費の計	75,000				
		火防水路改良事業 ・ 第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	41,300	3月補正	H31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		火防水路改良事業 ・ 三仏川 工事請負費、補償金 (西町地内)	145,000	3月補正	H31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		火防水路改良事業費の計	186,300				

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月		
05	都市計画費	街路整備事業費 ・（都）経堂中間島線 公有財産購入費、補償金 （金代地内）	13,000	当初予算	H30年10月	地権者との協議に不測の日数を要したため。	H30年02月		
		街路整備事業費 ・（都）下新西町上赤江線 工事請負費、委託料 （下新本町地内）	48,900	当初予算	H30年06月	工事支障物件の移設に不測の日数を要したため。	H29年09月		
		街路整備事業費 ・県施行街路事業負担金	179,500	当初予算	H31年03月	県施行街路事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。	H29年08月		
		街路整備事業費の計	241,400						
		道路景観形成事業費 ・（都）綾田北代線 工事請負費 （永楽町地内）	36,000	3月補正	H31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約		
		道路景観形成事業費の計	36,000						
		公園整備事業費 ・公園施設長寿命化更新事業 工事請負費 （稲荷園町地内外）	43,000	9月補正	H30年05月	配管の経路調査に不測の日数を要し、十分な工事日数の確保が出来ないため。	H30年01月		
		公園整備事業費 ・城址公園基本計画策定 委託料 （本丸地内）	19,130	6月補正	H30年06月	基本計画策定の前提となる検討委員会の審議に日数を要したため。	H29年10月		
		公園整備事業費の計	62,130						
		ファミリーパーク費 ・ファミリーパーク動物病院更新 工事請負費、委託料	56,000	6月補正	H30年10月	動物病院内部設備の検討に不測の日数を要したため。	H30年03月		
		ファミリーパーク費の計	56,000						
		06	住宅費	借上市営住宅事業費 ・サザンコート大山住宅借上料	11,935	当初予算	H30年12月	事業者の死亡に伴う承継手続きに不測の日数を要したため。	H25年04月
				借上市営住宅費の計	11,935				
土木費 計		13事業 36件	1,595,177						
02	公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業費 ・平沢入谷線道路災害復旧工事	2,200	9月補正	H30年05月	十分な工事日数の確保が出来ないため。	H29年12月		
災害復旧費 計		1事業 1件	2,200						
一般会計 合計		14事業 37件	1,597,377						

3 訴えの提起の件について

[市営住宅課]

(1) 請求の要旨

賃貸住宅の明渡し及び損害賠償金の支払いを求めるもの。

(2) 概要説明

訴訟対象者1名については、入居名義人の死亡後、長期にわたり、不法に住宅を占有し、かつ賃料相当損害賠償金を滞納しているため、住宅の明渡しを求めたが、占有を継続していることから、訴えの提起を行うもの。

(3) 根拠法令等

・富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例第32条

(4) 訴訟対象者

団地名	住宅名義人 氏 名	滞 納 月 数	滞納金額	備 考
今泉団地 1棟 705号	安部 厚	11	650,540 円	(不法占有日) 平成27年7月3日 (滞納期間) 平成29年2月～ 平成29年12月 (家 賃) 49,000 円