

令和2年12月市議会定例会

上下水道局

議案説明資料

目次

【予算案件】

- 1 債務負担行為の設定について（水道事業会計）・・・・・・・・・・ 1頁

1 債務負担行為の設定について（水道事業会計）

（1）債務負担行為調書

〔目的〕

- ①他事業者（富山県）との調整による早期の実施
- ②他事業者（日本海ガス（株））との共同施工による工事費の抑制
- ③年間を通した切れ目ない発注による受注機会の確保


（単位：千円）

事 項	限度額	元年度末までの支払義務発生（見込）額		2年度以降の支払義務発生（見込）額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企業債	その他
配水施設費	426,000			令和2年度 ～ 令和3年度	426,000		285,600	140,400

（2）債務負担行為の設定に係る工事予定箇所一覧表

図面番号	工 事 名	地 内	数 量	備 考
①	配水管布設工事	朝日	φ400mm L=150m	新水橋幹線布設工事 (富立大橋添架管)
②	配水管布設替工事	犬島五丁目	φ100～50mm L=650m	犬島五丁目地区配水管布設替工事 (既設管：昭和59年ビニル管)
③	配水管布設替工事	下富居一丁目外	φ100～50mm L=1,880m	下富居一丁目地区配水管布設替工事 (既設管：昭和47年ビニル管)





新水橋幹線布設工事計画図 (富立大橋添架管)



1

新水橋幹線布設工事(富立大橋添架管)
 φ400mm SUS L=150m
 事業費 128,000千円

■■■■■ 令和2年度債務負担行為(セロ市債)箇所




	令和2年度					令和3年度													
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富山市上下水道局発注 新水橋幹線布設工事																			
入札、契約手続き																			
準備																			
水道管、支持金具工場作製																			
水道管架設																			
富山県発注 富立大橋上部工工事																			
鋼橋工場作製																			
鋼橋架設																			

※①富山県が整備している富立大橋に水道管を布設するため、水道管の布設は富立大橋の鋼橋架設との同時施工が必要となる。

※②常願寺川の河川区域内での工事であることから、左岸側遊水部の富立大橋鋼橋は出水期を避けて令和3年11月から令和4年1月に架設されるため、水道管の布設も同時期の施工となる。

※③水道管の作製・布設には11ヶ月を要することから、左岸側遊水部の富立大橋鋼橋の架設が完了する令和4年1月までに水道管の布設を完了させるためには、令和2年度内の着工が必要である。

上水道管工事計画図 (配水管布設替工事)



スケジュール


		R2年度			R3年度			R4年度		
		4	8	12	4	8	12	4	8	12
水道	布設替				—					
	舗装							—		
ガス	布設替				—					
	舗装									—

2

犬島五丁目地区配水管布設替工事
 $\phi 100 \sim 50\text{mm}$ L=650m
 事業費 78,074千円

■■■■ 令和2年度債務負担行為(ゼロ市債)箇所

上水道管工事計画図 (配水管布設替工事)



スケジュール

		R2年度			R3年度			R4年度		
		4	8	12	4	8	12	4	8	12
水道	布設替				■					
	舗装									■
ガス	布設替				■					
	舗装									■

③

下富居一丁目地区配水管布設替工事

φ100~50mm L=1,880m

事業費 219,926千円

■■■■ 令和2年度債務負担行為(ゼロ市債)箇所