

# 令和4年6月市議会定例会

## 上下水道局

### 議案説明資料

#### 目次

##### 【報告案件】

- 1 令和3年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書・・・ 1頁
- 2 令和3年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書・・・・・・・ 2頁
- 3 令和3年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書・・・・・・・ 4頁

# 1 令和3年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調査

## 1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和3年度設定継続費]

(単位：円)

事業名及び名称	全体計画		支払義務発生額	残額	翌年度 通次繰越額	備考
	令和3年度	令和4年度				
浜黒崎浄化センター水処理設備更新事業費(その1)	675,000,000	令和3年度	363,000,000	0	363,000,000	363,000,000
		令和4年度	312,000,000			
浜黒崎浄化センター耐震化事業費	159,300,000	令和3年度	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000
		令和4年度	66,000,000			
		令和5年度	38,300,000			

## 2 繰越する事業の概要

### 【繰越理由】

資材の調達が困難なことから機器製作に不測の日数を要したため

(令和3年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	予算残額	翌年度 通次繰越額	不用額	完成(予定)日
浜黒崎浄化センター水処理設備更新事業費(その1)		363,000,000	0	363,000,000	363,000,000	0	
1	浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築(その1)機械設備改築工事	245,300,000	0	245,300,000	245,300,000	0	R5.1.27
2	浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築(その1)電気設備改築工事	117,700,000	0	117,700,000	117,700,000	0	R5.1.27
浜黒崎浄化センター耐震化事業費		55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	
3	浜黒崎浄化センター管理本館耐震化(その2)工事委託	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	R5.3.31
4	浜黒崎浄化センター管理本館耐震化(その2)工事委託	44,000,000	0	44,000,000	44,000,000	0	R5.3.31
合計		418,000,000	0	418,000,000	418,000,000	0	

## 2 令和3年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書

### 1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和3年度内に完了することが困難となった事業について令和4年度へ繰越措置を行ったもの。

総額：917,892,800円

### 2 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③その他

### 3 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成予定日	繰越理由
配水ブロック整備事業費		51,128,000	0	49,945,500	1,182,500		
1	須原高区配水場場内配管工事	12,870,000	0	12,754,500	115,500	R4.5.11	③
2	須原地区配水管布設替(その3)工事	38,258,000	0	37,191,000	1,067,000	R4.4.11	③
配水幹線整備事業費		694,128,600	0	686,331,800	7,796,800		
1	新水橋幹線配水管布設(第2工区)工事	143,220,000	0	141,900,000	1,320,000	R4.6.10	③
2	新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具設置(第1工区)工事	11,902,000	0	11,880,000	22,000	R4.4.15	③
3	新水橋幹線配水管布設(第8工区)工事	34,199,000	0	33,770,000	429,000	R4.4.28	③
4	城南幹線防護管布設(第1工区)工事	66,506,000	0	65,591,900	914,100	R4.7.8	③
5	城南幹線配水管布設替(第1工区)工事	29,161,000	0	29,019,100	141,900	R4.6.17	③
6	古沢幹線配水管布設替(第4工区)工事	47,080,000	0	46,731,300	348,700	R4.6.17	①
7	古沢幹線配水管布設替(第5工区)工事	28,791,400	0	28,232,600	558,800	R4.6.3	①
8	古沢幹線配水管布設替(第6工区)工事	57,904,000	0	56,120,900	1,783,100	R4.6.17	①
9	針原幹線配水管布設替(第7工区)工事	27,997,200	0	27,997,200	0	R4.4.22	③
10	北部幹線配水管布設替(第1工区)工事	57,750,000	0	57,200,000	550,000	R4.5.27	③
11	北部幹線配水管布設替(第2工区)工事	55,385,000	0	54,780,000	605,000	R4.5.27	③
12	北部幹線配水管布設替(第3工区)工事	67,617,000	0	67,108,800	508,200	R4.5.27	③
13	北部幹線配水管布設替(第4工区)工事	66,616,000	0	66,000,000	616,000	R4.6.24	③
配水管整備事業費		2,981,000	0	2,970,000	11,000		
1	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管および配水管布設工事	2,981,000	0	2,970,000	11,000	R4.8.31	③

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成予定日	繰越理由
老朽管整備事業費		59,041,400	0	58,032,700	1,008,700		
1	藤の木台一丁目地区配水管布設替（その1）工事	25,025,000	0	24,510,200	514,800	R4. 4. 28	③
2	藤の木台三丁目地区配水管布設替（その1）工事	18,667,000	0	18,260,000	407,000	R4. 4. 28	③
3	古沢幹線配水管布設替（第5工区）工事	4,450,600	0	4,363,700	86,900	R4. 6. 3	①
4	針原幹線配水管布設替（第7工区）工事	10,898,800	0	10,898,800	0	R4. 4. 22	③
他工事関連事業費		113,201,000	0	113,022,800	178,200		
1	一般国道415号道路総合交付金工事に伴う下水管等布設替工事	94,820,000	0	94,663,800	156,200	R4. 6. 30	①
2	婦中町羽根地区配水管布設替（第1工区）工事	18,381,000	0	18,359,000	22,000	R4. 6. 17	②
流杉浄水場設備更新事業費		8,250,000	0	7,590,000	660,000		
1	流杉浄水場 新設No.1中次亜注入設備更新工事	8,250,000	0	7,590,000	660,000	R4. 5. 27	③
合 計		928,730,000	0	917,892,800	10,837,200		

### 3 令和3年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和3年度内に完了することが困難となった事業について令和4年度へ繰越措置を行ったもの。

総額：1,513,756,340円

2 主な繰越理由

①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため

②他の関連工事との調整等に日数を要したため

③国庫補助金の追加内示に遅れが生じたため

3 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費	1,436,583,840	0	1,401,223,040	35,360,800		
1 西町地区舗装復旧工事	23,738,000	0	22,990,000	748,000	R4.5.31	②
2 松川第二排水区桃井町一丁目地区浸水対策下水管布設工事	216,370,000	0	215,600,000	770,000	R4.10.31	②
3 松川第一排水区牛島雨水幹線築造工事	124,520,000	0	124,300,000	220,000	R4.7.29	②
4 豊田処理分区東富山寿町二丁目地区下水管布設工事	21,923,000	0	19,239,000	2,684,000	R4.6.30	①
5 豊田処理分区奥井町地区人孔蓋改築工事	20,922,000	0	18,458,000	2,464,000	R4.4.25	①
6 いたち川第四処理分区牛島本町一丁目地区人孔蓋改築工事	20,229,000	0	17,908,000	2,321,000	R4.6.30	②
7 奥田処理分区中島四丁目外地区下水管改築工事	57,904,000	0	57,750,000	154,000	R4.6.30	①
8 富山公共下水道永楽町汚水中継ポンプ所改築工事	15,191,000	0	14,828,000	363,000	R4.6.17	②
9 富山公共下水道いたち川第4処理分区下水熱利用設備設置工事委託	295,000,000	0	295,000,000	0	R4.12.23	①
10 松川第二排水区一番町地区浸水対策管渠実施設計業務委託	12,848,000	0	12,100,000	748,000	R4.5.31	①
11 富山公共下水道大山水処理場汚泥脱水設備改築実施設計業務委託	5,100,000	0	5,067,000	33,000	R4.7.15	②
12 富山公共下水道浜黒崎浄化センター汚泥消化タンク築造外基本設計業務委託	13,200,000	0	13,200,000	0	R4.9.30	②
13 奥田処理分区粟島町三丁目外地区管渠実施設計業務委託	18,216,000	0	16,830,000	1,386,000	R4.8.26	①
14 富居処理分区上飯野地区既設人孔耐震対策実施設計業務委託	19,885,800	0	18,920,000	965,800	R4.7.29	①
15 松川第二排水区星井町一丁目地区浸水対策管渠実施設計業務委託	12,331,000	0	11,660,000	671,000	R4.6.30	①
16 都市計画道路下新西町上赤江線整備に伴う下新川雨水幹線工事に関する建設負担金	26,531,340	0	26,531,340	0	R4.8.31	②
17 大山処理区東福沢地区人孔蓋改築工事	21,274,000	0	18,689,000	2,585,000	R4.8.31	①
18 令和4年度下水道工事建設資材価格調査(その3)業務委託	1,074,700	0	1,074,700	0	R4.5.31	②
19 蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策(その2)工事	126,610,000	0	126,500,000	110,000	R4.12.9	①
20 大沢野処理分区上二杉地区下水管布設工事	12,694,000	0	12,650,000	44,000	R4.8.31	①

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
21	本郷処理分区太田南町地区下水管布設工事	30,899,000	0	30,580,000	319,000	R4.7.29	①
22	大沢野浄化センター外1施設脱水機設備等改築実施設計業務委託	35,750,000	0	35,750,000	0	R5.3.24	③
23	浜黒崎浄化センター管理本館受変電設備外改築実施設計業務委託	20,000,000	0	14,707,000	5,293,000	R5.3.3	③
24	大山水処理場管理棟建築設備外改築実施設計業務委託	14,200,000	0	14,200,000	0	R5.2.24	③
25	不二越処理分区西長江地区管路施設改築実施設計業務委託	24,500,000	0	24,500,000	0	R5.3.31	③
26	辻ヶ堂第一排水樋管設備自動化実施設計業務委託	5,000,000	0	4,400,000	600,000	R4.9.30	③
27	浜黒崎浄化センター沈砂池・ポンプ棟耐震実施設計業務委託	44,000,000	0	43,100,000	900,000	R5.3.24	③
28	大沢野浄化センター自家発電施設実施設計業務委託	18,000,000	0	17,600,000	400,000	R5.3.24	③
29	経堂排水区長江東町第二貯留池関連公園復旧工事	35,000,000	0	33,418,000	1,582,000	R4.10.31	③
30	経堂排水区長江東町第二貯留池関連公園復旧(その2)工事	5,190,000	0	5,190,000	0	R5.3.31	③
31	浜黒崎浄化センター放流渠耐震化工事委託	77,000,000	0	67,000,000	10,000,000	R5.3.24	③
32	浜黒崎浄化センター管理本館耐震化(その3)工事委託	7,000,000	0	7,000,000	0	R5.3.31	③
33	浜黒崎浄化センター管理本館耐震化(その3)工事委託	29,000,000	0	29,000,000	0	R5.3.31	③
34	大沢野浄化センター外1施設脱水機設備等改築実施設計(その2)業務委託	4,343,000	0	4,343,000	0	R5.3.31	③
35	浜黒崎浄化センター放流渠耐震化(その2)工事委託	10,000,000	0	10,000,000	0	R5.3.31	③
36	浜黒崎浄化センター沈砂池・ポンプ棟耐震実施設計(その2)業務委託	1,900,000	0	1,900,000	0	R5.3.31	③
37	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置更新工事	9,240,000	0	9,240,000	0	R4.6.30	②
流域関連公共下水道築造費		27,764,000	0	24,871,000	2,893,000		
38	石戸北処理分区石戸地区下水管布設工事	20,042,000	0	17,600,000	2,442,000	R4.9.16	①
39	高木第2処理分区高木地区管渠実施設計業務委託	7,722,000	0	7,271,000	451,000	R4.7.1	①
流域関連特定環境保全公共下水道築造費		26,774,000	0	23,925,000	2,849,000		
40	高木第2処理分区高木地区管渠実施設計業務委託	6,050,000	0	5,709,000	341,000	R4.7.1	①
41	呉羽第3処理分区平岡地区下水管布設工事	20,724,000	0	18,216,000	2,508,000	R4.8.26	①
単独改良費		75,560,000	0	63,737,300	11,822,700		
42	一般国道415号工事に伴う下水管等布設替工事	52,360,000	0	52,275,300	84,700	R4.6.30	②
43	一般国道41号大沢野富山南道路工事に伴う下水管布設替(その1)工事	23,200,000	0	11,462,000	11,738,000	R4.7.29	②
合 計		1,566,681,840	0	1,513,756,340	52,925,500		