

## 地域福祉計画策定の経緯及び今後の予定

年	月 日	内 容
5	5月23日	第1回 策定委員会（庁内会議）
	5月29日	第1回 地域福祉専門分科会
	7月3日～18日	市民アンケート調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査対象：18歳以上の市民3,600人 （無作為抽出）</li> <li>・ 調査期間：令和5年7月3日～7月18日</li> <li>・ 有効回収数：1,346人（37.4%）</li> </ul>
	7月19日～31日	福祉関係団体アンケート調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査対象：福祉関係団体、NPO法人及びボランティア団体から300団体</li> <li>・ 調査期間：令和5年7月19日～7月31日</li> <li>・ 有効回収数：188団体（62.7%）</li> </ul>
	8月1日～10日	地域懇談会の実施（5会場） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 岩瀬カナル会館、大庄公民館、 新庄地区センター、角川介護予防センター、 呉羽会館</li> <li>・ 参加者合計：89人</li> </ul>
	8月中旬～10月上旬	アンケート集計・分析 計画（素案）の作成
	10月27日	第2回 策定委員会（庁内会議）
	11月14日	第2回 地域福祉専門分科会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画（素案）の審議</li> </ul>
	11月中旬～12月上旬	計画（素案）の修正
6	12月中旬～1月上旬	パブリックコメントの実施
	1月中旬～1月下旬	計画（案）の作成
	1月下旬	第3回 策定委員会、地域福祉専門分科会
	3月	計画の公表