

課長	主幹	課長代理	副主幹	係長	監督員

(あて先) 富山市長

次のとおり、提出いたします。

受注者 住所 富山市〇〇町□□□番地△△

工事名 市道〇〇〇〇線〇〇〇

工事  当初  変更

氏名 株式会社富山建設

代表取締役 〇〇 △△ 印

工事場所 富山市 △△△

地内 契約年月日 平成25年 5月 9日  
変更契約年月日

下請負の意思の有無  有  無

工期 着工 平成25年 5月 10日 から 竣工 平成25年 11月 28日 まで

## 工 事 工 程 表

提出年月日 平成 25 年 5 月 10 日

工 種	名 称	単 位	数 量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	準備及び後片付け	式	1		■							■			
土工	掘削・埋戻工	式	1			■	■	■							
側溝工	自由勾配側溝	式	1					■	■						
擁壁工	L型擁壁	式	1				■	■	■						
暗渠工	ボックスカルバート工	式	1					■	■						
舗装工	下層・上層路盤工、表層工	式	1							■	■				
区画線工	外側線、中央線	式	1									■			
仮設工	敷鉄板敷設撤去	式	1			■			■						

注) 1. 当初、変更のいずれかを○で囲むこと。 2. 下請負の意思の有無について、いずれかを○で囲むこと。 3. 工種は工事数量総括表の工種を記載する。(工種以外でも必要なものは記載する。)

4. 予定工程は黒実線をもって表記する。また、変更契約の工程は下段に実施を赤実線、計画は赤点線をもって表記する。

※ 本様式は、A3版とする。

※工事担当課の受付印を押印すること。