

【別紙1】休日取得計画書

記入例

契約工期

2023年6月1日 ~ 2023年10月20日

対象期間

工事着手日 2023年6月15日 ~ 現場完了日 2023年9月27日

工事名 富山2号線道路改良工事

2023年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4月	曜 日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
5月	曜 日	月	火	祝	祝	祝	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
6月	曜 日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
7月	曜 日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	祝	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
8月	曜 日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	祝	土	夏	夏	夏	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
9月	曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	祝	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
10月	曜 日	日	月	火	水	木	金	土	日	祝	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
11月	曜 日	水	木	祝	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	祝	金	土	日	月	火	水	木	
12月	曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	年	年	年
2024年	曜 日	年	年	年	木	金	土	日	祝	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
1月	曜 日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	祝	休	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	祝	土	日	月	火	水	木		
2月	曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	祝	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
3月	曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	祝	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

夏季休暇3日間と年末年始
6日間を対象期間から除く。

〔凡例〕 ■ :作業日
休 :休日
空白 :対象外期間

計画時チェック 現場閉所率(%) = 現場閉所日数/週休2日確認対象期間
= 32/102
= **31.37%** → **4週8休以上** ... OK

〔土日完全週休2日〕

土日完全週休2日達成状況

実施時チェック 現場閉所率(%) = 現場閉所日数/週休2日確認対象期間
= 0/0
= →

※手動で入力

