

課長		課長代理		係長	監督員

令和5年10月20日

工事履行報告書（10月分）

（宛先）監督員

商号又は名称 ○○建設・△△興業戸山小学校校舎改築主体工事共同企業体

現場代理人 婦中 和馬

工事名	戸山小学校校舎改築主体工事				
工期	令和5年6月1日		～	令和5年10月20日	
月別	予定工程 % ()は工程変更後	実施工程 %	閉所 日数	対象 日数	備 考
4					
5					
6	15	15	5	16	
7	45	45	11	31	
8	75	70	8	28	
9	95	95	7	28	
10	100	100	0	0	
11					
12					
1					
2					
3					
計／現場閉所率			31	103	30.10%
(記事欄)					

(注) 工事担当課にて、受付印を押印のこと。