

工事名: 婦中町羽根地区配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>●工期について</p> <p>本工事は、先に発注された御旅屋橋架替工事の影響を受ける工事ですが橋架替工事の遅れにより本工事の進捗状況にも影響がでると思われます。 その場合は、工期延長について協議して頂けるのでしょうか。</p>	<p>現在、関連工事である御旅屋橋架替工事において、工程の遅れはございません。 ただし、現場状況に変更が生じた場合の工期の変更については、受注者と協議いたします。</p>