

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010021 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 4 日 (令和 3 年 8 月 20 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道城川原三丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 城川原三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 5箇所 目地ずれ抑制工 43箇所 管口耐震化工(Φ250) 5箇所 (人孔浮上抑制工 4箇所 目地ずれ抑制工 43箇所 管口耐震化工(Φ250) 5箇所 管口耐震化工(Φ300) 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (19,996,900 円) (税込み)
⑭変更理由	事前調査の結果、数量に差異があったことによる増工

契約の内容

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 20 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町二丁目 地区下水熱輸送管設置工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	熱輸送管据付工 Φ50mm 施工延長 457.1m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 13 日
⑬契約金額	32,890,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区新庄町地区管渠築造工事
⑧工事場所	富山市 新庄町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長 94.0m 布設延長 91.0m 1号人孔 2箇所 2号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	15,400,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3020303 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 25 日 (令和 3 年 8 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道婦中町田島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田島外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装面積 390m ² 小規模As舗装工(A交通 t=5cm) 340m ² 小規模As舗装工(B交通 t=10cm) 20m ² 小規模As舗装工(農道 t=4cm) 30m ² (舗装面積 486m ² 小規模As舗装工(A交通 t=5cm) 391m ² 小規模As舗装工(B交通 t=10cm) 49m ² 小規模As舗装工(農道 t=4cm) 11m ² 小規模As舗装工(歩道 t=3cm) 26m ² 小規模As舗装工(乗入 t=5cm) 10m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,320,000 円 (11,575,300 円) (税込み)
⑭変更理由	着工前の起工測量の結果、小規模アスファルト舗装工が4箇所減ったことによる減額

契約の内容

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町浜子地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町浜子外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共柵設置工 35箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 17 日
⑬契約金額	18,249,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	都市計画道路大正町池田町線改良工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	布設工 1号人孔 N=1箇所 公共柵 N=1箇所 撤去工 VUΦ250mm 築造延長 11.0m 1号人孔 N=1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	1,320,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 29 日 (令和 3 年 8 月 13 日)
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	水橋金尾新地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋金尾新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ75 6.6m Φ50 57.2m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設工 Φ75 8.4m Φ50 71.0m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,082,000 円 (5,156,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、配管延長が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 9 日 (令和 3 年 8 月 27 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道町長地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,675㎡ t=5cm A=210㎡ (舗装工 t=10cm A=1,796㎡ t=5cm A=357㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,395,000 円 (23,653,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が増加したこと及び別途発注している配水管布設替工事において県道部からの長距離給水取付替が増工となり、これに係る舗装復旧について本工事で増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 6 日 (令和 3 年 8 月 20 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道荒川五丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 荒川五丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=291m ² (舗装工 t=5cm A=277m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,178,000 円 (2,090,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が減少したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ250 105.7m Φ150 1.2m Φ100 18.9m 配水管仮設工 Φ150 4.6m Φ100 32.7m Φ50 1.5m 配水管仮設撤去工 Φ150 95.0m Φ100 22.9m 給水管取付替工 7箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額	21,670,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ250 184.3m 配水管仮設撤去工 Φ150 184.3m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額	19,360,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ250 262.5m Φ150 4.1m Φ100 1.2m Φ75 13.2m 配水管仮設撤去工 Φ150 275.7m Φ80 12.4m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額	30,470,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ250 219.3m 配水管仮設撤去工 Φ150 219.3m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	21,230,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ250 152.8m Φ100 12.4m 配水管仮設撤去工 Φ150 160.8m Φ100 14.1m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	21,505,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社タニカワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町三丁目 8 番地 7
⑦工事の名称	黒瀬地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ75 62.5m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額	4,455,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町分田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=18cm A=17m ² t=10cm A=76m ² t=5cm A=1,887m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	15,235,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ350 175.1m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	22,440,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ350 195.3m
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	21,857,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 17.1m $\Phi 75$ 110.3m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 16.8m $\Phi 80$ 118.6m 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額	15,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 46.2m Φ75 80.9m 配水管仮設工 Φ100 46.2m Φ80 88.7m Φ65 1.0m 給水管取付替工 15箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額	14,850,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 140.9m $\Phi 75$ 271.1m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 152.4m $\Phi 80$ 159.1m 給水管取付替工 43箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	39,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 羽根 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ400 114.6m Φ300 6.1m Φ200 27.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	39,160,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	松下工業・武内管工事商会 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 400$ 395.5m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	79,860,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 久郷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ400 96.1m
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	21,186,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 400$ 245.8m
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 17 日
⑬契約金額	31,020,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 400$ 150.1m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	21,670,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ400 248.7m
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 17 日
⑬契約金額	37,400,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010505 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 5 日 (令和 3 年 8 月 13 日)
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区送水管仮設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	送水管仮設工 Φ150 198.4m (送水管仮設工 Φ150 198.4m Φ50 2.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,585,000 円 (14,936,900 円) (税込み)
⑭変更理由	一部流用土にて埋め戻しになったことによる減工が生じたが、起工測量の結果、布設ルート及び使用部材の変更を行ったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 4 日 (令和 3 年 8 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	牛島本町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 48.6m Φ100 26.3m Φ75 122.0m 配水管仮設工 Φ75 0.5m 舗装工 t=10cm A=25㎡ 給水管取付替工 8箇所 (配水管布設替工 Φ150 43.0m Φ100 23.6m Φ75 124.5m 配水管仮設工 Φ75 0.5m 舗装工 t=10cm A=43㎡ 給水管取付替工 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,630,000 円 (14,932,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、他埋設物等により迂回が必要となり、部材の変更及び追加を行ったこと並びに起工測量の結果、本復旧面積が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 7 日 (令和 3 年 8 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	牛島本町一丁目地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 195.8m Φ100 7.1m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 19.8m Φ100 2.0m 給水管取付替工 7箇所 (配水管布設替工 Φ150 178.0m Φ100 3.8m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 41.0m Φ100 2.0m 給水管取付替工 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,258,000 円 (18,948,600 円) (税込み)
⑭変更理由	関係機関との協議の結果、掘削と埋め戻しが増加したこと、一部セメント改良土、鋼矢板が埋設されており、取り壊しが必要になったこと並びに起工測量及び試掘の結果、迂回が必要となり、部材が増えたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 10 日 (令和 3 年 8 月 6 日)
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 150$ 147.0m $\Phi 100$ 0.7m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 134.3m $\Phi 50$ 5.3m 給水管取付替工 4箇所 (配水管布設替工 $\Phi 150$ 148.0m $\Phi 75$ 0.2m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 134.3m $\Phi 65$ 5.3m 給水管取付替工 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,760,000 円 (26,351,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘調査の結果から法線を見直したところ、地下埋設物や排水暗渠を避けるために曲管が増えたこと及び水管橋築造にあたり水路横断部分から道路内に戻る際にガス管を上越しすることになり、規定土被りを確保できなくなったことから管をコンクリートで巻き立てで防護することになったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3060316 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	管理本館無停電電源装置の更新 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	9,240,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066206 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 1 洗浄汚泥移送ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1洗浄汚泥移送ポンプの分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	7, 370, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030372 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設次亜貯蔵槽液位計取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	次亜貯蔵槽液位計取替 1台
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	1,738,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040305 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設沈殿池 2-2-2 スラッジブロー弁分解 整備修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	既設沈殿池スラッジブロー弁修繕 6台
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額	1, 298, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2040051 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤契約業者名	オルガノプラントサービス株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都文京区本郷五丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水沈殿池N o.3 真空破壊弁分解整備外 修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	真空破壊弁修繕 1台 真空ポンプ修繕 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	6,160,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067027 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	経力地区舗装修繕
⑧工事場所	富山市 経力 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗層工(A 交通) t=5cm A=176.4m ² 人孔蓋受枠取替 1箇所
⑪工期(自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期(至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額	1,870,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067514 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場No. 1 高架揚水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.1 揚水ポンプ修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	2, 618, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036255 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤契約業者名	P・Fオートメーション株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市池多 1 8 3 1 番地 4
⑦工事の名称	河西配水場外水位計取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町天池外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	圧力式水位計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	6,578,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045404 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	西上下水道サービスセンター外無停電電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	無停電電源装置修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060301 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社ミヤシゲテクノ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高岡市オフィスパーク 1 0 番 1
⑦工事の名称	小長谷汚水中継ポンプ所監視制御装置取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内
⑨工事種別	電気通信
⑩工事概要	監視制御装置取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	2, 233, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033256 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	牧野加圧場外流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 牧野外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	流量計取替 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額	2,585,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042575 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	舟倉地区仕切弁修繕
⑧工事場所	富山市 舟倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	仕切弁修繕 4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060294 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場 No. 1 汚水ポンプ外部品取替工事
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ポンプ部品取替 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 18 日
⑬契約金額	3,740,000 円 (税込み)