

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 5 日（令和 4 年 7 月 15 日）
⑤契約業者名	高田組・林土木 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第一排水区牛島本町二丁目地区牛島雨水幹線築造工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 FRPMΦ1100mm 築造延長 183. 3m 布設延長 172. 6m HPΦ600mm 築造延長 10. 0m 布設延長 8. 1m HPΦ450mm 築造延長 12. 5m 布設延長 11. 6m VUΦ500mm 築造延長 13. 6m 布設延長 12. 6m 2号人孔 1箇所 3号人孔 3箇所 4号人孔 2箇所 特殊人孔 2箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 29 日（令和 4 年 11 月 15 日）
⑬契約金額	124, 300, 000 円（税込み）
⑭変更理由	関連する道路改良工事の進捗に遅れがあり、工期内での完成が困難となったため工期延期を行うもの。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 10 日（令和 4 年 7 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町一丁目 地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 65箇所（人孔蓋 65箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,908,000 円（18,365,600 円）（税込み）
⑭変更理由	発注者の指示により、3箇所分の施工場所を変更したこと による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 2 月 24 日（令和 4 年 7 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷処理分区太田南町地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 太田南町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長L=61.8m 布設延長58.2m PRPΦ150mm 築造延長L=182.9m 布設延長177.5m 1号人孔 N=12箇所 公共枿 N=6箇所（PRPΦ200mm 築造延長L=43.9m 布設延長42.1m PRPΦ150mm 築造延長L=194.7m 布設延長188.5m 1号人孔 N=7箇所 楕円人孔 N=2箇所 小口径人孔 N=3箇所 公共枿 N=6箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 2 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	30,580,000 円（30,340,200 円）（税込み）
⑭変更理由	地下埋設物の影響により法線、延長等を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040702 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 4 月 27 日（令和 4 年 7 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道寒江処理分区西二俣地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西二俣 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	推進工 VP200 築造延長163.0m 布設延長159.4m 推進延長157.0m 取付管推進工 VP100 築造延長17.1m 布設延長17.1m 推進延長16.5m 1号人孔 4箇所 公共枮3箇所（推進工 VP200 築造延長153.6m 布設延長150.0m 推進延長147.6m 取付管推進工 VP100 築造延長17.1m 布設延長17.1m 推進延長16.5m 1号人孔 4箇所 公共枮3箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 4 月 28 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	51,260,000 円（55,429,000 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位に当初設計の想定と現地で差異があったため推進工法を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050908 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 23 日（令和 4 年 7 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 4 1 号大沢野富山南道路工事に伴う下水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	布設工 PRPΦ200mm 築造延長 167.42m 布設延長 162.92m 1号人孔 6箇所 撤去工 VUΦ200mm 撤去延長 45.00m（布設工 PRPΦ200mm 築造延長 167.83m 布設延長 162.33m 1号人孔 6箇所 撤去工 VUΦ200mm 撤去延長 45.00m 小型塩ビ人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 3 月 24 日
⑫工期（至）	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,462,000 円（11,534,600 円）（税込み）
⑭変更理由	道路改良事業者と協議した結果、農地内発生土を全て構内敷均すと計画高以上となることから、発生土の一部を処分対象にしたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区松浦町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 松浦町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 53箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 20 日
⑬契約金額	18,590,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 1 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 47箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 2 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 20 日
⑬契約金額	16,995,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010027 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 16 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区花崎地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 花崎外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 38箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	18,027,900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道米田町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 米田町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(t=100mm) 1, 191㎡ As舗装工(t=50mm) 598㎡
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 21 日
⑬契約金額	16, 610, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道つばめ野二丁目 地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 つばめ野二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(t=100mm) 352㎡ As舗装工(t=50mm) 1, 518㎡ As舗装工(t=30mm) 283㎡
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額	17, 930, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3020304 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	(有) 牧石建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長L=21. 5m 布設延長20. 6 m PRPΦ150mm 築造延長L=212. 0m 布設延長207. 5m 1号人孔 N=2箇所 楢円人孔 N=3箇所 小口径人孔 N=2箇所 公共柵 N=3箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額	25, 476, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 95.00m 布設延長 93.65m 1号人孔 2箇所 公共樹 7箇所 撤去工 公共樹 7箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 11 日
⑬契約金額	7,568,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 11 日（令和 4 年 7 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ250 3個 φ150 25個 φ100 58個（継手部補強金具設置工 φ250 3個 φ150 14個 φ100 49個 配水管布設替工 φ150 18.7m φ100 1.4m）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 15 日（令和 4 年 7 月 29 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22, 220, 000 円（24, 004, 200 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、ボックスが経年劣化の為、再利用ができないことが判明し、新設設置したこと、既設配水管の埋設深さが浅いことが判明し、離脱防止金具を設置できないこと及び今後の維持管理性の観点から、配水管布設替を指示したこと、既設配水管が構造物の下に埋設しており、構造物を撤去・復旧したことによる増額。既設配水管の埋設深さが浅いことが判明し、一部を離脱防止金具の設置から、配水管布設替に変更したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 31 日（令和 4 年 7 月 22 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道藤の木台一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=1, 893m ² （舗装復旧工 t=5cm A=1, 869m ² ）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15, 070, 000 円（15, 559, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたこと、区画線の施工について作業量が少なく「1 日未満で完了する作業の積算」適用したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 24 日（令和 4 年 7 月 1 日）
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	利波地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 利波 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 132.0m 配水管撤去工 φ75 7.0m（配水管布設工 φ50 136.1m 配水管撤去工 φ75 7.0m）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,237,000 円（6,861,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長が長くなったこと、ABS 工法を使用する必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 14 日（令和 4 年 7 月 8 日）
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	八尾町井田地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 44. 2m（配水管布設工 Φ50 48. 3m）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 29 日（令和 4 年 8 月 5 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3, 135, 000 円（3, 436, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、暗渠が支障となり布設ルートを変更したこと、及び延長が伸びたことによる増額。布設ルート変更に伴い、設計、起工測量に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 14 日（令和 4 年 7 月 28 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	（継手部補強金具設置工 Φ400 21箇所 Φ300 2箇所 φ200 15箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 15 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,890,000 円（22,223,300 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との道路使用協議の結果、交通誘導員を2人/日配置するよう指示を受けたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 8 日（令和 4 年 7 月 28 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	（継手部補強金具設置工 Φ400 29箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 11 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23, 430, 000 円（23, 824, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との道路使用協議の結果、交通誘導員を2人/日配置するよう指示を受けたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 7 日（令和 4 年 7 月 28 日）
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	（継手部補強金具設置工 Φ400 29箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 8 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,660,000 円（22,938,300 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との道路使用協議の結果、交通誘導員を2人/日配置するよう指示を受けたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 3 日（令和 4 年 7 月 22 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道羽根地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 羽根 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=767m ² t=5cm A=262 m ² （舗装復旧工 t=10cm A=788m ² t=5cm A=269m ² ）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 6 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,180,000 円（16,729,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 10 日（令和 4 年 7 月 1 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	神通本町一丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 神通本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ150 81.4m φ100 3.1m φ75 0.2m 配水管仮設工 φ150 1.5m 給水管取付替工 1箇所（配水管布設替工 φ150 50.5m φ100 12.5m φ75 0.2m 配水管仮設工 φ150 1.25m）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 11 日
⑫工期（至）	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,150,000 円（10,919,700 円）（税込み）
⑭変更理由	県土木と協議した結果、布設法線が変更となり、布設延長が短くなったこと。及び、埋設ケーブルが支障となったこと等により不断水バルブを本工事で設置を行わなくなったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 31 日（令和 4 年 7 月 1 日）
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	坂本地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 坂本 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 51.4m φ75 0.2m（配水管 布設工 φ100 52.7m φ75 0.2m 既設管撤去工 φ100 11.0m）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,630,000 円（3,630,000 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、使用資材を変更したこと、既設配水管の 埋設深さが浅かったこと、試掘工 1 箇所を減らしたことによ る減額。既設管が一部残存していることが判明し、撤去した ことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ75 139.9m 配水管仮設工 φ80 141.2m φ65 1.0m φ50 2.0m 給水管取付替工 18箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額	21,340,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 0.5m φ75 154.8m 配水管仮設工 φ80 154.2m φ65 1.0m φ50 13.6m 給水管取付替工 10箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額	23,430,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ75 160.0m 配水管仮設工 φ80 182.2m φ65 1.0m φ50 1.0m 給水管取付替工 11箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 29 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額	22,495,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 137.8m φ75 2.0m φ50 11.9m 配水管仮設工 φ80 146.2m φ50 19.2 m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 15 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	24,178,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 100 9. 5m ϕ 75 70. 9m ϕ 50 8 4. 4m 配水管仮設工 ϕ 80 80. 1m ϕ 50 94. 1m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	22, 880, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 11 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 50 161. 4m 配水管仮設工 φ 50 159. 9m 給水管取付替工 26箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	22, 165, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社福山設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	八尾町新田地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 150 87.7m ϕ 100 2.0m ϕ 75 5.7m 配水管仮設工 ϕ 150 86.1m ϕ 100 7.0m ϕ 75 21.2m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	61,930,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	水橋石割地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石割 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ300 3.9m φ250 102.8m 配水管仮設工 φ250 0.7m φ150 215.5m φ50 4.1m 給水管取付替工 7 箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 21 日
⑬契約金額	32,670,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 25 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	水橋石割地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石割 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 250 128.7m φ 150 14.3m 配水管仮設工 φ 150 278.1m 給水管取付替工 7 箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 26 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 21 日
⑬契約金額	24,310,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	水橋石割地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石割 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 250 123m 配水管仮設工 φ 250 1.5m φ 150 237.5m 給水管取付替工 5箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 20 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 21 日
⑬契約金額	26,620,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	上水道有沢地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 有沢外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=128m ² t=5cm A=1, 314m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 30 日
⑬契約金額	11, 660, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 400 78. 1m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 19 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	21, 230, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010315 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 400 113. 0m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	22, 825, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 400 71. 0m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 14 日
⑬契約金額	15, 180, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 400 45. 8m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 26 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	18, 315, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 400 95. 0m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 20 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	19, 470, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 400 18. 7m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 19 日
⑫工期（至）	令和 4 年 10 月 14 日
⑬契約金額	11, 770, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 27 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 800 157. 5m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 28 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 6 日
⑬契約金額	70, 400, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	栗島一丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 栗島一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 15.8m φ75 1.5m φ50 83.9m 舗装本復旧 66.0㎡
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 22 日
⑬契約金額	8,998,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010510 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 250 8. 4m φ 200 0. 4m φ 150 106. 9m φ 100 13. 2m 仮設管撤去工 φ 150 15 1. 4m 既設管撤去工 φ 100 111. 0m
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 15 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 30 日
⑬契約金額	21, 010, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066204 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターN o . 1 汚水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1汚水ポンプの分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額	9,900,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066209 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 4 年 8 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社前澤エンジニアリングサービス名古屋営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	名古屋市中区錦二丁目 1 4 番 2 1 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 1 細目スクリーン自動除塵機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1細目スクリーン自動除塵機の駆動部修繕 一式
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 3 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 30 日
⑬契約金額	9,900,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040306 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 4 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設排水池 N o . 3 返送ポンプ分解整備 修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設排水池 N o . 3 返送ポンプ分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	5, 159, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030201 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 4 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水 2 号配水池水位計取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	工水2号配水池水位計取替 一式
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 20 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	2,695,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 2040052 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 4 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	オルガノプラントサービス株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都江東区新砂一丁目 2 番 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水沈殿池N o . 1 真空破壊弁分解整備 修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	工水沈殿池N o . 1真空破壊弁分解整備修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	4,994,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040509 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 24 日（令和 4 年 7 月 22 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	水橋辻ケ堂地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	SPΦ250 漏水修繕（SPΦ250 漏水修繕）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 8 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,680,000 円（14,171,300 円）（税込み）
⑭変更理由	現場状況の詳細な調査により配水管などの材質や施工方法を見直したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020402 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	町袋地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 町袋 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し Φ100 1箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 27 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額	2,442,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067009 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社共成
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 8 番 3 1 号
⑦工事の名称	新庄銀座一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 新庄銀座一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 10箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 30 日
⑬契約金額	1, 402, 500 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067510 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	二俣第 1 汚水中継ポンプ所No.1 ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 二俣 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプオーバーホール 1 台
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 31 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067511 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	二俣新町汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 二俣新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプオーバーホール 2 台
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 31 日
⑬契約金額	1,914,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067513 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	駒見第 1 汚水中継ポンプ所N o. 1 ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 駒見 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプオーバーホール 1 台
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	2,189,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067514 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 26 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	吉作汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプオーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額	2,409,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036254 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	赤目谷低区配水場送水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 山田赤目谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	赤目谷低区配水場No. 1、No. 2送水ポンプ取替 一式
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 6 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 5 日
⑬契約金額	4,092,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1036255 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	赤目谷加圧場送水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 山田鎌倉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	赤目谷加圧場No. 1送水ポンプ取替 一式
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 6 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 5 日
⑬契約金額	1, 870, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1045403 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 12 日
⑤契約業者名	荒井電気工業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	道場浄水場外発電機用バッテリー修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町道場外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	道場浄水場、上井沢浄水場、古里高区配水場 発電機用 バッテリー修繕 一式
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	2,629,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1045572 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	杉原配水場圧力伝送器修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	電気通信
⑩工事概要	杉原配水場圧力伝送器修繕 一式
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 9 月 16 日
⑬契約金額	1,617,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066551 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社日立プラントサービス 中部支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	名古屋市中区栄三丁目 1 7 番 1 5 号
⑦工事の名称	山田浄化センター 3 系No. 1 曝気装置修繕
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	山田浄化センター3系No. 1曝気装置修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 31 日
⑬契約金額	4,950,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060288 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターN o . 2 - 2 流入弁外取替工事
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	流入弁取替2台
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額	6,160,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060289 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場No.3 返送汚泥ポンプ 外部品取替工事
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水ポンプ取替2台
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 14 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額	6,820,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060290 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センター 2 - 2 - 2 曝気攪拌装置部品取替 工事
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	攪拌装置部品取替一式
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 14 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額	5, 170, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060291 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 7 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場No.1 曝気用送風機外部品取替工事
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	送風装置取替2台
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 6 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額	2,156,000 円（税込み）