

令和8年8月現在

策定スケジュール

策定スケジュール(令和7年度)

令和7年

令和8年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

総合計画
審議会

総合計画
審議会
部会

総合計画
庁内策定
会議

市民・
関係団体

					● 第1回 (8/26) ・諮問 ・策定方針 ・市民意識調査結果等							● 第2回 (2/16) ・基本構想(案) ・政策体系(案) ・策定スケジュール等
						分野別部会 ● 第1回(10月) ・基本構想(素案)等	調整部会 ● 第1回(12/25) ・基本構想(素案)の修正等					
				● 第1回 (8/5) ・策定方針(案)等		● 第2回 (10/7) ・基本構想(素案)等				● 第3回 (1/22) ・基本構想(案)等		
	● 市民意識調査 (5/15~6/2) 対象 5,000人 (回収数1,882人)					● 【市民アイデア・意見の募集】 オンラインプラットフォーム (とやまトーク)開設 参加人数:88人				● SDGs推進フォーラム (2/8) 基本構想(案) に関する ・市長講演 ・パネル展示 ● 市民ワークショップ (2/14)		
							● 事業者・団体アンケート・インタビュー					

TOYAMA CITY

策定スケジュール(令和8年度(予定))

令和8年

令和9年

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

総合計画
審議会

総合計画
審議会
部会

総合計画
庁内策定
会議

市民・
市議会

● 第3回
(8/5)
・基本計画(素案)等

● 第4回
(10/28)
・基本構想及び基本計画答申案について
★
答申(11/4)

分野別部会

調整部会

第3回(8/17~21)
・基本計画(素案)等

第2回(10/14)

- ・基本計画(素案)の修正
- ・基本構想及び基本計画答申案について等

第4回(9/28~30)
・基本計画(素案)の修正

前期基本計画（素案） 策定

● 第4回
(7/15)
・基本計画(素案)等

パブリックコメント
(9月)

議員協議会

市民説明会
(10月) 議員協議会

★
議決

★
策定
公表