
                                令和４年３月２日 

入札参加資格者各位 

                            富 山 市 長    

（ 公 印 省 略 ）   

市発注工事等における「インフレスライド条項」等の適用について（通知） 

富山市が発注する建設工事等において、建設工事請負契約書第２５条第６項（通称「イ

ンフレスライド条項」）等を次のとおり適用しますので、通知します。 

記 

１ 適用対象工事  

 (1) 残工期が基準日から２か月以上あること。 

(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更が

なされた時とする。 

２ スライド協議の請求 

  発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、次の賃金

水準の変更がなされるまでとする。請求日の遡及は認めない。 

３ 請負代金額変更の方法  

(1) 請負代金額の変更の対象：賃金水準の変更がなされた日以降の基準日における残工

事量に対する資材や労務単価等 

(2) 請負代金額の変更の考え方：賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更

額（スライド額）は、当該工事に係る変動額のうち、請負代金額から基準日における

出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の 1 に相当する金額を超える

額（1％は受注者の負担） 

４ インフレスライド実施フロー  別紙 

５ 留意事項 

令和４年３月１日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等のう 

ち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものは、新労務単価を適用し算出し 

た予定価格に当初契約時の落札率を乗じて算出した契約額への変更を請求できることと 

しましたので、併せてお知らせいたします。 

また、２月２８日以前に契約を締結し、３月１日時点で工期の始期が到来していない 

工事は、国・県の特例措置に準じてインフレスライドを準用することが可能です。 

(担当) 財務部契約課工事契約係 

（電話） 076-443-2025 



請　　求　　日 1 ◆スライド変更の請求（様式１）

添付書類　　受注者が作成した数量総括表等を添付

↓

設計担当課（現場監督員～所属長、関係課）において、
提出された請求書一式について決裁（協議）後、
設計担当課が、受注者との協議用（残工事確認）の
数量総括表を作成する。

スライド額協議開始日の通知 2

基　　準　　日 3

インフレスライド工事数量総括表(様式３)により出来形確認を行う
＊設計担当課が作成した数量総括表を用いる。
（現契約数量・先行指示数量・出来形数量・残工事量を記入）
＊設計担当課が下請けの有無等も記入。
4
出来形確認による数量を基にしてスライド額を算出

スライド額協議開始 5 ◆請負代金額変更の協議（様式５）

スライド額確定 6 ◆変更請負代金額承諾書（様式６）

スライド変更契約 7

＊工事完成届の提出までに、下請け変更のあった工事は、

工　　期　　末
関係書類一式を受注者に提出してください。

イ　ン　フ　レ　ス　ラ　イ　ド　実　施　フ　ロ　ー

◆スライド額協議開始日の通知（様式２）

◆残工事量の確認

◆スライド額の算定（様式４）

◆スライドに係る変更契約の締結は、
　精算に係る変更契約時に行うことができる

７日以内

（第25条第8項）

14日以内
※ただし、基準日
は請求日とする
ことを基本とする

2ヶ月以上

14日以内
（第25条第7項）


