
都市再生整備計画（第１１回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 939 ha

平成 12 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 年度　～ 平成 年度

目標

目標１

目標２

目標３

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

千人／年 Ｈ１７ Ｈ２２

千人／年 Ｈ１７ Ｈ２２

千人 Ｈ１７ Ｈ２２44居住者数 沿線地区（1.5km以内）の人口
駅周辺の都市施設の整備等による定住人口の増加を図り、
２％程度の増を見込む。

43

1,044

観光客入込数 八尾地域への入込数
観光資源を活用した魅力あるまちづくりによる来街者の増
加を図り、『おわら風の盆』以外での観光客入込数の２割程
度の増を見込む。

33 39

高山本線の乗車数 高山本線の乗車数
減少傾向のトレンド（H22年度の予測値）から実験区間の乗
車数を２割増を見込む。

1,018

・新市建設計画においては、環境との共生に配慮しながら生活道路や上下水道など生活基盤の整備、魅力ある商店街の形成、既存施設の有効利用、伝統文化を育んできたまち並みの
保全と活用を促進する地区とされている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 富山県 富山市 高山本線沿線地区

計画期間 交付期間 22

  平成１７年４月１日に、７市町村が合併し、新富山市が誕生したところであり、新市の人口は約42万人で面積は1,241.85k㎡でいずれも富山県全体の約3分の1となり、北は富山
湾、南は岐阜県境、南東は長野県境と接し、海抜0mの日本海から海抜3,000m級の北アルプスを有する全国にも例を見ない自然豊かな都市となった。合併に伴うメリットも大きい反
面、少子高齢化や環境負荷の増大、中心市街地の空洞化、さらには効率の良い行政サービスの提供等の課題に対応するため、富山市では「持続可能なコンパクトなまちづくり」をコ
ンセプトにまちづくりを進めることとしている。具体的には、恵まれた鉄軌道によるネットワークを活用した公共交通の利便性向上とともに、鉄軌道駅を軸とした地域拠点の形成と
活性化により、持続可能なコンパクトなまちづくりを進めることとしている。
　高山本線沿線地域は、旧５市町村が鉄道でつながっており、沿線でのコンパクトなまちづくりは、公共交通を利用した都心部へのアクセス向上や観光客の利便性向上はもちろん、
新市の一体感の醸成にも寄与するものである。
　高山本線沿線地区は、JR富山駅から南の猪谷までの約３７ｷﾛﾒｰﾄﾙ区間で、速星駅、越中八尾駅、笹津駅では、駅を中心に市街地が形成されており、南の猪谷は、岐阜県飛騨市に接
している。高山本線は、昭和９年の開業以来７０年間幾多の変遷に耐え、中京、岐阜、飛騨、北陸など我が国の中央部を横断する交通の大動脈として、また、富山県内の都市内鉄道
として産業文化の進展に貢献してきた。しかしながら、モータリゼーションの進展に伴う利用者の減少とともに運行サービスが低下し、将来の存続や市街地の拡散が危惧される状況
である。
　一方、八尾地域では、全国的に有名な「おわら風の盆」や歴史的な古い町並みに全国から毎年多くの観光客が集まるなど、高山本線は日常生活だけではなく、観光客にとって現在
も重要な交通手段でもある。
　このような状況の中、新市の一体感の醸成を図るとともに、新市が目指すコンパクトなまちづくりを推進するため、高山本線沿線の主要駅周辺での機能集積や居住の推進、都心部
や観光資源へのアクセス向上を高山本線を軸として進める必要がある。

・近年の高山本線の利用者数は減少の一途をたどり、現在の状況を放置すれば、今後さらに運行サービスレベルの低下をきたすことは必至で、近い将来、路線の存続自体も楽観を許
さない状況に陥ることも予想される。

・都心部へのアクセス向上と観光客の利便性向上のため、鉄道の利便性向上、駅へのアクセス道路の整備、駅周辺施設の整備が必要である。

鉄軌道を軸とした環境と共生した拠点の形成

  大目標：高山本線沿線の活性化によるコンパクトなまちづくり

高山本線沿線駅を核としたコンパクトなまちづくりを進める。

八尾のおわらや古い街並みを活かし、観光客のさらなる誘導を図る。

街路、公園等の整備改善により鉄道駅への交通アクセス、住環境の向上を図る。

・少子高齢化などの課題に対応したコンパクトなまちづくりを進めるため、主要駅周辺での定住人口の増加を促す施策が必要である。

・「おわら風の盆」は全国的にも知名度が高く開催時期には多くの観光客が訪れている。また、八尾地区は「おわら」以外にも歴史的な街並みやまつりなどの観光資源が豊富にある
ことから、これらを周遊する道路や公園、サインを整備するなど、「おわら」の開催時期以外にも多くの観光客に訪れていただけるようなまちづくりを行う必要がある。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
○今後のまちづくり団体などの展開

方針に合致する主要な事業

・高山本線沿線の主要駅周辺は、各地域の拠点として機能集積と居住人口の増加を図り、高齢化などの課題に対応した
公共交通で移動できるコンパクトなまちづくりを推進する。また、主要駅周辺では、駅前広場や駐車場などの整備を図り、
また、フィーダーバスの導入により、鉄道利用の利便性を向上する。

・駅前西本郷線舗装、鵜坂速星線側溝修繕、速星駅宮ケ島線改良、上田島上
轡田線舗装補修、速星萩島線交差点改良、速星駅前広場整備、越中八尾駅
前広場整備、越中八尾駅周辺駐車場整備、多目的広場駐輪場整備、越中八
尾駅前広場歩行者施設、西町禅寺線整備、トイレ整備（西富山駅・越中八尾
駅・楡原駅・猪谷駅）、フィーダーバス試行運行（婦中・八尾地域）、乗合タク
シー試行運行、千里駅前広場等整備、笹津駅前駐車場、コミュニティバス運
行事業、高山本線利用促進、高山本線高頻度運行社会実験、高山本線臨時
駅整備事業、婦中鵜坂駅前広場整備

・八尾地域は、全国から観光客が訪れる「おわら風の盆」や歴史的な町並みがあり、また、沿線の各地域は、自然に恵ま
れるとともに、保養施設なども多く配置されている。これらの観光資源などを活かして、観光客のさらなる誘致を目指して、
自然とふれあう散策路や公園の整備等を行う。

・歩行空間整備（石畳、カラー舗装）、外国語表示観光案内板設置事業、駐車
場整備（曳山展示館、八尾小学校前）、八尾まちづくり事業（修景等補助）

整備方針１（高山本線沿線駅を核としたコンパクトなまちづくり）

整備方針２（伝統的な祭や歴史的街並みを活かし、観光客のさらなる誘導）

整備方針３（街路・公園等の整備による交通アクセス及び住環境の向上）

・高山本線沿線地区内の街路、公園などの都市基盤整備により、高山本線などの公共交通機関へのアクセスや、地区内
の交通アクセスの向上や潤いのある緑豊かな住環境を創出する。

・下轡田６号線防護柵、みどり住宅団地線改良、速星塚原線、高日附小倉
線、田島安田線、歩行空間整備（石畳、カラー舗装）、五福城下１号線、五福
城下２号線、五福団地１号線、五福団地２号線、五福団地中央線、五福羽根
線、青年会館線、五福新町１号線、五福新町２号線、石坂駒見線、駒見線、駒
見３号線、駒見４号線、白鳥1号線、白鳥2号線、白鳥3号線、白鳥4号線、白鳥
5号線、下野新線、金屋４号、金屋５号、金屋１６号、金屋１７号、五福往還1号
線、五福五艘線、五福五艘２号線、五福３号線、五福住宅１号線、五艘１０号
線、安養坊線、神通町安養坊線、五福寺町線、下野８号線、下野１０号線、下
野１１号線、下野１２号線寺町下野線、金屋１６号線、下野新線、神通川河岸
広場整備事業、呉羽丘陵多目的広場基本計画・整備、八尾駅上井田新線、
楡原布尻線、猪谷舟渡線、春日公園、笹津駅・春日温泉回遊道路、憩いの空
間道路等整備、サイン施設整備、休養施設（ベンチ・スツール）、笹津駅・春日
温泉回遊道路、春日公園

    当地区では、各地域の自治振興会より沿線地区の活性化や公共交通の利便性向上などの強い要望を受けており、今後も自治振興会を中心としてまちづくりのあり方を協議していく。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 地方道 駅前西本郷線 富山市 直 1400m 17 22 18 22 125.3 125.3 125.3 125.3

地方道 鵜坂速星線 富山市 直 2500m 17 22 18 22 272.0 177.4 177.4 177.4

地方道 下轡田6号線 富山市 直 565m 18 18 18 18 11.0 11.0 11.0 11.0

地方道 上田島上轡田線 富山市 直 620m 18 22 18 22 70.6 70.6 70.6 70.6

地方道 みどり住宅団地線 富山市 直 40m 18 18 18 18 5.0 5.0 5.0 5.0

地方道 速星萩島線 富山市 直 500m 18 22 18 22 82.2 82.2 82.2 82.2

地方道 速星駅宮ケ島線 富山市 直 625m 19 22 19 22 112.9 112.9 112.9 112.9

地方道 速星塚原線 富山市 直 367m 18 18 18 18 49.0 49.0 49.0 49.0

地方道 高日附小倉線 富山市 直 200m 19 20 19 20 34.5 34.5 34.5 34.5

地方道 田島安田線 富山市 直 81m 20 22 20 22 160.1 160.1 160.1 160.1

地方道 速星９号線 富山市 直 60m 21 21 21 21 18.2 18.2 18.2 18.2

地方道 富山市 直 747m 18 21 19 21 106.5 106.5 106.5 106.5

地方道 富山市 直 68m 19 19 19 19 8.3 8.3 8.3 8.3

地方道 笹津３号線 富山市 直 20m 22 22 22 22 2.6 2.6 2.6 2.6

地方道 楡原布尻線 富山市 直 186m 18 18 18 18 67.8 67.8 67.8 67.8

地方道 猪谷舟渡線 富山市 直 145m 19 19 19 19 32.0 32.0 32.0 32.0

街路 富山市 直 198m 12 18 18 18 1,602.0 620.2 620.2 620.2

地方道 富山市 直 190m 19 22 19 22 58.6 58.6 58.6 58.6

地方道 富山市 直 90m 21 21 21 21 10.0 10.0 10.0 10.0

地方道 富山市 直 56m 20 20 20 20 11.2 11.2 11.2 11.2

地方道 富山市 直 115m 20 20 20 20 22.4 22.4 22.4 22.4

地方道 富山市 直 35m 20 20 20 20 9.7 9.7 9.7 9.7

地方道 富山市 直 62m 20 20 20 20 13.5 13.5 13.5 13.5

地方道 富山市 直 140m 21 21 21 21 14.0 14.0 14.0 14.0

地方道 富山市 直 23m 19 19 19 19 6.1 6.1 6.1 6.1

地方道 富山市 直 29m 19 19 19 19 4.9 4.9 4.9 4.9

地方道 富山市 直 128m 19 19 19 19 24.4 24.4 24.4 24.4

地方道 富山市 直 55m 20 20 20 20 13.4 13.4 13.4 13.4

地方道 富山市 直 350m 20 20 20 20 54.5 54.5 54.5 54.5

地方道 五福城下１号線 富山市 直 402m 18 19 18 19 15.5 15.5 15.5 15.5

地方道 五福城下２号線 富山市 直 346m 19 19 19 19 12.5 12.5 12.5 12.5

地方道 五福団地１号線 富山市 直 624m 19 22 19 22 26.1 26.1 26.1 26.1

地方道 五福団地２号線 富山市 直 471m 20 20 20 20 17.4 17.4 17.4 17.4

地方道 五福団地中央線 富山市 直 756m 19 22 19 22 29.0 29.0 29.0 29.0

地方道 五福羽根線 富山市 直 407m 22 22 22 22 19.6 19.6 19.6 19.6

地方道 青年会館線 富山市 直 65m 22 22 22 22 2.8 2.8 2.8 2.8

地方道 五福新町１号線 富山市 直 100m 18 18 18 18 3.4 3.4 3.4 3.4

地方道 五福新町２号線 富山市 直 82m 18 18 18 18 2.8 2.8 2.8 2.8

地方道 石坂駒見線 富山市 直 129m 19 19 19 19 5.3 5.3 5.3 5.3

地方道 駒見線 富山市 直 154m 18 18 18 18 5.5 5.5 5.5 5.5

地方道 駒見３号線 富山市 直 240m 18 19 18 19 8.5 8.5 8.5 8.5

地方道 駒見４号線 富山市 直 164m 18 18 18 18 5.9 5.9 5.9 5.9

地方道 白鳥1号線 富山市 直 573m 19 22 19 22 23.5 23.5 23.5 23.5

地方道 白鳥2号線 富山市 直 307m 21 22 21 22 12.4 12.4 12.4 12.4

地方道 白鳥3号線 富山市 直 174m 21 21 21 21 6.9 6.9 6.9 6.9

地方道 白鳥4号線 富山市 直 119m 21 21 21 21 5.1 5.1 5.1 5.1

地方道 白鳥5号線 富山市 直 137m 20 21 20 21 6.0 6.0 6.0 6.0

地方道 下野新線 富山市 直 46m 19 19 19 19 1.9 1.9 1.9 1.9

地方道 金屋４号 富山市 直 322m 21 22 21 22 12.6 12.6 12.6 12.6

地方道 金屋５号 富山市 直 372m 21 21 21 21 16.0 16.0 16.0 16.0

くるみ小路線

鏡町古宮線

公園中央線

東町小学校線

鏡町２号線

聞名寺通り線

西町横通り線

諏訪町本通り線

交付対象事業費 5,589.5 交付限度額

事業主体事業
細項目

事業箇所名

2,302 国費率

直／間

城ケ山公園線

笹津駅・春日温泉回遊道路

八尾駅上井田新線

笹津線

鏡町1号線

東町体育館線

交付期間内事業期間
規模

（参考）事業期間
うち民負担分

0.412

西町禅寺線



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）

交付対象事業費 5,589.5 交付限度額 2,302 国費率 0.412

地方道 金屋１６号 富山市 直 134m 21 22 21 22 5.3 5.3 5.3 5.3

地方道 金屋１７号 富山市 直 59m 22 22 22 22 2.3 2.3 2.3 2.3

地方道 五福往還1号線 富山市 直 281m 19 19 19 19 9.9 9.9 9.9 9.9

地方道 五福五そう線 富山市 直 674m 18 22 18 22 24.6 24.6 24.6 24.6

地方道 五福五そう２号線 富山市 直 150m 20 20 20 20 6.6 6.6 6.6 6.6

地方道 五福３号線 富山市 直 242m 19 19 19 19 8.6 8.6 8.6 8.6

地方道 五福住宅１号線 富山市 直 443m 21 21 21 21 14.5 14.5 14.5 14.5

地方道 五艘１０号線 富山市 直 118m 20 20 20 20 5.1 5.1 5.1 5.1

地方道 安養坊線 富山市 直 233m 21 21 21 21 8.9 8.9 8.9 8.9

地方道 神通町安養坊線 富山市 直 953m 18 20 18 20 52.2 52.2 52.2 52.2

地方道 五福寺町線 富山市 直 170m 18 21 18 21 29.7 29.7 29.7 29.7

地方道 下野８号線 富山市 直 180m 18 20 18 20 26.8 26.8 26.8 26.8

地方道 下野１０号線 富山市 直 550m 18 22 18 22 103.3 103.3 103.3 103.3

地方道 下野１１号線 富山市 直 150m 19 19 19 19 4.3 4.3 4.3 4.3

地方道 下野１２号線 富山市 直 570m 22 22 22 22 14.0 14.0 14.0 14.0

地方道 寺町下野線 富山市 直 470m 19 22 19 22 68.6 68.6 68.6 68.6

地方道 金屋１６号線 富山市 直 90m 19 19 19 19 8.1 8.1 8.1 8.1

地方道 富山市 直 230m 19 21 19 21 38.2 38.2 38.2 38.2

公園 富山市 直 1.9ha 19 22 19 22 382.1 382.1 382.1 382.1

古都及び緑地保全事業

河川 －

下水道 －

駐車場有効利用システム －

富山市 直 １式 19 19 19 19 7.7 7.7 7.7 7.7

越中八尾駅前広場整備 富山市 直 2326㎡ 19 20 19 20 142.3 142.3 142.3 142.3

富山市 直 845㎡ 20 20 20 20 25.5 6.4 6.4 6.4
多目的広場駐輪場整備 富山市 直 30㎡ 20 20 20 20 2.4 2.4 2.4 2.4
速星駅前広場整備 富山市 直 1577㎡ 20 20 20 20 119.1 119.1 119.1 119.1
千里駅前広場等整備 富山市 直 １式 19 20 19 20 69.2 69.2 69.2 69.2
神通川河岸広場整備事業 富山市 直 3250㎡ 18 18 18 18 18.8 18.8 18.8 18.8

富山市 直 1000㎡ 18 19 18 19 31.8 31.8 31.8 31.8
富山市 直 1050㎡ 18 19 18 19 16.8 4.2 4.2 4.2

呉羽丘陵多目的広場整備 富山市 直 3.2ha 18 22 18 22 718.0 718.0 718.0 718.0
富山市 直 4箇所 19 22 19 22 3.5 3.5 3.5 3.5
富山市 直 355㎡ 20 20 20 20 1.2 0.3 0.3 0.3
富山市 直 2421㎡ 20 21 20 21 13.4 3.4 3.4 3.4
富山市 直 1940㎡ 22 22 22 22 50.3 50.3 50.3 50.3

富山市 直 92㎡ 20 20 20 20 14.9 14.9 14.9 14.9

サイン施設整備 富山市 直 22箇所 19 22 19 22 10.4 10.4 10.4 10.4

富山市 直 15個 21 21 21 21 6.0 6.0 6.0 6.0

高次都市施設 富山市 直 900㎡ 21 22 21 22 100.0 100.0 100.0 100.0

既存建造物活用事業 －

都市再生交通拠点整備事業 －

土地区画整理事業 －

市街地再開発事業 －

住宅街区整備事業 －

地区再開発事業 －

人にやさしいまちづくり事業 －

優良建築物等整備事業 －

拠点開発型 －

沿道等整備型 －

密集住宅市街地整備型 －

耐震改修促進型 －

街なみ環境整備事業 －

住宅地区改良事業等 －

都心共同住宅供給事業 －

公営住宅等整備 －

都市再生住宅等整備 －

防災街区整備事業 －

合計 5,405.8 4,286.8 4,286.8 4,286.8

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

－

－

－

婦中鵜坂駅前広場整備

西富山駅駐輪場整備

越中八尾駅前広場整備

笹津駅前駐車場

曳山展示館駐車場整備

－

－

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

越中八尾駅周辺駐車場整備

地域交流センター（呉羽丘陵）

憩いの空間広場整備事業

外国語表示情報案内板設置事業

0.0

下野新線

春日公園

－

－

－

－

－

－

八尾小学校前駐車場整備

休養施設（ベンチ･スツール）

－

－

－

－

－

－



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）

交付対象事業費 5,589.5 交付限度額 2,302 国費率 0.412

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

富山市寺町 富山市 直 １式 19 19 19 19 12.8 12.8 12.8 12.8

富山市 直 １式 19 19 19 19 22.7 22.7 22.7 22.7

富山市楡原 富山市 直 １式 19 19 19 19 1.4 1.4 1.4 1.4

富山市猪谷 富山市 直 １式 19 19 19 19 12.2 12.2 12.2 12.2

富山市 直 1台 18 18 18 18 19.4 19.4 19.4 19.4

八尾地域 富山市 直 １式 19 22 19 22 222.0 222.0 222.0 222.0

富山市 直 １式 19 20 19 20 118.4 118.4 118.4 118.4

富山市 直 85㎡ 22 22 22 22 2.2 2.2 2.2 2.2

富山市 直 １式 18 18 18 18 14.8 14.8 14.8 14.8

富山市 直 1.9ha 18 18 18 18 13.6 13.6 13.6 13.6

富山市 直 1式 22 22 22 22 0.4 0.4 0.4 0.4

婦中地域 富山市 直 3ルート 18 22 18 19 47.1 47.1 47.1 47.1

フィーダーバス試行運行 婦中地域 富山市 直 １ルート 18 19 18 19 13.9 13.9 13.9 13.9

フィーダーバス試行運行 八尾地域 富山市 直 １ルート 18 22 18 19 21.1 21.1 21.1 21.1

乗合タクシー試行運行 富山市 直 １ルート 18 19 18 19 7.1 7.1 7.1 7.1

高山本線利用促進事業 富山市 直 1式 18 22 18 22 126.3 126.3 126.3 126.3

富山市 直 1式 18 22 18 22 647.3 647.3 647.3 647.3

合計 1,302.7 1,302.7 1,302.7 1,302.7
合計(A+B) 5,589.5

富山市婦中町島本郷婦中鵜坂駅前広場整備

事業

0.0

うち民負担分

呉羽丘陵多目的広場基本計画

事業効果分析

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

富山市八尾町福島

富山市五福

八尾地域

事業箇所名
交付期間内事業期間

規模事業主体 直／間
（参考）事業期間

富山市婦中町島本郷高山本線臨時駅整備事業

高山本線高頻度運行社会実験

春日公園基本計画

地域創造支
援事業

越中八尾駅トイレ整備

猪谷駅トイレ整備

フィーダーバス車両購入

西富山駅トイレ整備

八尾まちづくり事業（修景等補助）

楡原駅トイレ整備

コミュニティバス運行事業

細項目

富山市春日



市町村決定計画及び市町村施行国道等事業に関する事項 ※該当がない場合は本シートをつける必要はない

市町村決定計画
都市施設及び市街地
開発事業の種類

決定/変更 名称 その他必要な事項 変更の概要
都市再生整備計画の
公告（予定）年月日

都市計画の決定又は
変更の期限

道路 変更 Ⅰ．小．２　笹津春日北線 区画街路、Ｌ＝885m、W=8m 公園の整備に伴う道路線形の見直しH19.3 H19.5.7

市町村施行国道等事業

路線名

【記入要領】

・本シートは、都市再生特別措置法の規定に基づき、都道府県が決定する都市計画や国道・都道府県道に関する事業を都道府県等の同意を得て市町村が決定・実施を行う場合に記載。
　それ以外の場合は、本シートをつける必要はない。

・必要な場合は適宜行を追加すること。

・「都市再生整備計画の公告（予定）日」欄及び「都市計画の決定又は変更の期限」欄には、年月日を記入すること。なお、「都市再生整備計画の公告（予定）日」欄に公告予定日を記入する場
合は（　）書きとすること。
・「道路の種類」欄は、“一般国道”か“都道府県道”のいずれかを記入すること。
・路線名は、例えば“国道○○号線”、“○.○.○□□□線”などと記入すること。
・「新築又は改築の内容」欄は、“電線類の地中化”、“歩道の拡幅に関する改築”等、新設又は改築の具体的内容を記入すること。

・「都市施設及び市街地開発事業の種類」欄及び「名称」欄は、都市計画に定められている（定める予定の）内容を記載すること。
・「決定/変更」欄は、市町村が新たに都市計画決定しようとする場合は“決定”と、都道府県が既に定めた都市計画を市町村が変更しようとする場合は“変更”と記入すること。
・「その他必要な事項」欄は、道路の場合は種別、延長、幅員、車線の数について、公園の場合は種別、面積について、緑地、広場の場合は面積について、河川の場合は延長、幅員について、
市街地開発事業の場合は施行区域の面積について、都市計画に定められている（定める予定の）内容を記載すること。
・「変更の概要」欄は、「決定/変更」欄に“変更”と記入したものについて、差し支えない範囲において変更の概要を記入すること。

道路の種類 新設又は改築の内容



都市再生整備計画の区域

高山
タ カ ヤ マ

本線
ホ ン セ ン

沿線
エ ン セ ン

地区
チ ク

（富山県富山市） 面積 939 ha 区域 富山地域、婦中地域、八尾地域、大沢野地域、細入地域　の各一部

S = 1/400,000
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