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富山駅周辺地区土地区画整理事業 事業工程案 

 

平成20年度 平成21年度 平成22年度平成16年度

富山駅周辺地区
土地区画整理事業

平成29年度平成17年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度平成18年度 平成25年度平成24年度平成19年度 平成23年度 平成30年度

西口交通広場（南側）

南口交通広場等 整備

都市計画決定

減価買収

換地設計

駅前広場等 基本設計

駅前広場等 実施設計

北口交通広場

西口交通広場（北側）

(都)富山駅横断東線

(都)富山駅南北線

仮駐輪場

南口仮広場 整備

事業認可 仮換地指定 換地処分

新幹線 完成 連立事業 完成


