
富山地方鉄道立山線沿線における斜面防災対策の概要（砂防事業）
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落石発生斜面 落石(R6.1.1)

千垣
公民館

至
富山

至
立山

① ②

落石の可能性がある範囲

①

②

既存施設

③

③

【砂防メンテナンス事業（急傾斜）】千垣地区（補助率：国50/100）
事 業 箇 所：立山町千垣地内（がけ高約78m、勾配約32°）
事 業 概 要：斜面対策工
今後の予定 ：Ｒ７まで  測量、地質調査、対策工法検討

    Ｒ８以降 詳細設計、用地測量、工事実施

①

③

②
富山県土木部

土砂災害警戒区域（急傾斜）

資料２-③-２：富山県
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