令和7年度 特命随意契約 変更契約内容

番号	契約番号	予算担当所属名	契約年月日	契約変更年月日	契約業者名	契約業者の住所 (JVは代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要 (変更後)	工期 (自)	工期 (至)	変更後の 工期 (至)	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024009344	建設部道路整備課	R6.10.25	R7.5.23	株式会社EYE STOP. DESIGN	富山市 東流杉221番地 5	市道水橋田伏3号線外1線改良工事	富山市 水橋田伏外 地内	土木	水橋金広中馬場線 擁壁工 L=8m 舗装工 A=42㎡ 水橋田伏3号線 側溝工 L=34m	R6.10.28	R7.5.30	R7.6.13	6,516,400		湧水により工程が遅れたことから14日間延長するとともに、湧水対策でポンプ排水する必要がなどから増額変更を行うもの。